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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je etapa hrubé vrchní stavby herního centra Brno, která 
obsahuje tři rozdílné technologické postupy provádění. Je to montáž skeletu, betonáž 
monolitických prvků a zdění svislých nosných a nenosných konstrukcí. Stavebně 
technologický projekt bakalářské práce řeší pro zadanou technologickou etapu 
především technickou zprávu objektu, situaci dopravního značení, výkaz výměr, 
technologický předpis pro hrubou vrchní stavbu, řešení organizace výstavby včetně 
výkresu zařízení staveniště a technické zprávy pro zařízení staveniště, časový plán, 




Hrubá vrchní stavba, zděné konstrukce, bednění, technologický předpis, technická 





The subject of this bachelor’s thesis is the phase of the upper part of rough construction 
of the gaming center in Brno. This phase includes three different technological methods 
of implementation – assembly skeleton, concreting of monolithic elements and walling 
of the supporting and non-supporting structures. Technological building project of the 
bachelor’s thesis adresses for the given technological phase mainly technical report of 
the object, the situation of traffic signs, bill of quantities, technological regulation for 
the upper part of rough construction, solution construction organization including a 
drawing and technical report of the facilities of the construction site, time schedule, 
design of the mechanical assembly, qualitative requirements and their provision, work 
safety and budget. 
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 Tématem bakalářské práce je realizace hrubé vrchní stavby herního centra Brno. 
Objekt herního centra bude sloužit zejména pro děti jako herní prostor a pro volnočasové 
aktivity s přidruženou restaurací.  
 Práce je zaměřena na provedení montáže skeletu, betonáže monolitických konstrukcí a 
zdění nosných i nenosných stěn. Montáž skeletu a zdění je řešeno na první tři nadzemní 
podlaží. Vysoká věžová část objektu, která se obloukem zvedá téměř do výšky 25 metrů je 
provedena betonáží stěn, sloupů, schodišťových podest a schodišťových desek. Součástí 
bakalářské práce je dále zpracování návrhu vhodné strojní sestavy pro realizaci hrubé vrchní 
stavby, položkového rozpočtu, řešení dopravních tras pro dopravu materiálů a strojů na 
staveniště, časového plánu postupu prací, technologického předpisu a zásad organizace 
výstavby. Nedílnou součástí práce je taktéž bezpečnost a ochrana zdraví při práci a kvalitativní 
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1 Základní informace o stavbě 
 
 1.1 Identifikační údaje o stavbě 
 
Žadatel: 
Stavebník:   IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s. 
    Gajdošova 4329/7, 615 00 Brno 
    IČ: 28 51 68 42, DIČ: CZ28516842 
    E: imosdevelopment@imosdevelopment.cz 
    www.imosdevelopment.cz 
 
Zpracovatel dokumentace: 
Autor, hlavní projektant: Ing. arch. Markéta Veselá 
    architektonická kancelář maura 
    Skřivanova 4, 602 00 Brno 
    tel. 541 22 80 68 
na základě oprávnění:  autorizace ČKA číslo 02 927 
    IČ: 614 45 321, DIČ: CZ 7062284625 
    E: vesela@maura.cz 
    www.maura.cz 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Alena Balcárková 
 
 1.2 Údaje o stavbě 
 
Název stavby:   Herní centrum Brno 
Účel stavby:   stavba pro sport a rekreaci, restaurace 
Místo stavby:   Brno, ulice Řípská 
Katastrální území:  Slatina 
Dotčené pozemky: p. č. 2297/1, 2297/5, 2297/68, 2297/70, 1197/79, 2297/229, 
2297/230 
Zastavěná plocha:  3 063,33 m2 
Celková podlahová plocha: 4 554,36 m2 
Obestavěný prostor:  34 197 m2 
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2. Stavební objekty 
 
Stavba polyfunkčního souboru se dělí na objekty: 
 
SO 01 Dopravní řešení křižovatky 
SO 02 Bytový dům IA, IB, IIIA, IIIB, IVB 
SO 04 Administrativa IVA 
SO 05 Skladovací centrum IIC 
SO 06 Herní centrum IVC 
SO 07 Zpevněné plochy 
SO 08 Technické sítě 
SO 09 Sadové úpravy 
 
3. Základní charakteristika stavby a její užívání 
 
 Objekt herního centra bude sloužit zejména pro děti jako herní prostor a pro 
volnočasové aktivity s přidruženou restaurací. Areál je rozdělen na dva oddělené vstupy do 
restaurace a vstup do centra se společným parkováním před objektem. Stavba bude užívána 
pro účely herního centra a restaurace. Kapacita objektu je 420 návštěvníků. K objektu přísluší 
158 parkovacích stání. Největší rozměr stavby je 92 m na délku a 30,5 m na šířku. Max. výška 
objektu od + 0,000 je 24,890 m. 
 
4. Charakteristika území stavby 
 
 4.1 Území stavby 
 
 Stavební objekt Herního centra leží v městské části Brno - Slatina na pozemcích 
bývalých kasáren. Objekt je realizován na parcelách č. 2297/1, 2297/5, 2297/68, 2297/70, 
2297/79, 2297/229, 2297/230 v k. ú. Slatina v Brně. Ze západní strany území stavby obklopuje 
obchodní centrum a z jižní strany železnice. Objekt se nenachází v poddolovaném území, 





 4.2  Provedené průzkumy 
 
 Průzkumy a rozbory byly provedeny již v rámci první etapy výstavby bytového domu na 
ulici Řípská. Byl proveden dendrologický průzkum a ocenění dřevin v oblasti, detekce 
ionizujícího záření, hydrogeologický průzkum a geologický průzkum. V místě stavby byly 
provedeny dvě sondy – V7 a V8. Sonda V7 se nachází v místě budoucí vysoké osmipodlažní 
části a sonda V8 blíže k jižní straně stavby. Podle sondy V7 se v místě nacházejí navážky o 
mocnosti 1 m a pod nimi sprašová hlína až do hloubky 3,5 m pod terénem. Pod sprašovými 
hlínami se nacházejí únosnější vrstvy ulehlých písků a štěrků. V sondě V8 je vrchní vrstva 
v mocnosti 0,4 m tvořena humusovitou hlínou a v hloubce 3,8 m pod povrchem jsou únosnější 
vrstvy štěrkovitých písků a štěrků. Zakreslení stávajícího stavu bylo provedeno podle snímku 
z katastrální mapy a geometrického zaměření. Hladina podzemní vody nebyla ve vrtech 
geologického průzkumu zaznamenána. V daném případě je jasné, že se podzemní voda nalézá 
ve větších hloubkách. Tudíž neovlivní plánovanou výstavbu.  
 
5. Technické, urbanistické a architektonické řešení 
 
 Jedná se o halový objekt s vestavěným jedním až dvěma podlažími na jednotlivých 
částech půdorysu. Půdorysně je objekt tvořen hlavní částí, která se zatáčí obloukem o 135°, a 
na ni kolmou dvoupodlažní částí s restaurací. Hlavní část je třípodlažní a na jedné straně se 
střecha obloukem zvedá až na výšku 25 m. V této části je vestavěno schodiště na 8 podlaží a 
budou zde umístěny tobogány. Konstrukce bude tvořena v převážné části montovaným 
železobetonovým atypickým skeletem. Vysoká část bude monolitická stěnová a skořepinová 
konstrukce. Vestavěné věže, které slouží pro zakotvení herních prvků – tunelů, lávek a lanovky 
jsou navrženy rovněž jako monolitické železobetonové. V současnosti je zrealizována 1. etapa 
výstavby – bytový dům podél ulice Řípská (vchod A, B se 65 byty). Další etapou po vybudování 
herního centra bude výstavba pěti solitérních bytových domů v parku včetně výstavby 
protihlukové stěny podél železnice. V sousedství bytových domů na východním konci vnitřní 
komunikace bude umístěno herní centrum pro děti s restaurací rozevírající se do parku. Objekt 
herního centra je orientován příčně na páteřní komunikaci. Ze západní části je umístěno 
parkoviště a oba vstupy do objektu – vchod do centra a do restaurace. Restaurace je situována 
do atria na jih. Herní centrum je situováno na západ, východ a sever s dominantní věží. Jako 
vnější pohledový materiál byla zvolena kombinace světlé omítky pro hlavní loď objektu s věží a 
pro ochoz pak budou použity odstíny tmavě šedé omítky.  
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6. Technické řešení stavby 
 
 6.1 Založení objektu 
 
 Železobetonový skelet bude založen na vrtaných pilotách. Piloty průměru 630 a 900 
mm jsou navrženy v délce 7 m. Nad každou pilotou pod prefabrikovaným sloupem bude 
proveden kruhový monolitický železobetonový kalich s kónickou kapsou pro osazení 
vetknutého prefabrikovaného sloupu. Pod vyzdívaný obvodový plášť budou na patkách 
uloženy železobetonové základové nosníky. Základové nosníky budou provedeny s ozubem na 
koncích. U řady 1 bude monolitická opěrná úhlová zeď, která bude zároveň sloužit pro uložení 
stropu – pochůzí střechy mezi řadami 1 a 2 a v části řady 2 pro uložení sloupů horního podlaží a 
stropu nad 1. NP. Základ zdi bude podepřen pilotami průměru 630 mm po vzdálenostech 3 m, 
délka pilot je 6 m. Stěny vysoké věžové části a monolitické stěny vestavěných částí budou 
založeny na vyztuženém základovém monolitickém pásu, který bude podporován pilotami. 
Základové konstrukce budou z vyztuženého betonu C20/25-XC2. Výtahové šachty budou 
založeny na základové desce, která bude podepřena pilotou. Pod podlahou 1. NP bude 
provedena železobetonová deska v tl. 150 mm, vyztužená Kari sítí. Deska se provede na 
podkladní beton tl. 50 mm a na hutněný podsyp v tl. 450 mm, zhutněný po vrstvách na 
hodnoty Edef2 = 20 MPa, Edef2 / Edef1 < 2,5. 
 
 6.2 Svislé konstrukce 
 
 Montovaný skelet sestává ze tří různých částí. Část vedle monolitické věžové části mezi 
řadami 11 až 15 je dvoulodní. Vyšší část má rozpon 18 m, přiléhající nižší část bude 
monolitická. Konstrukce vyšší prefabrikované části je tvořena sloupy a vazníky na rozpon 18 m. 
Sloupy jsou vetknuté do základů, vazníky jsou uloženy kloubově. Navazující část konstrukce 
mezi řadami 10 až 3 bude 4 lodní s rozpony 6 – 6 – 12 a 6 m. V prvním a druhém modulu budou 
vestavěná podlaží. Střechy jsou řešeny obdobně jako ve výše popsané první části. Nižší zelená 
střecha bude na panelech Kingspan na rozpon 3 m – betonové vazníky s průřezem T se 
sklonem horního pásu podle tvaru střechy budou po 3 m. Mezilehlý vazník bude uložen na 
průvlaku mezi sloupy. Konstrukce vestavěných podlaží budou z panelů Spiroll tl. 200 mm, které 
budou uloženy na průvlaky tvaru obráceného T, uložených na sloupech. V kolmém směru 
budou mezi sloupy v úrovni stropů ztužidla. U fasády budou ztužidla zasazena dovnitř za 
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vysoká okna, která probíhají přes dvě podlaží. Mezi řadami 1 a 2 bude konstrukce stropu nad 
1.NP zasypaná v zemním násypu, strop bude shora pochůzí. V tomto modulu mezi řadami 2 až 
4 je požadavek na 1. NP na volnou dispozici bez sloupů. Proto jsou zde navrženy nosníky 
v obráceném směru na rozpětí 12 m, uložené po 3 m na sloupech. Strop nad 1.NP je v tomto 
místě navržen jako žebrovaný – kombinace prefabrikovaných nosníků s monolitickou 
filigránovou deskou. Toto řešení je nutné vzhledem k potřebné podchodné výšce. Prostor pod 
tímto stropem bude navíc ještě zapuštěn 300 mm pod úroveň podlahy 1.NP. Ve 2.NP je nad 
tímto prostorem umístěna tělocvična. Vazníky nad tělocvičnou na rozpětí 12 m budou zase po 
3 m na zhuštěných sloupech. Ustupující 3. podlaží bude v tomto místě řešeno s obvodovým 
pláštěm z lehkých materiálů suché výstavby, protože vyzděná zeď v polovině rozpětí vazníků by 
je příliš přitížila a vzhledem k nedostatku výšky nelze vazníky navrhnout vyšší. Nad touto 
obvodovou stěnou 3. NP bude vazník na 12 m v půdorysném směru. Rohový sloup 3. NP bude 
uložen na zdvojeném vazníku v řadě L. Třetí část tvoří skelet v místě restaurace. Je 
dvoupodlažní s modulem 6 m v příčném směru, v podélném směru s různými moduly. 2. 
podlaží je pouze na části půdorysu. Konstrukce stropu nad 1. NP je obdobná jako u výše 
popsané části, s výjimkou stropu pod technologickými zařízeními pro vytápění – mezi řadami B 
– G v místnosti č. B.06. Střecha je navržena na zatížení zelenou střechou s konstrukcí s panely 
Kingspan na rozpětí 3 m. Vazníky mezi sloupy budou uloženy na průvlacích. Na střeše bude 
umístěna technologie pro tepelné čerpadlo. Pro jeho uložení bude na betonové vazníky 
uložena ocelová konstrukce. Nosníky z válcovaných profilů budou uloženy na sloupcích 
z trubek. Sloupky budou vystupovat nad střechu – 400 mm nad střešní plášť. Konstrukce 
technologií bude z žárově pozinkovaných ocelových prvků a bude sešroubována na místě. 
V betonovém vazníku bude navrženo kování pro přikotvení sloupků. V části mezi řadami G až H 
je střecha nad vstupem navržena jako monolitická deska s obrácenými žebry. Deska bude 
uložena na prefabrikovaném průvlaku u řady G a na monolitické stěně u řady H. Ztužující žebra 
desky budou v místě prefabrikovaných sloupů přikotvena výztuží ke kování umístěném na 
sloupu. Montované betonové konstrukce jsou navrženy z betonu C 35/45-XC1. 
 
VĚŽ – MONOLITICKÁ ČÁST 
 Nosná konstrukce věže mezi řadami 16 až 20 bude tvořena nosnými stěnami tloušťky 
475 mm z vyztuženého betonu. Stěny budou vetknuty do základu a nahoře budou monoliticky 
spojeny se střešní konstrukcí. Stěny mají šikmá úzká okna, kolem oken budou do stěn 
zabudovány ocelové výztužné rámy. Vnitřní podpory budou tvořit dva sloupy průměru 500 
mm, které budou zároveň sloužit pro tobogány a dále dvě schodišťové stěny. Střecha v místě 
svislého oblouku má rozpon 18 m. Jsou zde navržena výztužná žebra, která budou situována 
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mezi šikmá okna. Sklon žeber sleduje sklon střechy – od 0° do 90°. Žebra budou prefabrikovaná 
s horní propojovací výztuží a bude třeba je během výstavby v polovině montážně podepřít. 
Prefabrikovaná žebra jsou navržena obdélníkového průřezu s filigránovými deskami na horní 
straně. Filigránová deska je navržena tl. 80 mm. Ve spodní části bude tloušťka střešní desky 
zesílena na 400 mm, tato část je již v rovné části pod obloukem a bude provedena jako 
monolitická současně s žebrem spojeným s výztužnými sloupy v řadě 16. Konstrukce schodiště 
do 8.NP bude tvořena šikmými monolitickými schodišťovými deskami, na kterých budou 
nadbetonovány stupně. Podesty jsou tvořeny jako konzoly, zesílené v místech navazujících na 
schodišťové stěny zespodu žebry. V některých podlažích je podesta protažená až k obvodové 
železobetonové zdi. Ve 3. podlaží je ochoz podél stěny řady L k podestě půlkruhového tvaru, 
která bude tvořit startovací plošinu lanovky. Ochoz i podesta jsou konzolovitě vyloženy ze 
stěny věže. Ocelová konstrukce lanovky bude na straně startu i cíle tvořena ocelovým rámem, 
který bude přikotven k monolitickým železobetonovým stěnám na straně startu i cíle. Do stěn 
bude zabudováno kování pro ukotvení herních prvků – sítí. Sítě budou kotveny do obvodových 
stěn věže a také do schodišťové stěny v řadě 19. Do střešních prefabrikovaných prvků bude 
zabudováno kování pro zavěšení koulí a válců. Veškeré kování bude přesně specifikováno 
v dodavatelské dokumentaci. Monolitické konstrukce jsou navrženy z betonu C30/37-XC1. 
V 8.NP bude nad příčnou obvodovou stěnou vyhlídka, která bude mít konstrukci ocelovou, 
střecha i podlaha budou ze skla. Bude použito dvouvrstvé sklo s vnitřní fólií. Spoje sloup – 
příčel je nutno provést jako tuhé. Konstrukce bude svařovaná a bude kotvená k betonovým 
stěnám – kotveny budou podlahové nosníky a také sloupky ke svislé stěně. 
 
DALŠÍ MONOLITICKÉ ČÁSTI 
 Stěna mezi řadami 13 až 9 v řadě H bude monolitická od 1. do 2. podlaží. Ve třetím 
podlaží bude vyzděná. Na tuto stěnu bude uložena monolitická střecha nad vstupem. Dále 
bude monolitická do oblouku zatočená stěna mezi řadami 9 až 11 v řadě J. V této části bude 
umístěn výtah a schodiště, které bude monolitické. Stropy nad 1. a 2. podlažím v části mezi 
řadami 9 až 11 a H až J budou monolitické. Stěna v řadě J bude končit na úrovni + 7,800 a bude 
tak tvořit zábradlí ve 3.NP. Ocelová konstrukce lanovky bude kotvena u dojezdu lanovky do 
této stěny. Také budou v této části kotveny tunely a lávky do protější betonové a ocelové věže. 
Ve stěnách bude osazeno kování pro uchycení lávek a tunelů a pro rám lanovky. Betonová věž 
mezi řadami 11 až 13 a L až M bude mít monolitické železobetonové stropy a stěny. Ve 
stropech budou kruhové otvory pro výstup na úroveň stropu. Vnitřní schodiště ve věži budou 
součástí herních prvků. Stěny této věže budou založeny na monolitickém železobetonovém 
základovém nosníku a pilotách umístěných zhruba po 3,5 m. Základový nosník bude umístěn 
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nad podzemními chodbami labyrintu. Střecha nad 2.NP mezi řadami 13 až 15 a 16 až 19 bude 
také monolitická, u dilatace bude na konci každé části výztužné žebro. Stěny v této části budou 
monolitické a budou založeny na základovém monolitickém nosníku, uloženém na pilotách. 
Vyzdívané obvodové stěny budou z tvarovek Liatherm 425 pevnosti P4, pro 3.NP bude použito 
tvarovek Liatherm 365. Vyzdívané nosné vnitřní a obvodové stěny budou z tvarovek Liapor 
M300 pevnosti P6. 
 
 6.3 Vodorovné konstrukce  
 
 Konstrukce stopů jednotlivých podlaží jsou navrženy na většině půdorysu jako 
monolitické. Střecha nad 2.NP mezi řadami 13 až 15 a 16 až 19 bude také monolitická, u 
dilatace bude na konci každé části výztužné žebro. Stěny v této části budou monolitické a 
budou založeny na základovém monolitickém nosníku, uloženém na pilotách. Střecha ve výšce 
9 m s předpjatým vazníkem na rozpětí 18 m bude lehká – na vaznících budou uloženy panely 
Kingspan s rozponem 6 m a přídavná tepelná izolace a krytina. Vazníky jsou navrženy s horním 
pásem sledujícím tvar střechy. Jsou navrženy jako I průřez s různým tvarem spodního a horního 
pásu. Ve stojině vazníku budou umístěny kulaté otvory pro prostup potrubí vzduchotechniky. 
Otvory jsou umístěny 3,5 m od uložení vazníku. Na vazníky budou zavěšovány herní prvky – 
koule a válce. Z tohoto důvodu budou vazníky obsahovat kování, ke kterému se připevní 
ocelová konstrukce, na kterou budou herní prvky zavěšeny. Tato ocelová konstrukce bude 
umístěna při dolním pásu vazníku a budou to ocelové profily rozepřené mezi jednotlivými 
vazníky. Vzhledem k vodorovnému zatížení od provozu herních prvků bude v koncovém poli 
umístěno ocelové ztužidlo v úrovni horního pásu mezi dvěma krajními vazníky. Toto ztužidlo 
bude dodávkou stavby. Nižší část střechy ve výšce 6 m bude monolitická. Střešní deska tloušťky 
200 mm bude uložena na vnější monolitické stěně a na vnitřní straně na průvlaku mezi sloupy 
řady L. Na střešní desce bude zelená střecha se substrátem a suchomilnými rostlinami. Na 
střeše budou umístěny vzduchotechnické jednotky. Pro jejich uložení bude na betonové 
vazníky uložena ocelová konstrukce. Nosníky z válcovaných profilů budou uloženy na sloupcích 
z trubek. Sloupky budou vystupovat nad střechu. Konstrukce pod VZT jednotky bude z žárově 
pozinkovaných ocelových prvků a bude sešroubována na místě. V betonovém vazníku bude 






 6.4 Schodiště 
 
 Konstrukce schodiště do 8.NP bude tvořena šikmými monolitickými schodišťovými 
deskami, na kterých budou nadbetonovány stupně. Podesty jsou tvořeny jako konzoly, zesílené 
v místech navazujících na schodišťové stěny zespodu žebry. V některých podlažích je podesta 
protažená až k obvodové železobetonové zdi. Ve 3. podlaží je ochoz podél stěny řady L 
k podestě půlkruhového tvaru, která bude tvořit startovací plošinu lanovky. Schodiště je 
zakončeno vyhlídkovou věží. Konstrukce únikového schodiště bude monolitická 




 V prostoru schodiště vedle recepce bude umístěn evakuační výtah. Stěny výtahu 
budou betonové. V čele výtahové šachty je navržen železobetonový průvlak přes celou šířku 
schodišťového modulu. Na základě výběru dodavatele stavby bude výtah upřesněn, avšak musí 
sloužit k přepravě minimálně 13 osob (1 000 kg) a musí splňovat vyhlášku č. 49/2006 sb., o 
rozměrech kabiny 1 100 x 2 400 mm se samočinnými posuvnými dveřmi v šachtě 1 700 x 2 470 
mm. Podlaha výtahu je navržena s protiskluzným povrchem se součinitelem smykového tření 
0,6 tak, jako podesty před novým výtahem. Podlaha kabiny bude shodná s podlahou před 
prostorem výtahu, tj. keramická dlažba ve shodném materiálu jako je dlažba v navazujících 
chodbách. 
 
 6.6 Podlahy 
 
 Podlahy jsou podle provozů rozděleny na dva základní typy povrchů – keramická a 
linoleum. Nášlapné vrstvy podlah se budou pokládat po důkladném vyschnutí, jak podkladu, 
tak omítek. Terasa v restauraci bude provedena z akátového impregnovaného dřeva na 








7. Situace stavby, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 7.1 Situace stavby a napojení na dopravní infrastrukturu 
 
 Stavební objekt herního centra leží v městské části Brno - Slatina na pozemcích 
bývalých kasáren. Objekt je realizován na parcelách č. 2297/1, 2297/5, 2297/68, 2297/70, 
2297/79, 2297/229, 2297/230 v k. ú. Slatina v Brně. Stavební objekt bude napojen na dopravní 
infrastrukturu dvěma vjezdy z ulice Řípská a počítá v další etapě výstavby s napojením na 
kruhový objezd na křížení ulic Hviezdoslavovy a Řípské, které bude sloužit jako hlavní vstup do 
území. Před zahájením prací na herním centru bude výstavba kruhového objezdu dokončena. 
Objekt herního centra je situován na západ, východ a sever. Na západní straně se nachází oba 
vstupy do objektu a parkoviště. Ze západní strany stavbu obklopuje obchodní centrum a z jižní 
strany železnice. Stavební objekt nebude narušovat architektonický ráz oblasti. 
 
 7.2 Napojení stavby na technickou infrastrukturu 
 
 V prostoru stavby se nachází stávající vedení NN, VN, VO, slaboproudé rozvody, 
vodovod a kanalizace. Stavební objekt bude napojen přes areálovou kanalizaci na splaškovou 
kanalizační přípojku. V objektu i mimo objekt je kanalizace řešena jako oddílná. Splašková 
kanalizace v objektu bude řešena zvlášť jako splašková a tuková kanalizace z restaurace 
objektu. Tuková kanalizace z restauračního zařízení bude svedena do lapáků tuků a následně 
napojena na splaškovou kanalizaci. Splašková odpadní potrubí budou vedena v přizdívkách, 
stěně a sádrokartonových krytech v koutech místností. Vnitřní vodovod bude napojen do 
vodoměrné šachty. Odtud bude veden areálovým rozvodem vody a bude doveden do objektu 
v zemi. Do objektu bude napojen ve dvou místech – vedlejší větev DN50 (do strojovny DHZ) a 
hlavní větev DN80 (do skladu pro vnitřní rozvod vody v budově). Za vstupem do objektu se 
osadí domovní uzávěr. Celý objekt bude napájen z hlavního rozvaděče RH umístěného 
v rozvodně v místnosti č. B 2.03. Přívod rozvaděče RH bude veden z trafostanice investora 






8. Vliv stavby na životní prostředí 
 
 Použité materiály konstrukčního systému stavby nebudou mít žádný dopad na životní 
prostředí. Stavební objekt nebude sloužit pro žádný výrobní proces, tudíž nebude narušovat 
okolí z hlediska hluku. Navržená zařízení ústředního vytápění jsou typová a nebudou mít 
negativní vliv na životní prostředí. Všechny splaškové a dešťové vody budou odváděny 
v souladu s životním prostředím. Z důvodu zástavby objektu v blízkosti obchodního centra 
bude zajištěno snížení prašnosti při určitých stavebních procesech (ukládání prefabrikovaných 
dílců a jejich montáž, pojezd strojů) kropením vodou. Zeleň, která se musí z důvodu výstavby 
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1. Řešení dopravních tras 
 Z důvodu rozmanitosti použitého stavebního materiálu budou trasy rozděleny do více 
kapitol. Na staveniště se bude odděleně dovážet čerstvá betonová směs, betonářská výztuž, 
prefabrikované prvky, zdící prvky značky Liapor a zdící prvky značky Ytong. Jednotlivé dopravní 
trasy jsou znázorněny na přiložených mapách. 
 
 1.1 Doprava betonové směsi 
 Betonová směs bude dopravována z firmy TBG BETONMIX a.s. sídlem Brno – 
Černovice, Vinohradská 1188 na staveniště Brno – Slatina, Kigginsova 2. Délka trasy činí 4,9 km. 
Předpokládaná doba příjezdu je podle dopravní situace 6 minut. 
 Trasa směrem od betonárky povede po ulici Vinohradská. Na konci ulice se odbočí 
vlevo na ulici Hájecká a ihned vpravo na nájezd na silnici č. 374. Dále bude pokračovat po silnici 
II. třídy ul. Černovická. Na druhé světelné křižovatce se odbočí vpravo na nájezd po silnici I. 
třídy ul. Ostravská, ze které se sjede mírně vpravo na silnici II. třídy ul. Bělohorská. Na 
kruhovém objezdu třetím výjezdem vpravo po silnici III. třídy ul. Řípská a následně vpravo na 
místo stavby na ul. Kigginsova 2. Na trase se nenachází žádné omezení pro dopravu betonové 
směsi z hlediska nosnosti mostů a jejich podjezdné výšky. 
 








 Bod č. 1: křižovatka  poloměr = 15 424 mm 
 Bod č. 2: sjezd na dálnici  poloměr = 17 864 mm 
 Bod č. 3: výjezd z dálnice  poloměr = 45 015 mm 
 Bod č. 4: kruhový objezd  poloměr = 22 604 mm 
 Bod č. 5: příjezd na staveniště poloměr = 15 723 mm 
o z důvodu menšího poloměru křižovatky nebude využíván odbočovací pruh, 
odbočení tahače bude tudíž probíhat přes 2 jízdní pruhy 
o bude nutno pozastavit dopravu ve směru na obec Šlapanice na dobu nezbytně 
nutnou pro projetí tahače s návěsem 
 
 1.2 Doprava betonářské výztuže 
 Betonářská výztuž bude dopravována z firmy BRESTT s.r.o. sídlem Brno, Nové Sady 
988/2 na staveniště Brno – Slatina, Kigginsova 2. Délka trasy činí 4,3 km. Předpokládaná doba 
příjezdu je podle dopravní situace 6 minut. 
 Trasa směrem od armovny povede rovně po ulici Masná, ze které odbočí vpravo na 
silnici I. třídy ul. Hladíkova. Trasa bude dále pokračovat rovně po ulicích Olomoucká s mostem 
o podjezdné výšce 3,9 m, a Ostravská, ze které se sjede mírně vpravo na silnici II. třídy ul. 
Bělohorská. Na kruhovém objezdu třetím výjezdem vpravo po silnici III. třídy ul. Řípská a 
následně vpravo na místo stavby na ul. Kigginsova 2. 
 








 Bod č. 1: světelná křižovatka poloměr = 26 377 mm 
 Bod č. 2: výjezd z dálnice  poloměr = 45 015 mm 
 Bod č. 3: kruhový objezd  poloměr = 22 604 mm 
 Bod č. 4: příjezd na staveniště poloměr = 15 723 mm 
o z důvodu menšího poloměru křižovatky nebude využíván odbočovací pruh, 
odbočení tahače bude tudíž probíhat přes 2 jízdní pruhy 
o bude nutno pozastavit dopravu ve směru na obec Šlapanice na dobu nezbytně 
nutnou pro projetí tahače s návěsem 
 
 1.3 Doprava prefabrikovaných prvků 
 Prefabrikované prvky budou dopravovány z firmy Prefa Brno a.s. sídlem Brno, Kulkova 
10 na staveniště Brno – Slatina, Kigginsova 2. Z důvodu nadrozměrné a těžké přepravy bude 
zapotřebí doprovodné vozidlo a obstarání všech přepravních povolení. Délka trasy činí 5,7 km. 
Předpokládaná doba příjezdu je podle dopravní situace 9 minut.  
 Trasa směrem od firmy Prefa Brno povede rovně po ulici Kulkova. Na křižovatce se 
odbočí vlevo na silnici II. třídy ul. Rokytova. Trasa bude pokračovat rovně po silnici II. třídy ul. 
Žarošická a Jedovnická. Na konci ul. Jedovnická se odbočí vlevo na silnici II. třídy ul. Bělohorská. 
Na kruhovém objezdu třetím výjezdem vpravo po silnici III. třídy ul. Řípská a následně vpravo 
na místo stavby na ul. Kigginsova 2. Na trase se nenachází žádné omezení pro přepravu 




Obr. 3 Trasa: Brno, Kulkova 10 – Brno–Slatina, Kigginsova 2 
 
Kritické body: 
 Bod č. 1: křižovatka  poloměr = 17 242 mm 
o z důvodu najetí tahače do krajního jízdního pruhu bude nutno pozastavit 
dopravu v obou směrech na dobu nezbytně nutnou pro projetí tahače 
s návěsem křižovatkou 
 Bod č. 2: světelná křižovatka poloměr = 20 629 mm 
 Bod č. 3: kruhový objezd  poloměr = 22 604 mm 
 Bod č. 4: příjezd na staveniště poloměr = 15 723 mm 
o z důvodu menšího poloměru křižovatky nebude využíván odbočovací pruh, 
odbočení tahače bude tudíž probíhat přes 2 jízdní pruhy 
o bude nutno pozastavit dopravu ve směru na obec Šlapanice na dobu nezbytně 









 1.4 Doprava zdících prvků Ytong 
 Zdící prvky Ytong budou dopravovány z firmy STAVOSPOL, s.r.o. sídlem Brno, 
Olomoucká 1233/27 na staveniště Brno – Slatina, Kigginsova 2. Délka trasy činí 4,8 km. 
Předpokládaná doba příjezdu je podle dopravní situace 7 minut. 
 Trasa směrem od firmy STAVOSPOL, s.r.o. povede rovně po ulici Olomoucká s mostem 
o podjezdné výšce 3,9 m, a ul. Křenová, následně vlevo po ul. Masná. Na konci ul. se odbočí 
vlevo na silnici I. třídy ul. Hladíkova. Trasa bude pokračovat rovně po silnici I. třídy ul. 
Olomoucká s mostem o podjezdné výšce 3,9 m, a ul. Ostravská, ze které se sjede mírně vpravo 
na silnici II. třídy ul. Bělohorská. Na kruhovém objezdu třetím výjezdem vpravo po silnici III. 
třídy ul. Řípská a následně vpravo na místo stavby na ul. Kigginsova 2. 
 
Obr. 4 Trasa: Brno, Olomoucká, 1233/27 – Brno–Slatina, Kigginsova 2 
 
Kritické body: 
 Bod č. 1: světelná křižovatka poloměr = 16 203 mm 
 Bod č. 2: světelná křižovatka poloměr = 20 063 mm 
 Bod č. 3: výjezd z dálnice  poloměr = 45 015 mm 
 Bod č. 4: kruhový objezd  poloměr = 22 604 mm 
 Bod č. 5: příjezd na staveniště poloměr = 15 723 mm 
o z důvodu menšího poloměru křižovatky nebude využíván odbočovací pruh, 
odbočení tahače bude tudíž probíhat přes 2 jízdní pruhy 
o bude nutno pozastavit dopravu ve směru na obec Šlapanice na dobu nezbytně 








 1.5 Doprava zdících prvků Liapor 
 Zdící prvky Liapor budou dopravovány z firmy TECH TRADING GROUP a.s. 
sídlem Želešice u Brna, Družstevní 501 na staveniště Brno – Slatina, Kigginsova 2. Délka trasy 
činí 16,2 km. Předpokládaná doba příjezdu je podle dopravní situace 18 minut. 
 Trasa směrem od firmy TECH TRADING GROUP a.s. povede rovně po ulici Družstevní. 
Po 600 m se odbočí vpravo na silnici II. třídy ul. 24. dubna. Po 2 km se sjede vpravo na přípojku 
52 a pokračuje se rovně po silnici I. třídy č. 52, ze které se sjede mírně vpravo na nájezd na 
dálnici D1. Po 3,5 km se sjede výjezdem vpravo a následně se odbočí vlevo na silnici III. třídy ul. 
Řípská. Po 2,6 km se na kruhovém objezdu odbočí pátým výjezdem vpravo a následně vlevo na 
místo stavby na ul. Kigginsova 2. Nejedná se o nadměrný náklad a z tohoto důvodu může trasa 
probíhat po dálnici D1. Na trase se nenachází žádné omezení pro přepravu zdících prvků Liapor 
z hlediska nosnosti mostů a jejich podjezdné výšky. 
 














 Bod č. 1: křižovatka  poloměr = 20 411 mm 
 Bod č. 2: sjez na dálnici  poloměr = 18 600 mm 
 Bod č. 3: křižovatka  poloměr = 16 802 mm 
 Bod č. 4: kruhový objezd  poloměr = 22 604 mm 
 Bod č. 5: příjezd na staveniště poloměr = 15 723 mm 
o z důvodu menšího poloměru křižovatky nebude využíván odbočovací pruh, 
odbočení tahače bude tudíž probíhat přes 2 jízdní pruhy 
o bude nutno pozastavit dopravu ve směru na obec Šlapanice na dobu nezbytně 
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1 Prefabrikované prvky 
 
 1.1 Průvlaky 
 
Označení Prvek Rozměr [mm] MJ Počet [ks] 
101 Průvlak 6 150/600/500 KS 17 
102 Průvlak 6 170/600/500 KS 1 
103 Průvlak 6 785/450/600 KS 1 
105 Průvlak 6 000/600/500 KS 2 
106 Průvlak 12 000/400/500 KS 6 
107 Průvlak 6 000/600/700 KS 1 
114 Průvlak 6 000/600/700 KS 1 
118 Průvlak 9 110/600/500 KS 1 
119 Průvlak 8 890/600/500 KS 1 
120 Průvlak 6 000/450/500 KS 2 
121 Průvlak 6 995/450/600 KS 1 
122 Průvlak 6 000/300/300 KS 2 
203 Průvlak 6 000/350/500 KS 11 
204 Průvlak 5 700/450/600 KS 6 
206 Průvlak 12 000/450/900 KS 2 
207 Průvlak 6 400/600/500 KS 5 
208 Průvlak 6 400/600/600 KS 1 
209 Průvlak 6 345/600/500 KS 1 
214 Průvlak 3 870/450/500 KS 1 
215 Průvlak 3 600/450/500 KS 1 
216 Průvlak 3 198/450/500 KS 1 
217 Průvlak 6 028/350/500 KS 1 
218 Průvlak 6 168/350/500 KS 1 
219 Průvlak 8 655/450/600 KS 1 
220 Průvlak 6 000/450/600 KS 6 
254 Průvlak 7 000/600/550 KS 2 
255 Průvlak 4 000/600/550 KS 4 
256 Průvlak 6 000/600/550 KS 4 
257 Průvlak 3 000/600/550 KS 2 
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258 Průvlak 7 000/400/500 KS 2 
259 Průvlak 4 000/400/500 KS 4 
260 Průvlak 6 000/400/500 KS 3 
261 Průvlak 3 000/400/500 KS 2 
262 Průvlak 6 170/400/500 KS 1 
 
Nejtěžší prvek:  
206 – Průvlak r. 12 000/450/900 mm, 2 ks hmotnost 1 prvku: 9 225 kg 
 
 1.2 Ztužidla 
 
Označení Prvek Rozměr [mm] MJ Počet [ks] 
110 Ztužidlo 2 600/300/500 KS 9 
111 Ztužidlo 2 900/300/500 KS 1 
113 Ztužidlo 5 550/300/500 KS 1 
115 Ztužidlo 5 700/300/300 KS 4 
116 Ztužidlo 5 700/300/200 KS 13 
117 Ztužidlo 6 200/300/200 KS 1 
123 Ztužidlo 3 700/300/300 KS 1 
124 Ztužidlo 6 700/300/300 KS 1 
125 Ztužidlo 5 700/300/300 KS 3 
125a Ztužidlo 5 700/300/500 KS 1 
126 Ztužidlo 2 700/300/300 KS 2 
127 Ztužidlo 3 700/150/200 KS 3 
128 Ztužidlo 3 700/150/200 KS 2 
129 Ztužidlo 5 700/150/200 KS 5 
130 Ztužidlo 2 700/150/200 KS 2 
212 Ztužidlo 5 700/300/300 KS 5 
213 Ztužidlo 4 527/300/300 KS 1 
303 Ztužidlo 5 840/200/420 KS 5 
304 Ztužidlo 5 840/200/300 KS 10 
305 Ztužidlo 5 769/200/300 KS 1 
306 Ztužidlo 5 837/200/300 KS 3 
307 Ztužidlo 4 995/200/300 KS 1 
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308 Ztužidlo 3 800/200/300 KS 1 
309 Ztužidlo 1 905/200/300 KS 1 
310 Ztužidlo 1 550/200/300 KS 1 
311 Ztužidlo 4 650/200/300 KS 1 
312 Ztužidlo 2 405/200/420 KS 1 
313 Ztužidlo 3 360/200/420 KS 4 
314 Ztužidlo 4 055/200/420 KS 1 
315 Ztužidlo 3 800/200/420 KS 1 
 
Nejtěžší prvek:  
125a – Ztužidlo r. 5 700/300/500 mm, 1 ks hmotnost 1 prvku: 2 137 kg 
 
 1.3 Vazníky 
 
Označení Prvek Rozměr [mm] MJ Počet [ks] 
201 Vazník 5 800/450/660 KS 29 
202 Vazník 5 800/450/660 KS 1 
205 Vazník 5 650/450/660 KS 3 
221 Vazník 6 190/450/660 KS 1 
222 Vazník 6 735/450/660 KS 1 
251 Vazník 5 950/300/640 KS 19 
252 Vazník 2 850/300/519 KS 10 
253 Vazník 7 150/600/650 KS 1 
301 Vazník 12 000/940/450 KS 7 
302 Vazník 6 000/620/450 KS 8 
316 Vazník 12 000/940/200 KS 1 
321 Vazník 18 300/500/1 170 KS 4 
322 Vazník 18 300/400/1 170 KS 1 
 
Nejtěžší prvek:  






 1.4 Sloupy 
 
Označení Prvek Rozměr [mm] MJ Počet [ks] 
151 Sloup  400/425/9 770 KS 5 
152 Sloup 400/600/9 770 KS 5 
153 Sloup 400/400/3 800 KS 21 
154 Sloup D 400/3 800 KS 2 
155 Sloup D 400/7 250 KS 6 
158 Sloup 400/300/3 800 KS 5 
159 Sloup 400/300/7 250 KS 4 
160 Sloup 300/300/3 800 KS 21 
161 Sloup D 300/3 800 KS 1 
162 Sloup 400/400/7 250 KS 2 
163 Sloup 300/300/3 700 KS 2 
164 Sloup 300/300/4 100 KS 1 
165 Sloup 300/300/7 250 KS 1 
166 Sloup D 300/7 250 KS 2 
167 Sloup D 300/7 200 KS 2 
168 Sloup 300/300/7 200 KS 1 
169 Sloup 300/300/7 200 KS 1 
170 Sloup 300/300/7 250 KS 1 
271 Sloup D 400/3 050 KS 4 
272 Sloup 400/300/3 050 KS 12 
273 Sloup 400/300/2 950 KS 8 
274 Sloup 300/300/2 950 KS 3 
275 Sloup D 300/2 950 KS 1 
278 Sloup 300/300/2 950 KS 8 
279 Sloup 300/300/2 900 KS 9 
280 Sloup 300/300/2 800 KS 2 
361 Sloup 400/400/2 670 KS 16 
362 Sloup 400/400/2 350 KS 4 





Nejtěžší prvek:  
152 - Sloup r. 400/600/9 770 mm, 5 ks  hmotnost 1 prvku: 5 862 kg 
 
 1.5 Panely SPIROLL 
 
Označení Prvek Rozměr [mm] MJ Počet [ks] 
1PPD1 Spiroll PPD 5 700/219 KS 76 
1PPD2 Spiroll PPD 5 700/219/900 KS 10 
1PPD4 Spiroll PPD 5 700/219/750 KS 9 
1PPD5 Spiroll PPD 6 200/256 KS 8 
1PPD6 Spiroll PPD 6 200/256/600 KS 1 
1PPD7 Spiroll PPD 3 700/205 KS 3 
1PPD8 Spiroll PPD 3 700/205/900 KS 1 
1PPD9 Spiroll PPD 6 700/219 KS 2 
1PPD10 Spiroll PPD, atypický otvor 3 700/205 KS 1 
1PPD11 Spiroll PPD, atypický otvor 5 700/219 KS 1 
1PPD12 Spiroll PPD, atypický otvor 5 700/219 KS 1 
1PPD13 Spiroll PPD, atypický otvor 5 700/219/900 KS 1 
1PPD16 Spiroll PPD 2 700/205 KS 8 
1PPD17 Spiroll PPD 2 700/205/900 KS 2 
2PPD1 Spiroll PPD 5 700/219 KS 23 
2PPD2 Spiroll PPD 5 700/219/900 KS 6 
2PPD3 Spiroll PPD, šikmo seříznutý 5 700/219 KS 1 
 
Nejtěžší prvek:  










 1.6 Atypické panely 
 
Označení Prvek Rozměr [mm] MJ Počet [ks] 
104 Ztužující panel 5 700/1 200/200 KS 1 
141 Panel s otvorem 5 700/1 200/200 KS 1 
 
Nejtěžší prvek:  
104 – Ztužující panel r. 5 700/1 200/200 mm, 1 ks hmotnost 1 prvku: 3 420 kg 
141 – Panel s otvorem r. 5 700/1 200/200 mm, 1ks hmotnost 1 prvku: 4 071 kg 
 
 1.7 Filigránové stropní desky 
 
Označení Prvek MJ Množství [m2] 
D101 Filigrány m2 216,00 
D104 Filigrány m2 75,19 
D107 Filigrány m2 23,67 
D303 Filigrány m2 135,00 
 
Nejtěžší prvek:  
Filigránová deska r. 7 500/2 400 mm  hmotnost 1 prvku: 3 600 kg 
 
 1.8 Atypický prefabrikát + filigránová deska 
 
Označení Prvek Rozměr [mm] MJ Počet [ks] 
351 Prefabrikát + filigránová deska 18 300/600/900 KS 4 
352 Prefabrikát + filigránová deska 18 300/600/900 KS 1 
353 Prefabrikát + filigránová deska 18 300/600/728 KS 1 
 
Nejtěžší atypický prvek: 
– nutno speciálních úvazů pro manipulaci s jeřábem 






2 Zdící prvky a překlady 
 

















     Nosné zdivo 
Liapor M 
247/300/240  
16 18,25 18 245 60 5 
Liapor M 
247/240/240  
16 14,56 14 4 624 75 62 
Liatherm 425 
247/425/240  
16 23,56 21,3 331 45 8 
Ytong P4 – 500 
300/249/499  
8 4,6  25 792 30 27 
          Příčky 
Ytong P2 – 500  
599/249/100  
6,7 1,4  10 4 068 90 46 
Ytong P2 – 500  
599/249/125  
6,7 1,8  12 1 053 72 15 
Ytong P2 – 500  
599/249/150  
6,7 2,1  15 232 60 4 
      Zdící malta 
Liapor Ultravit - 20 249 30 9 
Ytong - 17 98 30 4 
 




Kusy celkem  
[ks] 
                  Překlady Ytong 
NEP 10           100/249/1250  1 250 26 23 
PSF III/1000  125/124/1400 1 400 18 4 
PSF III/1250  125/124/1750 1 750 23 7 
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PSF III/2500  125/124/3000 3 000 39 1 
PSF IV/900    150/124/1300 1 300 20 2 
PSF IV/1000  150/124/1400 1 400 21 6 
PSF IV/1500  150/124/2000 2 000 31 2 
                  Překlady Liapor 
PS   115/240/1740 1 740 45 1 
PSI  175/240/1740 1 740 61,9 1 
PS   115/240/2990 2 990 77,3 1 
PSI  175/240/2990 2 990 99 1 
 
 

















     Nosné zdivo 
Liapor M 
247/300/240  
16 18,25 18 263 60 5 
Liapor M 
247/240/240  
16 14,56 14 6 862 75 92 
Liatherm 425 
247/425/240  
16 23,56 21,3 365 45 8 
Ytong P4 – 500 
300/249/499  
8 4,6  25 2 555 30 85 
          Příčky 
Ytong P2 – 500  
599/249/50 mm 
6,7 0,8 5,7 233 156 2 
Ytong P2 – 500  
599/249/100  
6,7 1,4  10 5 146 90 57 
Ytong P2 – 500  
599/249/125  
6,7 1,8  12 787 72 11 




      Zdící malta 
Liapor Ultravit - 20 354 30 12 
Ytong - 17 168 30 6 
 




Kusy celkem     
[ks] 
                  Překlady Ytong 
NEP 10           100/249/1250  1 250 26 20 
PSF III/1000  125/124/1400 1 400 18 1 
PSF III/1250  125/124/1750 1 750 23 4 
PSF III/1500  125/124/2000 2 000 26 1 
PSF III/2500  125/124/3000 3 000 39 1 
PSF IV/900    150/124/1300 1 300 20 5 
PSF IV/1500  150/124/2000 2 000 31 6 
 
 

















     Nosné zdivo 
Liapor M 
247/300/240  
16 18,25 18 280 60 4 
Liapor M 
247/240/240  
16 14,56 14 1 985 75 26 
Liatherm 365 
247/365/240  
16 21,88 18,3 1 943 45 44 
Liatherm 425 
247/425/240  
16 23,56 21,3 780 45 17 
Ytong P4 – 500 
300/249/499  
8 4,6  25 726 30 24 
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          Příčky 
Ytong P2 – 500  
599/249/50  
6,7 0,8 5,7 135 156 1 
Ytong P2 – 500  
599/249/100  
6,7 1,4  10 832 90 9 
Ytong P2 – 500  
599/249/125  
6,7 1,8  12 209 72 3 
      Zdící malta 
Liapor Ultravit - 20 295 30 9 
Ytong - 17 40 30 1 
 






                  Překlady Ytong 
NEP 10           100/249/1250  1 250 26 5 
PSF III/1000  125/124/1400 1 400 18 2 
PSF III/1250  125/124/1750 1 750 23 2 
 
 
3 Monolitické konstrukce 
 
 3.1 Pro 1.NP 
 
Ozn Rozměr [mm] Druh betonu MJ Množství  Bednění [m2] 
Sloupy 
S01 D 500/3 100, 2 ks C 30/37 XC1 m3 1,217 9,74 
S02 400/600/3 100, 2 ks C 30/37 XC1 m3 1,488 12,40 
S03 400/600/3 100 C 30/37 XC1 m3 0,744 6,20 
S04 400/400/3 100 C 30/37 XC1 m3 0,496 4,96 
S05 D 400/3 100 C 30/37 XC1 m3 0,390 3,90 
Stěny 
ST1 tl. 300 C 30/37 XC1 m3 6,826 49,23 
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ST2 tl. 475 C 30/37 XC1 m3 78,250 336,87 
ST3 tl. 300 C 30/37 XC1 m3 24,930 163,89 
ST4 tl. 240 C 30/37 XC1 m3 24,105 201,39 
ST5 tl. 425 C 30/37 XC1 m3 27,383 158,91 
ST6 tl. 400 C 30/37 XC1 m3 42,224 211,12 
Stropní / střešní konstrukce 
D101 tl. 120 C 30/37 XC1 m3 26,050 - 
D102 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 6,020 30,10 
D103 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 6,480 32,40 
D104 tl. 120 C 30/37 XC1 m3 8,440 - 
D105 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 0,350 2,80 
D106 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 4,320 21,60 
D107 tl. 120 C 30/37 XC1 m3 2,770 - 
Schodiště a podesty 
DS11 - C 30/37 XC1 m3 2,920 podesty: 6,02 
 s. deska: 8,11 
stupně: 3,56 
DS12 - C 30/37 XC1 m3 2,170 podesty: 2,73 
 s. deska: 7,23 
stupně: 4,21 
DS1 - C 30/37 XC1 m3 4,450 podesty: 13,02 
 s. deska: 8,51 
stupně: 3,72 
Výztužná žebra 
P101 7 320/200/200 C 30/37 XC1 m3 0,293 4,39 
P102 5 670/300/300 C 30/37 XC1 m3 0,510 5,10 









 3.2 Pro 2.NP 
 
Ozn Rozměr [mm] Druh betonu MJ Množství  Bednění [m2] 
Sloupy 
S01 D 500/3 550, 2 ks C 30/37 XC1 m3 1,394 11,15 
S02 400/600/3 550, 2 ks C 30/37 XC1 m3 1,704 14,20 
S03 400/600/3 550 C 30/37 XC1 m3 0,750 6,25 
S04 400/400/3 550 C 30/37 XC1 m3 0,560 5,00 
S05 D 400/3 550 C 30/37 XC1 m3 0,440 4,46 
Stěny 
ST1 tl. 300 C 30/37 XC1 m3 7,817 56,37 
ST2 tl. 475 C 30/37 XC1 m3 87,715 383,11 
ST3 tl. 300 C 30/37 XC1 m3 24,518 193,63 
ST4 tl. 240 C 30/37 XC1 m3 33,240 278,64 
ST5 tl. 425 C 30/37 XC1 m3 20,840 173,21 
Stropní / střešní konstrukce 
D201 tl. 250 C 30/37 XC1 m3 12,650 80,60 
D202 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 6,020 30,10 
D203 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 19,000 95,00 
D204 tl. 250 C 30/37 XC1 m3 25,180 100,72 
D205 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 6,410 30,00 
D206 tl. 240 C 30/37 XC1 m3 2,640 11,00 
D207 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 0,350 2,80 
Schodiště a podesty 
DS21 - C 30/37 XC1 m3 2,890 podesty: 4,04 
 s. deska: 9,72 
stupně: 4,26 
DS2 - C 30/37 XC1 m3 3,130 podesty: 5,75 
 s. deska: 13,00 
stupně: 3,92 
Výztužná žebra 
P200 5 125/300/850, 2 ks C 30/37 XC1 m3 2,614 20,50 
P201 3 660/200/200, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,293 4,39 
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P202 5 670/300/300 C 30/37 XC1 m3 0,510 5,10 
P203 6 360/400/375 C 30/37 XC1 m3 0,954 7,31 
P204 6 500/400/325 C 30/37 XC1 m3 0,845 6,83 
P205 6 838/300/200, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,821 9,57 
PS2 2 700/300/200, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,324 3,24 
 
 
 3.3 Pro 3.NP 
 
Ozn Rozměr [mm] Druh betonu MJ Množství  Bednění [m2] 
Sloupy 
S01 D 500/2 950, 2 ks C 30/37 XC1 m3 1,159 9,27 
S02 400/600/2 950, 2 ks C 30/37 XC1 m3 1,056 8,80 
Stěny 
ST1 tl. 300 C 30/37 XC1 m3 6,496 46,85 
ST2 tl. 475 C 30/37 XC1 m3 71,130 329,10 
Stropní / střešní konstrukce 
D304 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 1,000 5,00 
D305 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 4,380 21,90 
Schodiště a podesty 
DS3 - C 30/37 XC1 m3 3,190 podesty: 7,48 
 s. deska: 7,82 
stupně: 3,27 
Výztužná žebra 
P301 18 000/608/1 074 C 30/37 XC1 m3 11,754 49,61 
P302 18 000/400/887 C 30/37 XC1 m3 6,386 31,90 
P303 19 600/475/990, 2 ks C 30/37 XC1 m3 18,434 77,62 
P305 6 838/300/200, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,821 9,57 







 3.4 Pro 4.NP 
 
Ozn Rozměr [mm] Druh betonu MJ Množství  Bednění [m2] 
Sloupy 
S01 D 500/2 850, 2 ks C 30/37 XC1 m3 1,119 8,95 
Stěny 
ST1 tl. 300 C 30/37 XC1 m3 6,276 45,26 
ST2 tl. 475 C 30/37 XC1 m3 65,200 299,45 
Stropní / střešní konstrukce 
D302 tl. 400 C 30/37 XC1 m3 24,408 79,20 
D401 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 4,380 21,90 
Schodiště a podesty 
DS4 - C 30/37 XC1 m3 3,050 podesty: 7,02 
 s. deska: 7,82 
stupně: 3,27 
Výztužná žebra 
P401 6 838/300/200, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,821 9,57 
PS4 2 700/300/200, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,324 3,24 
 
 3.5 Pro 5.NP 
 
Ozn Rozměr [mm] Druh betonu MJ Množství  Bednění [m2] 
Sloupy 
S01 D 500/2 850, 2 ks C 30/37 XC1 m3 1,119 8,95 
Stěny 
ST1 tl. 300 C 30/37 XC1 m3 6,276 45,26 
ST2 tl. 475 C 30/37 XC1 m3 53,453 242,67 
Schodiště a podesty 
DS5 - C 30/37 XC1 m3 4,43 podesty: 13,69 
 s. deska: 7,82 
stupně: 3,27 
Výztužná žebra 
PS5 2 700/300/200, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,324 3,24 
PS5a 3 080/300/200, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,370 3,70 
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 3.6 Pro 6.NP 
 
Ozn Rozměr [mm] Druh betonu MJ Množství  Bednění [m2] 
Sloupy 
S01 D 500/2 850, 2 ks C 30/37 XC1 m3 1,119 8,95 
Stěny 
ST1 tl. 300 C 30/37 XC1 m3 6,276 45,26 
ST2 tl. 475 C 30/37 XC1 m3 46,908 212,79 
Stropní / střešní konstrukce 
D601 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 4,380 21,90 
Schodiště a podesty 
DS6 - C 30/37 XC1 m3 3,050 podesty: 7,02 
 s. deska: 7,82 
stupně: 3,27 
Výztužná žebra 
P601 6 838/300/200, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,821 9,57 
PS6 2 700/300/200, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,324 3,24 
 
 
 3.7 Pro 7.NP 
 
Ozn Rozměr [mm] Druh betonu MJ Množství  Bednění [m2] 
Sloupy 
S01 D 500/2 850, 2 ks C 30/37 XC1 m3 1,119 8,95 
Stěny 
ST1 tl. 300 C 30/37 XC1 m3 6,276 45,26 
ST2 tl. 475 C 30/37 XC1 m3 41,882 193,48 
Schodiště a podesty 
DS7 - C 30/37 XC1 m3 2,780 podesty: 5,75 
 s. deska: 7,82 
stupně: 3,27 
Výztužná žebra 
PS7 2 113/300/200, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,254 2,54 
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 3.8 Pro 8.NP 
 
Ozn Rozměr [mm] Druh betonu MJ Množství  Bednění [m2] 
Sloupy 
S01 D 500/510, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,201 1,60 
Stěny 
ST1 tl. 300 C 30/37 XC1 m3 4,272 30,81 
ST2 tl. 475 C 30/37 XC1 m3 44,095 190,72 
Výztužná žebra 
P301 18 000/608/1 074 C 30/37 XC1 m3 11,75 30,28 
 
 
4 Betonářská ocel 
 




Druh oceli MJ Množství 
Sloupy 
S01 10 216 t 0,304 
S02 10 505 t 0,446 
S03 10 505 t 0,223 
S04 10 505 t 0,089 
S05 10 216 t 0,070 
Stěny 
ST1 10 505 t 0,546 
ST2 10 505 t 11,738 
ST3 10 505 t 2,493 
ST4 10 505 t 1,928 
ST5 10 505 t 2,191 
ST6 10 505 t 3,378 
Stropní / střešní konstrukce 
D101 10 505 t 3,908 
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D102 10 505 t 0,722 
D103 10 505 t 0,778 
D104 10 505 t 1,013 
D105 10 505 t 0,042 
D106 10 505 t 0,778 
D107 10 505 t 0,332 
Schodiště a podesty 
DS11 10 505 t 0,527 
DS12 10 505 t 0,326 
DS1 10 505 t 0,801 
Výztužná žebra 
P101 10 505 t 0,035 
P101 10 505 t 0,061 








Druh oceli MJ Množství 
Sloupy 
S01 10 216 t 0,349 
S02 10 505 t 0,511 
S03 10 505 t 0,225 
S04 10 505 t 0,101 
S05 10 216 t 0,079 
Stěny 
ST1 10 505 t 0,625 
ST2 10 505 t 13,157 
ST3 10 505 t 2,452 
ST4 10 505 t 2,659 
ST5 10 505 t 1,667 
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Stropní / střešní konstrukce 
D201 10 505 t 2,277 
D202 10 505 t 0,722 
D203 10 505 t 2,280 
D204 10 505 t 3,777 
D205 10 505 t 0,769 
D206 10 505 t 0,475 
D207 10 505 t 0,042 
Schodiště a podesty 
DS21 10 505 t 0,520 
DS2 10 505 t 0,563 
Výztužná žebra 
P200 10 505 t 0,471 
P201 10 505 t 0,035 
P202 10 505 t 0,061 
P203 10 505 t 0,143 
P204 10 505 t 0,127 
P205 10 505 t 0,139 
PS2 10 505 t 0,039 
 
 




Druh oceli MJ Množství 
Sloupy 
S01 10 216 t 0,290 
S02 10 505 t 0,317 
Stěny 
ST1 10 505 t 0,520 
ST2 10 505 t 10,670 
Stropní / střešní konstrukce 
D304 10 505 t 0,120 
 53 
 
D305 10 505 t 0,526 
Schodiště a podesty 
DS3 10 505 t 0,574 
Výztužná žebra 
P301 10 505 t 1,411 
P302 10 505 t 0,766 
P303 10 505 t 2,212 
P305 10 505 t 0,139 
PS3 10 505 t 0,044 
 
 




Druh oceli MJ Množství 
Sloupy 
S01 10 216 t 0,280 
Stěny 
ST1 10 505 t 0,502 
ST2 10 505 t 9,780 
Stropní / střešní konstrukce 
D302 10 505 t 2,929 
D401 10 505 t 0,526 
Schodiště a podesty 
DS4 10 505 t 0,549 
Výztužná žebra 
P401 10 505 t 0,139 












Druh oceli MJ Množství 
Sloupy 
S01 10 216 t 0,280 
Stěny 
ST1 10 505 t 0,502 
ST2 10 505 t 8,018 
Schodiště a podesty 
DS5 10 505 t 0,797 
Výztužná žebra 
PS5 10 505 t 0,039 
PS5a 10 505 t 0,044 
 
 




Druh oceli MJ Množství 
Sloupy 
S01 10 216 t 0,280 
Stěny 
ST1 10 505 t 0,502 
ST2 10 505 t 7,036 
Stropní / střešní konstrukce 
D601 10 505 t 0,526 
Schodiště a podesty 
DS6 10 505 t 0,549 
Výztužná žebra 
P601 10 505 t 0,139 








Druh oceli MJ Množství 
Sloupy 
S01 10 216 t 0,280 
Stěny 
ST1 10 505 t 0,502 
ST2 10 505 t 6,282 
Schodiště a podesty 
DS7 10 505 t 0,500 
Výztužná žebra 
PS7 10 505 t 0,030 
 
 




Druh oceli MJ Množství 
Sloupy 
S01 10 216 t 0,050 
Stěny 
ST1 10 505 t 0,342 
ST2 10 505 t 6,614 
Výztužná žebra 
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1 Obecné informace 
 
 1.1 Identifikační údaje 
 
Žadatel: 
Stavebník:   IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s. 
    Gajdošova 4329/7, 615 00 Brno 
    IČ: 28 51 68 42, DIČ: CZ28516842 
    E: imosdevelopment@imosdevelopment.cz 
    www.imosdevelopment.cz 
 
Zpracovatel dokumentace: 
Autor, hlavní projektant: Ing. arch. Markéta Veselá 
    architektonická kancelář maura 
    Skřivanova 4, 602 00 Brno 
    tel. 541 22 80 68 
na základě oprávnění:  autorizace ČKA číslo 02 927 
    IČ: 614 45 321, DIČ: CZ 7062284625 
    E: vesela@maura.cz 
    www.maura.cz 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Alena Balcárková 
 
 1.2 Obecné informace o stavbě 
 
Název stavby:   Herní centrum Brno 
Účel stavby:   stavba pro sport a rekreaci, restaurace 
Místo stavby:   Brno, ulice Řípská 
Katastrální území:  Slatina 
Dotčené pozemky: p. č. 2297/1, 2297/5, 2297/68, 2297/70, 1197/79, 2297/229, 
2297/230 
Zastavěná plocha:  3 063,33 m2 
Celková podlahová plocha: 4 554,36 m2 





 Jedná se o halový objekt s vestavěným jedním až dvěma podlažími na jednotlivých 
částech půdorysu. Půdorysně je objekt tvořen hlavní částí, která se zatáčí obloukem o 135 
stupňů, a na ni kolmou dvoupodlažní částí s restaurací. Hlavní část je třípodlažní a na jedné 
straně se střecha obloukem zvedá až na výšku 25 m. V této části je vestavěno schodiště na 8 
podlaží a budou zde umístěny tobogány. Konstrukce bude tvořena v převážné části 
montovaným železobetonovým atypickým skeletem. Vysoká část bude monolitická stěnová a 
skořepinová konstrukce, která bude oddělena od hlavní části dilatací. Vestavěné věže, které 
slouží pro zakotvení herních prvků – tunelů, lávek a lanovky jsou navrženy rovněž jako 
monolitické železobetonové. Stavební objekt Herního centra leží v městské části Brno - Slatina 
na pozemcích bývalých kasáren. Objekt je realizován na parcelách č. 2297/1, 2297/5, 2297/68, 
2297/70, 2297/79, 2297/229, 2297/230 v k. ú. Slatina v Brně. Z jižní strany území stavby 
obklopuje obchodní centrum a z východní strany pak železnice. Objekt se nenachází 
v poddolovaném území, pozemky jsou rovinného charakteru z části prorostlé dřevinami. 
Objekt herního centra bude sloužit zejména pro děti jako herní prostor a pro volnočasové 
aktivity s přidruženou restaurací. Areál je rozdělen na dva oddělené vstupy do restaurace a 
vstup do centra se společným parkováním před objektem. Kapacita objektu je 420 
návštěvníků. K objektu přísluší 158 parkovacích stání. Největší rozměr stavby je 92 m na délku 
a 30,5 m na šířku. Max. výška objektu od + 0,000 je 24,890 m. 
 
 1.3 Obecné informace o procesu 
 
 Realizace hrubé vrchní stavby herního centra v Brně bude zahájena až po dokončení 
hrubé spodní stavby, do které spadají výkopové práce, provedení vrtů pro piloty, betonáž 
podzemního labyrintu, provedení železobetonových kalichových patek, osazení základových 
nosníků, betonáž základových pasů a základové desky v tl. 150 mm vyztužené Kari sítí. Řešená 
etapa hrubé vrchní stavby spočívá v provedení vodorovných a svislých nosných i nenosných 
konstrukcí v hlavní třípodlažní části objektu a vysoké věžové části, která se zvedá až do výšky 
25 m. Třípodlažní část objektu je tvořena převážně železobetonovým atypickým skeletem. 
Nosné stěnové konstrukce jsou buď vyzdívané z tvárnic Ytong, Liapor a Liatherm nebo 
monolitické železobetonové. Příčky jsou provedeny z tvárnic Ytong. Sloupy třípodlažní části 
budou prefabrikované, předem vyrobené. Na sloupech jsou osazeny prefabrikované průvlaky. 
Sloupy jsou zajištěny ztužidly. Ve vysoké věžové části jsou sloupy i stěnové konstrukce 
monolitické železobetonové. Stropní konstrukce jsou provedeny za pomoci panelů Spiroll, 
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filigránových desek tl. 80 mm s vrstvou betonu o tl. 120 mm nebo pouze monolitické 
železobetonové. Ve 3.NP je střešní konstrukce podporována prefabrikovanými vazníky. 
Konstrukce schodiště bude tvořena šikmými monolitickými schodišťovými deskami, na kterých 
budou nadbetonovány stupně. Podesty jsou tvořeny jako konzoly, zesílené v místech 




 2.1 Připravenost staveniště 
 
 Po dokončení hrubé spodní stavby bude staveniště převzato zhotovitelem pro etapu 
hrubé vrchní stavby. Na staveništi se již bude nacházet potřebné vybavení a zařízení z předešlé 
etapy. Budou se zde nacházet kontejnery pro ukládání odpadů, stavební buňky, které budou 
využívat pracovníci pohybující se po staveništi, buňky sloužící jako umývárny a WC a 
uzamykatelné skladovací buňky pro ruční nářadí a sypké směsi. Dále budou na staveništi 
zřízeny zpevněné plochy, které budou sloužit pro pohyb vozidel a skládku dováženého 
stavebního materiálu. Oplocení bude provedeno drátěným plotem výšky 2 m s uzamykatelnou 
vstupní bránou z důvodu zamezení vstupu nepovolaných osob. Na staveništi je již zřízena 
vodovodní přípojka i elektrický rozvaděč. Staveniště bude při převzetí zkontrolováno se 
schválenou projektovou dokumentací. Následně se o převzetí staveniště provede protokolární 
zápis. 
 
 2.2 Převzetí pracoviště 
 
 Před započetím montáže skeletu budou všechny již zhotovené práce provedeny 
v patřičné kvalitě s přesnými rozměry a umístěním dle projektové dokumentace. Hodnota 
pevnosti základových konstrukcí při převzetí pracoviště musí být alespoň 70 % jejich celkové 
pevnosti. Kvalita provedení konstrukcí, jejich rozměry a maximální přípustné odchylky budou 
kontrolovány vizuálně a měřením za účasti hlavního stavbyvedoucího a zhotovitelů již 
provedených prací a prací pro etapu hrubé vrchní stavby. Kontroly budou podrobněji popsány 
v kapitole – vstupní kontroly. O všech kontrolách a jejich výsledcích se provede zápis do 
stavebního deníku, který bude stvrzen podpisem účastníků. 
Před započetím zdění zkontroluje hlavní stavbyvedoucí přesnost osazení všech 
prefabrikovaných prvků. Především jejich svislost a rovinnost z důvodu vyzdívání stěn mezi 
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osazenými sloupy a pod stropními panely. Dále musí být pracoviště čistě a uklizené. Nesmí se 
zde vyskytovat přebytečný materiál a odpad vzniklý v předchozí etapě výstavby. O všech 
kontrolách a jejich výsledcích se provede zápis do stavebního deníku, který bude stvrzen 
podpisem účastníků. 
Před započetím betonáže zkontroluje hlavní stavbyvedoucí přesnost osazených 
prefabrikovaných prvků a jejich stabilitu. Pracoviště musí být čisté a uklizené. Povrchy 
konstrukcí, které přijdou do styku s betonovou směsí, musí být zbaveny nečistot z předešlé 
etapy výstavby. Následně bude kontrolováno správné provedení bednění přímých stěn, 
zaoblených stěn, sloupů, schodišťových podest a desek a stropních desek. Bednění musí být 
stabilní, podepřené ocelovými stojkami v předepsaných vzdálenostech a zajištěno vzpěrami. 
Bednící desky nesmí být nijak porušeny a musí být opatřeny odbedňovacím nátěrem. O všech 
kontrolách a jejich výsledcích se provede zápis do stavebního deníku, který bude stvrzen 
podpisem účastníků. 
 
3 Materiál  
  
 3.1 Výkaz výměr   
 
 3.1.1 Prefabrikované prvky 
 
Průvlaky 
Označení Prvek Rozměr [mm] MJ Počet [ks] 
101 Průvlak 6 150/600/500 KS 17 
102 Průvlak 6 170/600/500 KS 1 
103 Průvlak 6 785/450/600 KS 1 
105 Průvlak 6 000/600/500 KS 2 
106 Průvlak 12 000/400/500 KS 6 
107 Průvlak 6 000/600/700 KS 1 
114 Průvlak 6 000/600/700 KS 1 
118 Průvlak 9 110/600/500 KS 1 
119 Průvlak 8 890/600/500 KS 1 
120 Průvlak 6 000/450/500 KS 2 
121 Průvlak 6 995/450/600 KS 1 
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122 Průvlak 6 000/300/300 KS 2 
203 Průvlak 6 000/350/500 KS 11 
204 Průvlak 5 700/450/600 KS 6 
206 Průvlak 12 000/450/900 KS 2 
207 Průvlak 6 400/600/500 KS 5 
208 Průvlak 6 400/600/600 KS 1 
209 Průvlak 6 345/600/500 KS 1 
214 Průvlak 3 870/450/500 KS 1 
215 Průvlak 3 600/450/500 KS 1 
216 Průvlak 3 198/450/500 KS 1 
217 Průvlak 6 028/350/500 KS 1 
218 Průvlak 6 168/350/500 KS 1 
219 Průvlak 8 655/450/600 KS 1 
220 Průvlak 6 000/450/600 KS 6 
254 Průvlak 7 000/600/550 KS 2 
255 Průvlak 4 000/600/550 KS 4 
256 Průvlak 6 000/600/550 KS 4 
257 Průvlak 3 000/600/550 KS 2 
258 Průvlak 7 000/400/500 KS 2 
259 Průvlak 4 000/400/500 KS 4 
260 Průvlak 6 000/400/500 KS 3 
261 Průvlak 3 000/400/500 KS 2 
262 Průvlak 6 170/400/500 KS 1 
 
Nejtěžší prvek:  
206 – Průvlak r. 12 000/450/900 mm, 2 ks hmotnost 1 prvku: 9 225 kg 
 
Ztužidla 
Označení Prvek Rozměr [mm] MJ Počet [ks] 
110 Ztužidlo 2 600/300/500 KS 9 
111 Ztužidlo 2 900/300/500 KS 1 
113 Ztužidlo 5 550/300/500 KS 1 
115 Ztužidlo 5 700/300/300 KS 4 
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116 Ztužidlo 5 700/300/200 KS 13 
117 Ztužidlo 6 200/300/200 KS 1 
123 Ztužidlo 3 700/300/300 KS 1 
124 Ztužidlo 6 700/300/300 KS 1 
125 Ztužidlo 5 700/300/300 KS 3 
125a Ztužidlo 5 700/300/500 KS 1 
126 Ztužidlo 2 700/300/300 KS 2 
127 Ztužidlo 3 700/150/200 KS 3 
128 Ztužidlo 3 700/150/200 KS 2 
129 Ztužidlo 5 700/150/200 KS 5 
130 Ztužidlo 2 700/150/200 KS 2 
212 Ztužidlo 5 700/300/300 KS 5 
213 Ztužidlo 4 527/300/300 KS 1 
303 Ztužidlo 5 840/200/420 KS 5 
304 Ztužidlo 5 840/200/300 KS 10 
305 Ztužidlo 5 769/200/300 KS 1 
306 Ztužidlo 5 837/200/300 KS 3 
307 Ztužidlo 4 995/200/300 KS 1 
308 Ztužidlo 3 800/200/300 KS 1 
309 Ztužidlo 1 905/200/300 KS 1 
310 Ztužidlo 1 550/200/300 KS 1 
311 Ztužidlo 4 650/200/300 KS 1 
312 Ztužidlo 2 405/200/420 KS 1 
313 Ztužidlo 3 360/200/420 KS 4 
314 Ztužidlo 4 055/200/420 KS 1 
315 Ztužidlo 3 800/200/420 KS 1 
 
Nejtěžší prvek:  








Označení Prvek Rozměr [mm] MJ Počet [ks] 
201 Vazník 5 800/450/660 KS 29 
202 Vazník 5 800/450/660 KS 1 
205 Vazník 5 650/450/660 KS 3 
221 Vazník 6 190/450/660 KS 1 
222 Vazník 6 735/450/660 KS 1 
251 Vazník 5 950/300/640 KS 19 
252 Vazník 2 850/300/519 KS 10 
253 Vazník 7 150/600/650 KS 1 
301 Vazník 12 000/940/450 KS 7 
302 Vazník 6 000/620/450 KS 8 
316 Vazník 12 000/940/200 KS 1 
321 Vazník 18 300/500/1 170 KS 4 
322 Vazník 18 300/400/1 170 KS 1 
 
Nejtěžší prvek:  
321 - Vazník r. 18 300/500/1 170 mm, 4 ks hmotnost 1 prvku: 12 025 kg 
 
Sloupy 
Označení Prvek Rozměr [mm] MJ Počet [ks] 
151 Sloup  400/425/9 770 KS 5 
152 Sloup 400/600/9 770 KS 5 
153 Sloup 400/400/3 800 KS 21 
154 Sloup D 400/3 800 KS 2 
155 Sloup D 400/7 250 KS 6 
158 Sloup 400/300/3 800 KS 5 
159 Sloup 400/300/7 250 KS 4 
160 Sloup 300/300/3 800 KS 21 
161 Sloup D 300/3 800 KS 1 
162 Sloup 400/400/7 250 KS 2 
163 Sloup 300/300/3 700 KS 2 
164 Sloup 300/300/4 100 KS 1 
165 Sloup 300/300/7 250 KS 1 
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166 Sloup D 300/7 250 KS 2 
167 Sloup D 300/7 200 KS 2 
168 Sloup 300/300/7 200 KS 1 
169 Sloup 300/300/7 200 KS 1 
170 Sloup 300/300/7 250 KS 1 
271 Sloup D 400/3 050 KS 4 
272 Sloup 400/300/3 050 KS 12 
273 Sloup 400/300/2 950 KS 8 
274 Sloup 300/300/2 950 KS 3 
275 Sloup D 300/2 950 KS 1 
278 Sloup 300/300/2 950 KS 8 
279 Sloup 300/300/2 900 KS 9 
280 Sloup 300/300/2 800 KS 2 
361 Sloup 400/400/2 670 KS 16 
362 Sloup 400/400/2 350 KS 4 
363 Sloup D 400/2 670 KS 4 
 
Nejtěžší prvek:  
152 - Sloup r. 400/600/9 770 mm, 5 ks  hmotnost 1 prvku: 5 862 kg 
 
Panely Spiroll              
Označení Prvek Rozměr [mm] MJ Počet [ks] 
1PPD1 Spiroll PPD 5 700/219 KS 76 
1PPD2 Spiroll PPD 5 700/219/900 KS 10 
1PPD4 Spiroll PPD 5 700/219/750 KS 9 
1PPD5 Spiroll PPD 6 200/256 KS 8 
1PPD6 Spiroll PPD 6 200/256/600 KS 1 
1PPD7 Spiroll PPD 3 700/205 KS 3 
1PPD8 Spiroll PPD 3 700/205/900 KS 1 
1PPD9 Spiroll PPD 6 700/219 KS 2 
1PPD10 Spiroll PPD, atypický otvor 3 700/205 KS 1 
1PPD11 Spiroll PPD, atypický otvor 5 700/219 KS 1 
1PPD12 Spiroll PPD, atypický otvor 5 700/219 KS 1 
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1PPD13 Spiroll PPD, atypický otvor 5 700/219/900 KS 1 
1PPD16 Spiroll PPD 2 700/205 KS 8 
1PPD17 Spiroll PPD 2 700/205/900 KS 2 
2PPD1 Spiroll PPD 5 700/219 KS 23 
2PPD2 Spiroll PPD 5 700/219/900 KS 6 
2PPD3 Spiroll PPD, šikmo seříznutý 5 700/219 KS 1 
 
 
Nejtěžší prvek:  
1PPD5 – Spiroll PPD r. 6 200/255 mm, 8 ks hmotnost 1 prvku: 2 929 kg 
 
Atypické panely 
Označení Prvek Rozměr [mm] MJ Počet [ks] 
104 Ztužující panel 5 700/1 200/200 KS 1 
141 Panel s otvorem 5 700/1 200/200 KS 1 
 
Nejtěžší prvek:  
104 – Ztužující panel r. 5 700/1 200/200 mm, 1 ks hmotnost 1 prvku: 3 420 kg 
141 – Panel s otvorem r. 5 700/1 200/200 mm, 1ks hmotnost 1 prvku: 4 071 kg 
 
Filigránové desky 
Označení Prvek MJ Množství [m2] 
D101 Filigrány m2 216,00 
D104 Filigrány m2 75,19 
D107 Filigrány m2 23,67 
D303 Filigrány m2 135,00 
 
Nejtěžší prvek:  








Prefabrikát + filigránová deska 
Označení Prvek Rozměr [mm] MJ Počet [ks] 
351 Prefabrikát + filigránová deska 18 300/600/900 KS 4 
352 Prefabrikát + filigránová deska 18 300/600/900 KS 1 
353 Prefabrikát + filigránová deska 18 300/600/728 KS 1 
 
Nejtěžší atypický prvek: 
– nutno speciálních úvazů pro manipulaci s jeřábem 






















     Nosné zdivo 
Liapor M 
247/300/240  
16 18,25 18 245 60 5 
Liapor M 
247/240/240  
16 14,56 14 4 624 75 62 
Liatherm 425 
247/425/240  
16 23,56 21,3 331 45 8 
Ytong P4 – 500 
300/249/499  
8 4,6  25 792 30 27 
          Příčky 
Ytong P2 – 500  
599/249/100  
6,7 1,4  10 4 068 90 46 
Ytong P2 – 500  
599/249/125  
6,7 1,8  12 1 053 72 15 
Ytong P2 – 500  
599/249/150  
6,7 2,1  15 232 60 4 
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      Zdící malta 
Liapor Ultravit - 20 249 30 9 
Ytong - 17 98 30 4 
 




Kusy celkem  
[ks] 
                  Překlady Ytong 
NEP 10           100/249/1250  1 250 26 23 
PSF III/1000  125/124/1400 1 400 18 4 
PSF III/1250  125/124/1750 1 750 23 7 
PSF III/2500  125/124/3000 3 000 39 1 
PSF IV/900    150/124/1300 1 300 20 2 
PSF IV/1000  150/124/1400 1 400 21 6 
PSF IV/1500  150/124/2000 2 000 31 2 
                  Překlady Liapor 
PS   115/240/1740 1 740 45 1 
PSI  175/240/1740 1 740 61,9 1 
PS   115/240/2990 2 990 77,3 1 



















     Nosné zdivo 
Liapor M 
247/300/240  
16 18,25 18 263 60 5 
Liapor M 
247/240/240  
16 14,56 14 6 862 75 92 
Liatherm 425 
247/425/240  
16 23,56 21,3 365 45 8 
Ytong P4 – 500 
300/249/499  
8 4,6  25 2 555 30 85 
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          Příčky 
Ytong P2 – 500  
599/249/50 mm 
6,7 0,8 5,7 233 156 2 
Ytong P2 – 500  
599/249/100  
6,7 1,4  10 5 146 90 57 
Ytong P2 – 500  
599/249/125  
6,7 1,8  12 787 72 11 
Ytong P2 – 500  
599/249/150  
6,7 2,1  15 183 60 3 
      Zdící malta 
Liapor Ultravit - 20 354 30 12 
Ytong - 17 168 30 6 
 




Kusy celkem     
[ks] 
                  Překlady Ytong 
NEP 10           100/249/1250  1 250 26 20 
PSF III/1000  125/124/1400 1 400 18 1 
PSF III/1250  125/124/1750 1 750 23 4 
PSF III/1500  125/124/2000 2 000 26 1 
PSF III/2500  125/124/3000 3 000 39 1 
PSF IV/900    150/124/1300 1 300 20 5 


















     Nosné zdivo 
Liapor M 
247/300/240  
16 18,25 18 280 60 4 
Liapor M 
247/240/240  





16 21,88 18,3 1 943 45 44 
Liatherm 425 
247/425/240  
16 23,56 21,3 780 45 17 
Ytong P4 – 500 
300/249/499  
8 4,6  25 726 30 24 
          Příčky 
Ytong P2 – 500  
599/249/50  
6,7 0,8 5,7 135 156 1 
Ytong P2 – 500  
599/249/100  
6,7 1,4  10 832 90 9 
Ytong P2 – 500  
599/249/125  
6,7 1,8  12 209 72 3 
      Zdící malta 
Liapor Ultravit - 20 295 30 9 
Ytong - 17 40 30 1 
 






                  Překlady Ytong 
NEP 10           100/249/1250  1 250 26 5 
PSF III/1000  125/124/1400 1 400 18 2 
PSF III/1250  125/124/1750 1 750 23 2 
 
 
 3.1.3 Betonové konstrukce 
 
1.NP 
Ozn Rozměr [mm] Druh betonu MJ Množství  Bednění [m2] 
Sloupy 
S01 D 500/3 100, 2 ks C 30/37 XC1 m3 1,217 9,74 
S02 400/600/3 100, 2 ks C 30/37 XC1 m3 1,488 12,40 
S03 400/600/3 100 C 30/37 XC1 m3 0,744 6,20 
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S04 400/400/3 100 C 30/37 XC1 m3 0,496 4,96 
S05 D 400/3 100 C 30/37 XC1 m3 0,390 3,90 
Stěny 
ST1 tl. 300 C 30/37 XC1 m3 6,826 49,23 
ST2 tl. 475 C 30/37 XC1 m3 78,250 336,87 
ST3 tl. 300 C 30/37 XC1 m3 24,930 163,89 
ST4 tl. 240 C 30/37 XC1 m3 24,105 201,39 
ST5 tl. 425 C 30/37 XC1 m3 27,383 158,91 
ST6 tl. 400 C 30/37 XC1 m3 42,224 211,12 
Stropní / střešní konstrukce 
D101 tl. 120 C 30/37 XC1 m3 26,050 - 
D102 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 6,020 30,10 
D103 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 6,480 32,40 
D104 tl. 120 C 30/37 XC1 m3 8,440 - 
D105 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 0,350 2,80 
D106 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 4,320 21,60 
D107 tl. 120 C 30/37 XC1 m3 2,770 - 
Schodiště a podesty 
DS11 - C 30/37 XC1 m3 2,920 podesty: 6,02 
 s. deska: 8,11 
stupně: 3,56 
DS12 - C 30/37 XC1 m3 2,170 podesty: 2,73 
 s. deska: 7,23 
stupně: 4,21 
DS1 - C 30/37 XC1 m3 4,450 podesty: 13,02 
 s. deska: 8,51 
stupně: 3,72 
Výztužná žebra 
P101 7 320/200/200 C 30/37 XC1 m3 0,293 4,39 
P102 5 670/300/300 C 30/37 XC1 m3 0,510 5,10 







Ozn Rozměr [mm] Druh betonu MJ Množství  Bednění [m2] 
Sloupy 
S01 D 500/3 550, 2 ks C 30/37 XC1 m3 1,394 11,15 
S02 400/600/3 550, 2 ks C 30/37 XC1 m3 1,704 14,20 
S03 400/600/3 550 C 30/37 XC1 m3 0,750 6,25 
S04 400/400/3 550 C 30/37 XC1 m3 0,560 5,00 
S05 D 400/3 550 C 30/37 XC1 m3 0,440 4,46 
Stěny 
ST1 tl. 300 C 30/37 XC1 m3 7,817 56,37 
ST2 tl. 475 C 30/37 XC1 m3 87,715 383,11 
ST3 tl. 300 C 30/37 XC1 m3 24,518 193,63 
ST4 tl. 240 C 30/37 XC1 m3 33,240 278,64 
ST5 tl. 425 C 30/37 XC1 m3 20,840 173,21 
Stropní / střešní konstrukce 
D201 tl. 250 C 30/37 XC1 m3 12,650 80,60 
D202 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 6,020 30,10 
D203 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 19,000 95,00 
D204 tl. 250 C 30/37 XC1 m3 25,180 100,72 
D205 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 6,410 30,00 
D206 tl. 240 C 30/37 XC1 m3 2,640 11,00 
D207 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 0,350 2,80 
Schodiště a podesty 
DS21 - C 30/37 XC1 m3 2,890 podesty: 4,04 
 s. deska: 9,72 
stupně: 4,26 
DS2 - C 30/37 XC1 m3 3,130 podesty: 5,75 
 s. deska: 13,00 
stupně: 3,92 
Výztužná žebra 
P200 5 125/300/850, 2 ks C 30/37 XC1 m3 2,614 20,50 
P201 3 660/200/200, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,293 4,39 
P202 5 670/300/300 C 30/37 XC1 m3 0,510 5,10 
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P203 6 360/400/375 C 30/37 XC1 m3 0,954 7,31 
P204 6 500/400/325 C 30/37 XC1 m3 0,845 6,83 
P205 6 838/300/200, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,821 9,57 
PS2 2 700/300/200, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,324 3,24 
 
3.NP 
Ozn Rozměr [mm] Druh betonu MJ Množství  Bednění [m2] 
Sloupy 
S01 D 500/2 950, 2 ks C 30/37 XC1 m3 1,159 9,27 
S02 400/600/2 950, 2 ks C 30/37 XC1 m3 1,056 8,80 
Stěny 
ST1 tl. 300 C 30/37 XC1 m3 6,496 46,85 
ST2 tl. 475 C 30/37 XC1 m3 71,130 329,10 
Stropní / střešní konstrukce 
D304 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 1,000 5,00 
D305 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 4,380 21,90 
Schodiště a podesty 
DS3 - C 30/37 XC1 m3 3,190 podesty: 7,48 
 s. deska: 7,82 
stupně: 3,27 
Výztužná žebra 
P301 18 000/608/1 074 C 30/37 XC1 m3 11,754 49,61 
P302 18 000/400/887 C 30/37 XC1 m3 6,386 31,90 
P303 19 600/475/990, 2 ks C 30/37 XC1 m3 18,434 77,62 
P305 6 838/300/200, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,821 9,57 











Ozn Rozměr [mm] Druh betonu MJ Množství  Bednění [m2] 
Sloupy 
S01 D 500/2 850, 2 ks C 30/37 XC1 m3 1,119 8,95 
Stěny 
ST1 tl. 300 C 30/37 XC1 m3 6,276 45,26 
ST2 tl. 475 C 30/37 XC1 m3 65,200 299,45 
Stropní / střešní konstrukce 
D302 tl. 400 C 30/37 XC1 m3 24,408 79,20 
D401 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 4,380 21,90 
Schodiště a podesty 
DS4 - C 30/37 XC1 m3 3,050 podesty: 7,02 
 s. deska: 7,82 
stupně: 3,27 
Výztužná žebra 
P401 6 838/300/200, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,821 9,57 
PS4 2 700/300/200, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,324 3,24 
 
5.NP 
Ozn Rozměr [mm] Druh betonu MJ Množství  Bednění [m2] 
Sloupy 
S01 D 500/2 850, 2 ks C 30/37 XC1 m3 1,119 8,95 
Stěny 
ST1 tl. 300 C 30/37 XC1 m3 6,276 45,26 
ST2 tl. 475 C 30/37 XC1 m3 53,453 242,67 
Schodiště a podesty 
DS5 - C 30/37 XC1 m3 4,43 podesty: 13,69 
 s. deska: 7,82 
stupně: 3,27 
Výztužná žebra 
PS5 2 700/300/200, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,324 3,24 






Ozn Rozměr [mm] Druh betonu MJ Množství  Bednění [m2] 
Sloupy 
S01 D 500/2 850, 2 ks C 30/37 XC1 m3 1,119 8,95 
Stěny 
ST1 tl. 300 C 30/37 XC1 m3 6,276 45,26 
ST2 tl. 475 C 30/37 XC1 m3 46,908 212,79 
Stropní / střešní konstrukce 
D601 tl. 200 C 30/37 XC1 m3 4,380 21,90 
Schodiště a podesty 
DS6 - C 30/37 XC1 m3 3,050 podesty: 7,02 
 s. deska: 7,82 
stupně: 3,27 
Výztužná žebra 
P601 6 838/300/200, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,821 9,57 
PS6 2 700/300/200, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,324 3,24 
 
7.NP 
Ozn Rozměr [mm] Druh betonu MJ Množství  Bednění [m2] 
Sloupy 
S01 D 500/2 850, 2 ks C 30/37 XC1 m3 1,119 8,95 
Stěny 
ST1 tl. 300 C 30/37 XC1 m3 6,276 45,26 
ST2 tl. 475 C 30/37 XC1 m3 41,882 193,48 
Schodiště a podesty 
DS7 - C 30/37 XC1 m3 2,780 podesty: 5,75 
 s. deska: 7,82 
stupně: 3,27 
Výztužná žebra 








Ozn Rozměr [mm] Druh betonu MJ Množství  Bednění [m2] 
Sloupy 
S01 D 500/510, 2 ks C 30/37 XC1 m3 0,201 1,60 
Stěny 
ST1 tl. 300 C 30/37 XC1 m3 4,272 30,81 
ST2 tl. 475 C 30/37 XC1 m3 44,095 190,72 
Výztužná žebra 
P301 18 000/608/1 074 C 30/37 XC1 m3 11,75 30,28 
 
 





Druh oceli MJ Množství 
Sloupy 
S01 10 216 t 0,304 
S02 10 505 t 0,446 
S03 10 505 t 0,223 
S04 10 505 t 0,089 
S05 10 216 t 0,070 
Stěny 
ST1 10 505 t 0,546 
ST2 10 505 t 11,738 
ST3 10 505 t 2,493 
ST4 10 505 t 1,928 
ST5 10 505 t 2,191 
ST6 10 505 t 3,378 
Stropní / střešní konstrukce 
D101 10 505 t 3,908 
D102 10 505 t 0,722 
D103 10 505 t 0,778 
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D104 10 505 t 1,013 
D105 10 505 t 0,042 
D106 10 505 t 0,778 
D107 10 505 t 0,332 
Schodiště a podesty 
DS11 10 505 t 0,527 
DS12 10 505 t 0,326 
DS1 10 505 t 0,801 
Výztužná žebra 
P101 10 505 t 0,035 
P101 10 505 t 0,061 





Druh oceli MJ Množství 
Sloupy 
S01 10 216 t 0,349 
S02 10 505 t 0,511 
S03 10 505 t 0,225 
S04 10 505 t 0,101 
S05 10 216 t 0,079 
Stěny 
ST1 10 505 t 0,625 
ST2 10 505 t 13,157 
ST3 10 505 t 2,452 
ST4 10 505 t 2,659 
ST5 10 505 t 1,667 
Stropní / střešní konstrukce 
D201 10 505 t 2,277 
D202 10 505 t 0,722 
D203 10 505 t 2,280 
D204 10 505 t 3,777 
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D205 10 505 t 0,769 
D206 10 505 t 0,475 
D207 10 505 t 0,042 
Schodiště a podesty 
DS21 10 505 t 0,520 
DS2 10 505 t 0,563 
Výztužná žebra 
P200 10 505 t 0,471 
P201 10 505 t 0,035 
P202 10 505 t 0,061 
P203 10 505 t 0,143 
P204 10 505 t 0,127 
P205 10 505 t 0,139 





Druh oceli MJ Množství 
Sloupy 
S01 10 216 t 0,290 
S02 10 505 t 0,317 
Stěny 
ST1 10 505 t 0,520 
ST2 10 505 t 10,670 
Stropní / střešní konstrukce 
D304 10 505 t 0,120 
D305 10 505 t 0,526 
Schodiště a podesty 
DS3 10 505 t 0,574 
Výztužná žebra 
P301 10 505 t 1,411 
P302 10 505 t 0,766 
P303 10 505 t 2,212 
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P305 10 505 t 0,139 





Druh oceli MJ Množství 
Sloupy 
S01 10 216 t 0,280 
Stěny 
ST1 10 505 t 0,502 
ST2 10 505 t 9,780 
Stropní / střešní konstrukce 
D302 10 505 t 2,929 
D401 10 505 t 0,526 
Schodiště a podesty 
DS4 10 505 t 0,549 
Výztužná žebra 
P401 10 505 t 0,139 





Druh oceli MJ Množství 
Sloupy 
S01 10 216 t 0,280 
Stěny 
ST1 10 505 t 0,502 
ST2 10 505 t 8,018 
Schodiště a podesty 
DS5 10 505 t 0,797 
Výztužná žebra 
PS5 10 505 t 0,039 







Druh oceli MJ Množství 
Sloupy 
S01 10 216 t 0,280 
Stěny 
ST1 10 505 t 0,502 
ST2 10 505 t 7,036 
Stropní / střešní konstrukce 
D601 10 505 t 0,526 
Schodiště a podesty 
DS6 10 505 t 0,549 
Výztužná žebra 
P601 10 505 t 0,139 





Druh oceli MJ Množství 
Sloupy 
S01 10 216 t 0,280 
Stěny 
ST1 10 505 t 0,502 
ST2 10 505 t 6,282 
Schodiště a podesty 
DS7 10 505 t 0,500 
Výztužná žebra 












Druh oceli MJ Množství 
Sloupy 
S01 10 216 t 0,050 
Stěny 
ST1 10 505 t 0,342 
ST2 10 505 t 6,614 
Výztužná žebra 





3.2.1 Primární doprava 
 
 Do primární dopravy spadá doprava prefabrikovaných prvků, zdících prvků a malt, 
strojů, sila se suchou maltovou směsí, bednění a betonářské oceli za pomoci tahače MAN TGA 
460 s návěsem Goldhofer SPZ-DL-4 – 45/80 a Schwarzmüller. Zdící prvky a zdící malty budou 
dopravovány na paletách. Čerstvá betonová směs bude na staveniště dovážena několika 
autodomíchávači. Dále bude na staveniště dovezen vysokozdvižný vozík STILL RX 70 a pracovní 
plošina GENIE GS 3384 RT. 
 
 3.2.2 Sekundární doprava 
 
 Do sekundární dopravy v rámci staveniště spadá přemisťování dovezených prvků 
z návěsu na skládku stavebních materiálů. Prefabrikované prvky, betonářská ocel a silo pro 
suchou maltovou směs bude po staveništi přemisťováno navrženým autojeřábem DEMAG AC 
200. Zdící prvky a malty uložené na paletách budou přepravovány za pomoci vysokozdvižného 





 3.3 Skladování 
 
 Pro skladování jednotlivých prvků bude na staveništi vybudováno místo zpevněné 
štěrkem. Všechny prefabrikované prvky kromě sloupů budou uskladněny v poloze, v jaké 
budou následně přemisťovány a zabudovány do konstrukce. Prefabrikované prvky budou 
ukládány na sebe. Mezi jednotlivými prvky budou umístěny dřevěné podkladky ve vzdálenosti 
max. 1/10 rozpětí od obou okrajů, max. ale 600 mm od okraje. Dřevěné podkladky budou 
položeny i na zpevněném povrchu z důvodu oddělení jednotlivých prvků od stékající vody po 
povrchu skládky. Max. výška ukládání prvků na sebe je 1,8 m. Mezi jednotlivými prvky musí 
zůstat dostatek prostoru pro manipulaci (300 mm), mezi hromadami pak prostor pro pohyb 
pracovníků (750 mm). Zdící tvarovky a překlady budou uloženy na paletách zabalené 
ochrannou fólií, aby nedošlo k nasátí tvarovek vodou. Zdící malta Ytong bude uskladněna na 
paletách v uzamykatelném skladu, aby nedošlo k jejich znehodnocení vlivem vlhkosti. Zdící 
malta Liapor uložená v sile Cemix společně s kontinuální míchačkou KM 40 bude umístěna 
v prostoru míchacího centra staveniště. Betonářská ocel bude uložena na dřevěných 
podkladcích na místě zpevněné štěrkem se zastřešením, aby nedošlo ke korozi výztuže.  
 
4 Pracovní podmínky 
 
 4.1 Obecné pracovní podmínky 
 
 Staveniště je již z předešlé etapy hrubé spodní stavby oploceno z důvodu zamezení 
přístupu nepovolaných osob drátěným plotem o výšce 2 m. Uzamykatelné vstupní brány o 
výšce 2 m jsou umístěny při vjezdu na staveniště z ulice Řípská. Práce budou probíhat v 8 
hodinové pracovní směně v rozmezí 7:00 – 16:00. Stavební práce budou provádět zdravotně 
způsobilé a proškolené osoby, vybavené předepsanými osobními ochrannými pracovními 
prostředky. Pracovníci pohybující se po staveništi jsou povinni nosit ochranou přilbu, pevnou 
pracovní obuv, pracovní oděv a reflexní vestu. Při svařování výztuže nehořlavý pracovní oděv, 
ochranné rukavice a svářečskou kuklu. Osoby pohybující se ve výškách budou řádně zajištěny 
proti možnému pádu z výšky. Při používání pracovních postrojů budou seznámeni s kotevními 






 4.2 Pracovní podmínky procesu 
 
 Všechny stavební procesy budou probíhat po dokončení etapy hrubé spodní stavby a 
po dosažené předepsané pevnosti betonu všech základových konstrukcí (alespoň 70 % celkové 
pevnosti betonu).  
 
 Osazování prefabrikovaných prvků, zvláště sloupů do kalichové patky bude probíhat za 
příznivých klimatických podmínek. Teplota vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C a překročit 30 °C. 
Při nižších teplotách, kdy by hrozilo zamrznutí betonové směsi, sloužící jako zálivka do kalichu 
patky, je nutno použít příměsí do betonu. Velmi důležité je při osazování prefabrikovaných 
prvků působení větru, které nesmí přesáhnout hodnotu 8 m/s. Při horších povětrnostních 
vlivech hrozí špatná manipulace za pomoci jeřábu a osazení prvků ve správné poloze. V případě 
nepříznivých pracovních podmínek, kdy by hrozilo vyplavování betonové směsi vlivem deště, 
snížení viditelnosti vlivem mlhy, nebo pokles teploty budou veškeré stavební práce 
pozastaveny až do doby zlepšení pracovních podmínek. 
 
 Před sestavením bednění monolitických železobetonových stěn a sloupů musí být 
převzata výztuž, zkontrolována její čistota a svařované spoje. Teprve po provedení kontroly 
výztuže může probíhat sestavení bednění, na jehož rovinnost a svislost dohlíží statik společně 
se stavbyvedoucím. Betonáž stěn a sloupů, která bude probíhat po jednotlivých podlažích, 
musí být prováděna za příznivých klimatických podmínek, tj. v rozmezí teplot +5°C až 30 °C. Při 
nižších teplotách je nutno použít příměsí do betonu zabraňujících zamrzání betonové směsi, 
nebo provádět ohřev záměsové vody. Při vyšších teplotách se konstrukce stěn a sloupů bude 
chránit zakrytím plachtou proti slunečnímu záření a opakovaným kropením betonové směsi. 
V případě dlouhotrvajících dešťů, kdy hrozí znehodnocení konzistence betonové směsi, bude 
betonáž pozastavena až do doby zlepšení pracovních podmínek. Již provedené konstrukce 
musí být před deštěm chráněny zakrytím plachtou. Při procesu betonáže stěn bude betonová 
směs po jednotlivých výškách řádně hutněna za pomoci ponorného vibrátoru. 
Betonáž monolitických stropních a střešních konstrukcí a schodišťových konstrukcí bude 
prováděna po vybetonování monolitických stěn a sloupů. Před betonáží musí být za pomoci 
statika společně se stavbyvedoucím zkontrolovány předešlé procesy (jejich rovinnost a svislost) 
a výztuž stropních, střešních a schodišťových konstrukcí, její čistota a svařované spoje. 
Provedení bednění musí být v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Část stropních 
konstrukcí nebude zapotřebí bednit z důvodu ukládání betonové směsi na předem osazené 
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filigránové stropní desky. Hutnění betonové směsi bude probíhat za pomoci vibrační lišty. 
Betonáž bude probíhat pouze za příznivých klimatických podmínek, viz betonáž monolitických 
železobetonových stěn. 
 
 Zdění nosných stěn a příček bude prováděno pouze za příznivých klimatických 
podmínek. Teplota se při zdění musí pohybovat v rozmezí +5°C až 30 °C. Při teplotě pod +5 °C 
je nutno použít příměsí zabraňujících zamrzání zdící malty, ohřev záměsové vody, nebo budou 
veškeré práce související se zděním přerušeny. Při teplotě nad +30 °C budou tvárnice kropeny 
vodou, aby nedocházelo k vysychání zdící malty. Při trvalých deštích budou zednické práce 
přerušeny do zlepšení podmínek a zdivo bude chráněno přikrytím plachtou, aby nedocházelo k 
vyplavování částic zdící malty. Bude-li viditelnost menší jak 30 m, nebo vítr o rychlosti větší jak 
8 m/s, budou práce přerušeny až do zlepšení pracovních podmínek. Na staveništi bude zřízena 
vodovodní přípojka a elektrický rozvaděč, který bude využíván pro přípravu zdících malt 
s pomocí kontinuální míchačky. Pro zdění stěn ve výškách bude použita montážní plošina. 
 
5 Pracovní postup 
 
 5.1 Montáž skeletu 
 
 5.1.1 Příprava kalichu patky  
 
 Před osazením prefabrikovaných sloupů musíme nejprve nivelačním přístrojem 
přeměřit rovinnost a přesnost kalichových patek, která se musí shodovat s projektovou 
dokumentací. Následně budou kalichy patek začištěny od případných nečistot nebo srážkové 
vody, aby nedošlo ke změně konzistence zálivkové betonové směsi. Na stěny patky vyznačíme 
osy sloupu pro následné osazování. Beton kalichových patek při osazování sloupů musí mít 
požadovanou pevnost, aby nedošlo k rozštěpení kalichu či protlačení sloupu spodní částí patky. 
 
 5.1.2 Osazení sloupů  
 
 Prefabrikované sloupy se začnou osazovat postupně od části B – restaurace po část A – 
herní centrum. V části A se pak postupuje od vysoké věžové části po konec objektu. Vždy se 
osadí nejdříve rohové sloupy a pak sloupy mezilehlé. Do kalichové patky se budou sloupy 
osazovat pomocí úchytů se závitovými pouzdry ze skládek materiálu, které budou umístěny 
 86 
 
v dosahu autojeřábu. Úchyty musí být vazačem břemen pečlivě zkontrolovány.  Povrch paty 
sloupy musí být zdrsněný a očištěný od případných nečistot. Do středu kalichu se umístí 
distanční podložky, na které bude následně osazen prefabrikovaný sloup. Dopravený sloup nad 
kalichovou patkou montážníci vycentrují tak, aby se osa sloupu shodovala s vyznačenou osou 
na stěně kalichu. Následně autojeřáb spustí sloup do kalichové patky, kde ho montážníci po 
vycentrování a kontrole výškového osazení a svislosti zajistí dřevěnými klíny. Nyní se sloup 
odepne z úchytů. Prostor pod sloupem a mezi stěnami kalichu a sloupu se vyplní zálivkovým 
betonem třídy C 25/30, který se zhutní ponorným vibrátorem, aby betonová směs řádně 
vyplnila prostor pod patou sloupu. 
 
 5.1.3 Osazení ztužidel 
 
 Po osazení sloupů je potřeba konstrukci ztužit prefabrikovanými ztužidly. Ztužidla se 
budou osazovat od 1.NP do 3.NP, šířky 150, 200, 300 mm a výšky 200, 300, 420 a 500 mm, 
jakmile pevnost zálivkového betonu kalichových patek dosáhne požadujících hodnot. Nejdříve 
se provede očištění konzoly sloupu a prefabrikovaného ztužidla. Následně se vytvoří maltové 
lože o tloušťce 10 mm na konzolách sloupu. Ztužidlo bude ve vodorovné poloze dopraveno 
autojeřábem ze skládky materiálu nad konzoly sloupu pomocí úchytů se závitovými pouzdry. 
Úchyty musí být vazačem břemen pečlivě zkontrolovány. Osazení prefabrikovaného ztužidla 
budou provádět montážníci na pracovní plošině, kteří nejdříve zkontrolují svislost prvku a 
kvalitu maltového lože. Následně autojeřáb spustí prefabrikované ztužidlo na konzoly sloupu a 
pracovníci překontrolují vodorovnost a svislost prvku. Nyní se prvek odepne z úchytů a prostor 
mezi čely ztužidla a sloupem se vyplní zálivkovým betonem třídy C 25/30. 
 
 5.1.4 Osazení průvlaků 
 
 Průvlaky budou ukládány na konzoly sloupu v 1.NP a 2.NP. U části prefabrikovaných 
průvlaků je vytvořeno zalomení, které vytváří ložnou plochu pro uložení stropních panelů 
Spiroll a Filigrán. Nejdříve se očistí konce prefabrikovaného průvlaku a konzoly sloupy, na které 
se vytvoří maltové lože o tloušťce 10 mm. Prvky budou dopravovány autojeřábem ze skládky 
materiálu ve vodorovné poloze za pomoci úchytů se závitovými pouzdry. Úchyty musí být 
vazačem břemen pečlivě zkontrolovány. Osazení prefabrikovaného průvlaku budou provádět 
montážníci na pracovní plošině, kteří nejdříve zkontrolují svislost prvku a kvalitu maltového 
lože. Následně autojeřáb spustí průvlak na konzoly sloupu a pracovníci překontrolují 
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vodorovnost a svislost prvku. Nyní se prvek odepne z úchytů a prostor mezi čely průvlaku a 
sloupem se vyplní zálivkovým betonem třídy C 25/30. 
 
 5.1.5 Osazení stropních panelů a atypických panelů 
 
 Stropní panely Spiroll, Filigrán a atypické prefabrikované panely se provádí až po 
kontrole nosných prefabrikovaných prvků včetně ztužidel a zatvrdnutí maltového lože 
průvlaku. Před uložením stropních panelů se provede začištění konzol průvlaků a konců 
stropních panelů. Na konzolách průvlaků se vytvoří maltové lože o tloušťce 10 mm, na které se 
následně dopravené stropní panely osadí. Jednotlivé prvky budou dopravovány autojeřábem 
ze skládky materiálu ve vodorovné poloze. Panely Spiroll se budou přemisťovat za pomoci 
vahadel a samosvorných kleští, které budou variabilní z důvodu rozdílné šířky panelů. Stropní 
panely Filigrán nesmí být z důvodu délkového rozměru více jak 3 metry přemisťovány pouze 
pomocí lanových závěsů, tudíž budou zapotřebí vahadla s lany délky min. 1,5 m a nosností 
jednoho lana 1,5 tuny. Použité vahadlo musí být variabilní z důvodu rozdílné délky stropních 
panelů Filigrán. Atypické prefabrikované panely budou přemisťovány obdobně jako panely 
Spiroll za pomoci vahadel a samosvorných kleští. Dutiny v panelech Spirol budou proti 
nežádoucímu vtoku zálivkového betonu chráněny plastovými kryty, které se na panel osadí 
před jeho přemístěním. U panelu s podélným řezem se na krajní dutinu plastový kryt 
neumisťuje. Veškeré stropní panely budou k sobě osazovány na sraz. Montáž prvního panelu 
v každém poli, který bude následně sloužit pro pohyb a montáž zbylých prvků, budou 
pracovníci provádět z pracovní plošiny. Stropní panel Filigrán se musí po osazení podepřít 
v předepsané vzdálenosti stojkami. Po osazení atypických panelů a panelů Spiroll budou 
zálivkovým betonem třídy C25/30 vyplněny všechny podélné spáry mezi panely a spáry mezi 
čely panelů a průvlakem. U podélných spár mezi panely Spiroll dbáme na správné výškové 
umístění zálivkové výztuže. U panelů s podélným řezem musí být prořízlá dutina řádně 
vyplněna zálivkovým betonem. Na panely Filigrán se provede vrstva betonu C30/37 XC1 o 









 5.1.6 Osazení vazníků 
 
 Prefabrikované plnostěnné vazníky průřezu T budou ukládány na sloupy ve 2.NP a 
3.NP. Před osazením vazníků se nejdříve očistí jejich konce a zhlaví sloupů, na které se vytvoří 
maltové lože o tloušťce 10 mm. Vazníky budou dopravovány autojeřábem ze skládky materiálu 
v poloze uložení do konstrukce (ve svislé poloze) za pomoci úchytů se závitovými pouzdry. 
Úchyty musí být vazačem břemen pečlivě zkontrolovány. Vazníky se budou na prefabrikovaný 
sloup osazovat přes pryžové ložisko a jejich kotvení zajišťuje kotevní trn (závitová tyč 
našroubovaná do pouzdra vazníku a kotvená zálivkovou maltou). Postup montáže 
prefabrikovaných vazníků z pracovní plošiny je obdobný jako v kapitole 5.1.4 Osazení průvlaků. 
 
 5.1.7 Osazení atypických prefabrikátů s filigránovou deskou 
 
 Atypické prefabrikáty s filigránovou deskou budou osazovány ve vysoké věžové části 
od 3.NP do 8.NP. Prvky budou uloženy do předem vytvořených otvorů v monolitických 
stěnách, jakmile bude provedeno jejich odbednění a beton dosáhne požadované pevnosti. 
Spodní hrana otvoru bude šikmá, horní hrana bude z důvodu osazení prvku svislá. Nejdříve se 
očistí konce prefabrikátů a především otvory, na které budou prvky ukládány. Následně se 
v otvorech provede maltové lože o tloušťce 10 mm. Z důvodu hmotnosti bude prvek na místo 
usazení dopraven navrženým autojeřábem DEMAG AC200. Tyto prvky nebudou ukládány na 
skládku materiálu, ale budou zvedány bezprostředně po příjezdu tahače z valníku. Ukotvení 
prvků za pomoci úchytů se závitovými pouzdry musí být vazačem břemen pečlivě 
zkontrolováno. Osazení prefabrikátu budou provádět montážníci na pracovní plošině, kteří 
zkontrolují kvalitu maltového lože. Následně autojeřáb spustí prvek do otvorů a pracovníci 
překontrolují správnou délku uložení. Po osazení je nutno prefabrikát montážně podepřít 
v polovině jeho rozpětí. Nyní se prvek odepne z úchytů a prostor mezi konci prvků a svislou 










 5.2 Betonáž 
 
5.2.1 Armování výztuže 
 
5.2.1.1 Armování stěn 
 
 Železáři na předmontážním prostoru sestaví výztuž stěn dle výkresu výztuže. Svislá 
výztuž musí mít průměr min. 8 mm, jejich největší vzdálenost od sebe musí být menší než 
trojnásobek tloušťky stěny nebo 400 mm. Dále je nutno provést vodorovnou výztuž, která má 
mít u každého povrchu stěny plochu nejméně 25 % podélné výztuže a jejich největší vzdálenost 
od sebe je 400 mm. Nakonec se sestaví příčná výztuž ve formě spon. Následně bude dopravena 
autojeřábem k místu montáže, kde ji pracovníci osadí do místa budoucí stěny a následně 
sestaví bednění. Minimální krytí výztuže bude zajištěno plastovými distančními prvky. U stupně 
vlivu prostředí XC1 a konstrukční třídou 4 je hodnota minimálního krytí 15 mm. 
 
5.2.1.2 Armování sloupů 
 
 Nejdříve pracovníci provedou očištění výztuže vystupující z kalichových patek. Případná 
koroze bude za pomocí brusky odstraněna z důvodu jejího svaření s novou výztuží. Železáři na 
předmontážním prostoru sestaví výztuž sloupů dle výkresu výztuže. U obdélníkových sloupů se 
připraví min. 4 podélné pruty průměru 12 mm, u kruhových min. 6 prutů téhož průměru. Tyto 
pruty obepíná příčná výztuž (třmínky) průměru min. 6 mm. Vzdálenost třmínků nesmí být větší 
než 15 profilů podélné výztuže, menšího rozměru sloupu nebo 300 mm. Následně bude 
dopravena autojeřábem k místu montáže, kde ji pracovníci přivaří na stávající a očištěnou 
výztuž vystupující z kalichové patky. Krytí výztuže bude zajištěno plastovými distančními prvky. 
U stupně vlivu prostředí XC1 a konstrukční třídou 4 je hodnota minimálního krytí 15 mm. 
 
5.2.1.3 Armování stropů a schodiště 
 
 Armování výztuže stropní konstrukce bude probíhat přímo na sestaveném bednění. 
Železáři ji budou vázat dle výkresu výztuže. 
Nejdříve bude rozkreslena výztuž křídou na bednící desky. Rozkreslení probíhá vždy u výztuží 
v obou směrech a to na jejich začátcích a koncích. 
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Pod spodní pruty budou vkládány distanční podložky z důvodu zajištění minimálního krytí 
výztuže. U stupně vlivu prostředí XC1 a konstrukční třídou 4 je hodnota minimálního krytí 15 
mm. Tyto podložky budou rozmístěny ve vzdálenosti 1 m a hlavní výztuž do nich bude vtlačena, 
aby nedošlo k posunutí distanční podložky. Tímto způsobem se nejprve osazuje spodní a 
následně horní výztuž. Pruty hlavní výztuže budou k sobě svázány vázacím drátem. Po dovázání 
hlavní výztuže pracovníci provedou kontrolu správného rozmístění a tvaru výztuže, které musí 
odpovídat projektové dokumentaci. 
 
Obr. 6: Distanční podložky 
 
U krajních hran stropní konstrukce se za pomoci ruční ohýbačky vytvoří vložka tvaru U, která 
bude lemovat výztuž stropu po obvodě. 
Pod horní pruty budou opět vkládány distanční podložky výšky 150 mm z důvodu zajištění krytí 
výztuže. Tyto podložky budou rozmístěny ve vzdálenosti 0,6 m a spodní pruty horní výztuže 
budou do nich vtlačeny, aby nedošlo k posunutí distanční podložky. Pruty k sobě budou opět 
svázány vázacím drátem. 
Armování schodišťové podesty a desky bude prováděno obdobně jako u stropní konstrukce. 
Jejich výztuž bude mezi sebou provázána. 
Po provedení armování stropní desky musí být provedena kontrola a přeměření výztuže. Před 
betonáží musí být provedeno předání výztuže, se kterým souvisí kontrola prostorového 
uspořádání, vzdáleností a tvaru prutů a kontrola správného krytí výztuže. U stupně vlivu 










5.2.2 Montáž bednění 
 
5.2.2.1 Popis bednění 
 
 Pro monolitické konstrukce bude využito systémové bednění DOKA. Pro zaoblené 
stěny ST3 bude využito bednění PASCHAL. Bednění svislých stěn z důvodu jejich výšky je 
zajištěno šplhacím bedněním DOKA K, sloupů kruhového i obdélníkového průřezu systémem 
DOKA TOP 50 a vodorovných konstrukcí a schodišťových desek systémem  DOKAFLEX 30 TEC. 
Všechny bednící dílce budou sestavovány přímo na staveništi. Jejich doprava k místu montáže 
bude probíhat autojeřábem. K manipulaci při montáži, ukládání výztuže a betonáži slouží 
montážní plošina. Plošné bednící dílce musí být před montáží opatřeny odbedňovacím 
nátěrem DOKA TRENN. Pro usnadnění manipulace jsou na spodní straně bednění přídavná 
kolečka, která se po usazení demontují. 
 
 5.2.2.2 Bednění stěn 
 
 U monolitických stěn budou bednící dílce zvednuty do svislé polohy, následně se zajistí 
pomocí kovových klínů několika údery kladivem a vzpěrami mezi jejich stěnou a terénem nebo 
základovou deskou. Do betonových konstrukcí se vzpěra kotví závěsným kónusem a kotvou. 
Pro dodržení přesné tloušťky budoucí stěny je potřeba bednění rozepřít ocelovou tyčí. Tímto 
způsobem se bednící dílce sestaví vždy na jednotlivé podlaží.  
 
Obr. 7: Ilustrativní detail bednění stěn spodního podlaží 
 
Po dosažení předepsané pevnosti betonu bude bednění autojeřábem přemístěno o podlaží 
výše a opět jej pracovníci zajistí. Zajištění bednění probíhá pomocí lávky, která je dvěma 
vzpěrami a ocelovým řetězem připevněna k již vybetonované monolitické stěně nižšího 
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podlaží. K napojení vzpěry slouží závlač, která je ke svislé nosné konstrukci řádně ukotvena 
v předem vyvrtaném otvoru. U zaoblené části stěny bude nutné do bednění vložit bednící dílce, 
které budou kopírovat tvar střechy a otvory pro osazení prefabrikovaných atypických prvků. K 
jejich zajištění slouží kovové úhelníky a vruty, kterými se vložené bednící dílce připevní ke 
konstrukci bednění. Tento proces se bude cyklicky opakovat až do posledního 8.NP. 
 
Obr. 8: Ilustrativní detail bednění stěn vyšších podlaží 
 
Pro stěny s malým poloměrem zaoblení, které prochází pouze přes dvě podlaží, bude využito 
kruhové bednění s trapézovými nosníky PASCHAL . Bednící vrstva se připevní na trapézové 
nosníky, na kterých jsou ukotveny přestavitelné pásové prostředky a napínáky M20. S jejich 
pomocí se bednící desky nastaví do požadovaného poloměru dle konstrukce. Jednotlivé úseky 
se k sobě napojují spínacím zámkem přes segmentový spoj. Po postavení segmentu jej musí 
pracovníci podepřít a kolmo vyrovnat. K tomu slouží stabilizační vzpěry a podpěry, ty se 
připnou na závěsy vnitřního, případně i vnějšího pásování (pásové prostředky). Spojení 
segmentu se vzpěrou a vzpěry a podpěry v patní desce probíhá pomocí zásuvného čepu 130 
zajištěného pérkem.  První segment je podepřen vždy dvěma vzpěrami a podpěrami, na další 
segmenty se umístí jen jedna vzpěra a podpěra. Pro bednění ve 2.NP z vnější volné strany se 




Obr. 9: Ilustrativní detail bednění zaoblených stěn 
 
 
Obr. 10: Ilustrativní detail segmentů bednění zaoblených stěn 
 
 5.2.2.3 Bednění sloupů  
 
 U sloupů kruhového i obdélníkového průřezu bude bednění sestavováno taktéž na 
výšku jednotlivého podlaží. U sloupů obdélníkových průřezů se bednící desky přibijí přímo na 
nosníky DOKA H20 orientované ve svislé poloze. U kruhových sloupů se bednící dílce osazují a 
přibíjejí do obdélníkové formy z důvodu jejího přibití k nosníkům DOKA H20. Tyto nosníky jsou 
po obvodu zajištěny multifunkčním dílcem, jehož rohy jsou spojeny spojovací deskou rozměru 
90/50 mm a úhelníkem s ocelovým táhlem a matkou. Nejníže položený dílec obepínající 
nosníky H20 musí být ve vzdálenosti 40 mm nad spodní hranou bednění. Následně pracovníci 
zafixují bednění v potřebné poloze vzpěrami mezi jeho stěnou, terénem a základovou deskou. 
Bednící desky musí být vzpěrou zajištěny ze dvou poloh (horní a dolní). Do betonových 




Obr. 11: Ilustrativní detail bednění sloupů 
 
 
Obr. 12: Ilustrativní řez bedněním obdélníkového sloupu  
 
 






 5.2.2.4 Bednění stropů a schodiště 
 
 Při montáži bednění stropních konstrukcí je zapotřebí nejprve rozmístit okrajové 
stropní podpěry ve vzdálenosti 300 – 400 mm od svislých konstrukcí. Pro jejich stabilizování se 
opatří trojnožkou. Následně se na horní hranu podpěry nasadí hlavice ve směru podélných 
nosníků. Po osazení hlavic pracovníci podpěry zvednou, zajistí pomocí třmenu a překontrolují 
výškové nastavení a vodorovnost všech podpěr. 
 
Obr. 14: Ilustrativní detail stropní podpěry, trojnožky a hlavice  
 
Na předem připravené a výškově nastavené hlavice se osadí podélné nosníky. Nosník musí 
hlavici přesahovat nejméně o 150 mm. V případě, že se nosníky v hlavici podpěry napojují, 
musí být jejich přesah nejméně 350 mm. Následně se na tyto nosníky osadí nastojato příčné 
nosníky, které musí být rozmístěny v osových vzdálenostech max. 650 mm.  
 




Obr. 16: Ilustrativní detail osazení příčných nosníků 
 
Nyní se osadí přídavné podpěry v osové vzdálenosti 1 – 1,2 m. Na jejich horní hranu se hlavice 
neosazují a není potřeba je zajišťovat trojnožkou. Po podepření nosníků pracovníci nivelačním 
přístrojem zkontrolují jejich výšku a rovinnost.  
Ukládání bednících desek bude probíhat kolmo na příčně nosníky. Z důvodu ztužení bednícího 
systému k nim budou desky přibíjeny hřebíky. U stropních konstrukcí s nepravidelným 
půdorysem nebo prostupem budou dle potřeby zařezány, aby kopírovali tvar svislé konstrukce. 
Řezání se bude provádět z bednících dílců určených k poslednímu použití pro bednění a 
následnému vyřazení. 
 





Pomocí svorky pro obednění bude provedeno svislé bednění čela stropní desky. Její kotvení ke 
svislé konstrukci je prováděno obedňovací patkou a obedňovací kotvou délky 55 cm do 
předem vyvrtaného otvoru. U zděných stěn se kotvení provádí kotevní tyčí a matkou. Tato 
svorka bude sloužit současně pro uchycení standardních sloupků zábradlí DOKA výšky 1,1 m. 
Společně s dřevěnými prkny vsunutými do kapes na sloupcích budou tvořit zábradlí, které bude 
jistit pracovníky proti pádu z výšky. Za svorku se osadí nosník, na který se hřebíkem připevní 
bednící deska na výšku stropní konstrukce.  
 
Obr. 18: Ilustrativní detail svorky obednění čela stropní konstrukce  
 
Bednění čela stropní konstrukce nad volným okrajem bude provedeno bednícím úhelníkem, 
který je k předsunutým deskám připevněn hřebíky, a na něj jsou připevněny bednící desky na 
výšku stropní konstrukce. 
 




Jednotlivé prostupy budou bedněny pomocí nařezaných bednících desek, které se k sobě přibijí 
hřebíky a rozepřou dřevěnou latí. Takto vytvořené bednění prostupů bude přibito 
k podkladním bednícím deskám. 
Bednění podest bude probíhat stejným způsobem jako u stropních konstrukcí. Společně 
s podestou se provádí bednění schodišťových desek. Schodišťová deska se bude bednit za 
pomoci bednících dílců. Tyto dílce budou podporovány podélnými nosníky, které jsou na konci 
a uprostřed schodišťové desky podepřeny stropními podpěrami. 
Schodišťové stupně budou bedněny dodatečně pomocí klasického dřevěného bednění. 
Stropní konstrukce D101, D104 a D107 jsou tvořeny filigránovými deskami. Z tohoto důvodu 
není potřeba provádět bednění. Filigránové desky je nutno podepřít ve třetině rozpětí 
dřevěným bednícím nosníkem H20 eco, který bude podporován stropní podpěrou EUREX 20 
ECO zajištěnou trojnožkou. 
 
 5.2.3 Betonáž 
 
 5.2.3.1 Popis betonáže 
 
 Proces betonáže může být zahájen až po provedené kontroly bednění. Bednění musí 
být suché, očištěné od případných nečistot. Provedená výztuž se musí shodovat s projektovou 
dokumentací a musí být zajištěno její krytí distančními podložkami. Betonáž se musí provádět 
pouze za příznivých povětrnostních a klimatických podmínek. Pokud by nastal vytrvalý a silný 
déšť nebo vítr, musí být proces pozastaven do doby zlepšení pracovních podmínek. Při poklesu 
teploty pod 5 °C budou do betonové směsi přidávány příměsi proti zámrzu. Na staveništi bude 
pro jednotlivé monolitické konstrukce rozpatkováno autočerpadlo, které bude betonovou 
směs dopravenou pomocí autodomíchávačů čerpat na místo uložení. Po dovezení směsi na 
staveniště bude odebrán její vzorek pro zkoušku sednutí kužele a rozlití, které se musí před 
uložením do bednění provádět. Čerpání bude probíhat co nejdříve po zamíchání, aby se co 
nejméně omezila ztráta zpracovatelnosti. Manipulaci s koncovou hadicí autočerpadla při 




Obr. 20: Zkouška betonové směsi sednutím kužele 
 
Obr. 21: Zkouška betonové směsi rozlitím 
 
 5.2.3.2 Betonáž stěn a sloupů 
 
 Betonová směs se do bednění bude ukládat koncovou hadicí autočerpadla, která musí 
být ve výšce max. 1,5 m, jinak by mohlo dojít k rozmísení betonové směsi. Koncová hadice se 
nesmí dotýkat výztuže a bednění, aby nedošlo k posunutí či přetvoření výztuže nebo uvolnění 
spojů bednění. Čerstvá betonová směs po uložení do bednění vykazuje určitou pórovitost a 
mezerovitost. Z tohoto důvodu bude hutněna ve vrstvách výšky 300 mm ponorným 
vibrátorem. Hlavice vibrátoru se nesmí dotýkat výztuže a bednění. Její ponoření musí být 
rychlé, následně se provede hutnění až do doby, kdy se na povrchu betonu vytvoří vystupující 
cementový tmel. V tuto chvíli se hlavice vibrátoru pomalu vytáhne a bude pokračovat ukládání 
další vrstvy betonové směsi. Tímto způsobem se bude ukládat a hutnit betonová směs až do 
potřebné výšky. Po dokončení betonáže bude beton ošetřován kropením vodou po dobu 








 5.2.3.3. Betonáž stropů a schodiště 
 
 Betonová směs se do bednění bude ukládat koncovou hadicí autočerpadla, která musí 
být ve výšce max. 1,5 m nad bedněním, jinak by mohlo dojít k rozmísení betonové směsi. 
Obsluhu koncové hadice provádí pracovník, který bude čerpat směs od nejvzdálenějšího rohu. 
Ukládání vrstvy bude probíhat po jednotlivých pásech šířky cca 1,5 m z důvodu hutnění. Další 
pracovník kontroluje výšku uloženého čerstvého betonu a za pomoci lopaty ji případně 
upravuje. Čerstvá betonová směs po uložení do bednění vykazuje určitou pórovitost a 
mezerovitost. Z tohoto důvodu ji bude třetí pracovník hutnit vibrační latí. Po zhutnění a 
překontrolování výšky bude beton ukládán v dalších pásech. Tento proces se bude opakovat až 
do vybetonování a zhutnění celé monolitické stropní konstrukce. Po dokončení betonáže bude 
beton ošetřován kropením vodou po dobu alespoň tří dnů a přikrytím plachtou, aby 
nedocházelo k nekontrolovatelnému vysychání. Betonáž schodišťových podest a desek bude 
probíhat obdobně jako u stropních konstrukcí. 
 
 5.2.4 Odbednění 
 
 Proces odbednění nastane až po dosažení požadované pevnosti betonu, která činí 
alespoň 70 % jeho celkové pevnosti. Nejbližší možné odbednění určí statik na základě třídy 
betonu a teplot vzduchu, zapisovaných do stavebního deníku. 
 
 5.2.4.1 Odbednění stěn a sloupů 
 
 Z důvodu betonáže po jednotlivých podlažích se po dosažení požadované pevnosti 
stěny a sloupy odbední. Bednící segmenty zůstanou složeny a za pomoci autojeřábu budou 
zvednuty o podlaží výše, kde se opět smontují a zajistí. 
 
 5.2.4.2 Odbednění stropů a schodiště 
 
 Jednotlivá pole stropních konstrukcí budou po rozhodnutí statika nejdříve částečně 
odbedněna. V této fázi se spustí stropní podpěry bez hlavic a trojnožek. Ostatní podpěry 
s hlavicí a trojnožkou budou nadále stropní konstrukci podporovat. Kompletní odbednění bude 
probíhat až po rozhodnutí statika. 
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Hlavní stropní podpěry uvolníme pomocí závitu a odstraněním klínu hlavice bude bednění 
pozvolně spuštěno. Nejprve odstraníme příčné nosníky společně s bednícími deskami, po nich 
se odstraní nosníky podélné. Ze stropních podpěr budou odebrány hlavice a trojnožky. Po 
přemístění všech prvků bednění budou tyto podpěry opět vztyčeny pro podepření stropní 
konstrukce z důvodu provádění prací v následujícím podlaží. Společně s odbedňováním 
posledního podlaží budou odshora dolů demontovány všechny zbylé podpěry. Prvky bednění 
budou následně připraveny pro transport ze staveniště. Postup odbedňování schodišťových 




 5.3.1 Provedení separační vrstvy 
 
 Před započetím zdění bude na stávající očištěný a suchý povrch základové desky 
proveden penetrační nátěr a po 24 hod. bude následně nataven asfaltový pás z SBS 
modifikovaného asfaltu, který je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na 
spodním povrchu separační PE fólií. Asfaltový pás bude z každé strany zdiva přesahovat min. o 
100 mm. 
 
 5.3.2 Vytyčení umístění zdi 
 
 Budoucí zdi se vytyčí za pomoci teodolitu, provázku a olovnice. Obvodové zdivo bude 
probíhat mezi předem osazenými prefabrikovanými sloupy. Z tohoto důvodu již nemusíme 
vytyčit rohy budovy. Spojnice hran prefabrikovaných sloupů určují polohu budoucí zdi. Zdi, 
které budou zakřivené, se vytyčí po jednotlivých bodech a jejich spojnice znázorňuje hranu zdi. 
Dále musíme dle projektové dokumentace vyznačit na základové desce polohu budoucích 
dveřních otvorů. Vytyčení polohy budoucího zdiva a vykreslení jeho půdorysu na základovou 









 5.3.3 Založení 1. řady zdiva 
 
 1. řada zdiva bude založena do zakládací malty o výšce 15 mm. Pomocí zakládací sady a 
dlouhé stahovací latě se provede dokonale rovná vrstva zakládací malty od nejvyššího místa 
základové desky. Dbáme především na její rovinnost, aby nedocházelo ke vzniku svislé 
odchylky při vyzdívání dalších vrstev zdiva. Do míst budoucí zdi budou dopravovány tvárnice 
Liapor M 240, Liapor M 300, Liatherm 425 a Ytong P4-500, tl. 300 mm, ve 3.NP pak i Liatherm 
365. Tvárnice budou osazovány na zdící maltu Ytong a Liapor Ultravit. 
 
 5.3.4 Zdění 1. výšky 
 
 V 1. fázi vyzdíváme zdivo od založené první řady až do výšky 1,5 m. Tvárnice budou 
osazovány na zdící maltu Ytong a Liapor Ultravit. Mezi vnější hrany prefabrikovaných sloupů se 
natáhne zednický provázek, se kterým budeme kontrolovat vnější hranu zdiva, která musí se 
sloupy lícovat. Takto se bude vnější hrana kontrolovat v každé řadě. Vodorovnost tvarovek a 
jejich výšku budeme kontrolovat za pomoci dvoumetrové latě a vodováhy. Z důvodu modulu 
zdiva budou některé tvárnice u sloupů nebo otvorů zařezány z důvodu vytvoření rovného 
ostění. Řezání tvárnic bude taktéž nutné provádět u zdění zakřivených zdí. Obvodové i vnitřní 
nosné zdivo bude vyzdíváno s poloviční převazbou. Vnitřní nosné i nenosné zdivo bude 
kotveno do obvodového zdiva za pomoci ocelových pásků nebo úhelníků, které budou zazděny 
v každé druhé vrstvě téhož zdiva. Po vyzdění poslední vrstvy zdiva ve výšce 1,5 m musíme 
postavit lešení a dopravit pracovní plošinu pro zdění 2. výšky. 
 
 5.3.5 Postavení lešení, pracovní plošina 
 
 Po vyzdění 1. výšky zdiva budou zednické práce přerušeny až do doby vystavení lešení 
a dopravení pracovní plošiny. Pojízdné lešení bude v jednotlivých podlažích vystaveno ve výšce 
1,4 m. Ve 2. NP bude z důvodu vyšší světlé výšky podlaží nejdříve vystaveno ve výšce 1,4 m a 
následně nadstaveno na výšku 1,9 m. Po vyzdění pracovního úseku bude pojízdné lešení 
posunuto a řádně zajištěno proti nežádoucímu pohybu. Zedník pohybující se po lešení bude 
proti pádu z výšky chráněn zábradlím výšky min. 1,1 m. Pro vyzdívání stěn, které probíhají 
průběžně přes tři podlaží, bude použita pracovní plošina s délkou koše až 7,38 m a šířkou 1,83 
m, která umožní práci až ve výšce 11,94 m. Zedník pohybující se po pracovní plošině bude proti 
pádu z výšky chráněn pracovním postrojem kotveným ke koši plošiny. 
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 5.3.6 Zdění 2. výšky 
 
 Po vystavění lešení a dopravení pracovní plošiny budou zednické práce obnoveny a 
vyzdívání tvárnic bude probíhat od výšky 1,5 m až po úroveň stropu (v 1.NP = 2,9 m, 2.NP = 
3,35 m, 3.NP = 2,75 m). Na lešení i pracovní plošinu bude pravidelně dopravován materiál. 
Max. nosnost pojízdného lešení je 2 kN/m2 a pracovní plošiny 1134 kg včetně pracovníků. 
Postup prací je obdobný jako u zdění 1. výšky. U otvorů bude vyzdívání přerušeno a tvarovky se 
zařežou tak, aby bylo vytvořeno rovné ostění.  
 
 5.3.7 Zdění příček 
 
 Zdění příček Ytong bude probíhat až po dokončení nosných zdí a vybetonování 
železobetonové desky nad daným podlažím. Postup vyzdívání příček je obdobný jako u 
nosných zdí ve dvou výškách za pomoci lešení. Příčky jsou vyzdívány o tloušťce 50, 100, 125, 
150 mm a jsou kotveny do nosného zdiva pomocí ocelových úhelníků, umístěných v každé 
druhé vrstvě. U dveřních otvorů bude vyzdívání přerušeno a tvarovky budou zařezány, aby bylo 
vytvořeno rovné a dokonalé ostění. Překlady (Ytong a Liapor) u otvorů ve vnitřních nosných i 
nenosných zdí budou osazeny ve správné poloze a dle projektové dokumentace. Uložení 
překladů Liapor na zdící maltu je 250 mm z každé strany, u překladů Ytong pak 125, 200 nebo 
250 mm z každé strany. Spára mezi horní hranou nejvýše položené tvarovky a stropní 
konstrukcí bude vyplněna pruhem minerální vaty, aby při zatížení stropní konstrukce nemohlo 















6 Personální obsazení 
 
 Celkový počet pracovníků je rozdělen do jednotlivých etap výstavby. 
 
 6.1 Montáž skeletu 
 
 vedoucí pracovní čety   1 x 
 montážník    5 x 
 pomocný pracovník   2 x 
 vazač břemen    2 x 
 obsluha jeřábu    1 x 
 řidič tahače    1 x 
 řidič montážní plošiny   1 x 
 
 6.2 Betonáž 
 
 vedoucí pracovní čety   1 x 
 statik     1 x 
 vazač břemen    2 x 
 vazač výztuže    5 x 
 tesař     5 x 
 pomocný pracovník   2 x 
 betonář    5 x 
 obsluha jeřábu    1 x 
 řidič tahače    1 x 










 6.3 Zdění 
 
 vedoucí pracovní čety   1 x 
 zedník     4 x 
 pomocný pracovník   2 x 
 obsluha jeřábu    1 x 
 řidič tahače    1 x 
 řidič vysokozdvižného vozíku  1 x 
 
 Vedoucí pracovní čety má za úkol dohlížet na realizaci hrubé vrchní stavby. Kontroluje 
správnost prováděných prací v souladu se schválenou projektovou dokumentací a 
dodržování BOZP. Dále organizuje přísun potřebného materiálu na staveniště. 
 Tesař bude mít v popisu práce sestavení bednění a podpěrných konstrukcí bednění 
včetně následného odbednění 
 Úkolem betonáře je ukládání betonové směsi do bednění a její hutnění za pomoci 
ponorného vibrátoru a vibrační lišty. 
 Montážník bude na stavbě provádět osazování prefabrikovaných prvků podle 
schválené projektové dokumentace a jejich manipulaci a ukotvení. Musí mít platný 
vazačský průkaz. 
 Vazač břemen bude provádět úvazy prefabrikovaných prvků. Musí mít platné vazačské 
zkoušky. 
 Vazač výztuže bude mít v popisu práce dohled na dopravovanou výztuž, následné 
osazení výztuže, dodatečné svařování a dodržení předpisů o uložení oceli do betonu. 
Musí mít příslušnou kvalifikaci pro manipulaci s ocelí a platný svářečský průkaz. 
 Zedník bude mít za úkol vyzdívání obvodových a vnitřních nosných stěn, vnitřních 
nenosných příček a osazování překladů. 
 Pomocný pracovník bude zajišťovat úklid pracoviště a pomocné práce při etapě hrubé 
vrchní stavby. 
 Úkolem statika bude posuzování pevnosti monolitických prvků, dohlížení na postup a 
přesnost osazení prefabrikovaných prvků. 
 Obsluha jeřábu bude mít v popisu práce přemisťování prefabrikovaných prvků a 
výztuže. Musí mít platný jeřábnický průkaz. 




 Řidič montážní plošiny má za úkol zajistit práci pracovníků ve výšce při sestavování 
bednění, betonáži a montáži prefabrikovaných prvků. Musí mít platné řidičské 
oprávnění. 
 Řidič vysokozdvižného vozíku bude dopravovat zdící maltu Ytong a zdící prvky na 
paletách. Musí mít platný řidičský průkaz. 
 
Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a seznámeni s předpisy BOZP a plánem postupu 
stavebních prací a musí mít platnou lékařskou prohlídku stvrzující jejich schopnost vykonávat 
danou práci. 
 
7 Stroje a pracovní pomůcky 
 
 7.1 Stroje 
 
 autočerpadlo  Putzmeister PUMI M36 – čerpání betonové směsi z autodomíchávačů 
 autodomíchávač Stetter C3 – AM 9 C, řady BASIC LINE – doprava betonové směsi na 
staveniště 
 tahač MAN TGA 460 – doprava prefabrikovaných a zdících prvků včetně malty na 
staveniště za pomoci návěsů 
 návěs Goldhofer SPZ-DL-4 – 45/80 – slouží pro přepravu prefabrikovaných dílců 
 návěs Schwarzmüller – slouží pro přepravu zdících prvků a zdící malty na paletách 
 nízkoložný návěs Schwarzmüller – slouží pro přepravu vysokozdvižného vozíku STILL RX 
70 a pracovní plošiny GENIE GS 3384 RT 
 autojeřáb Liebherr LTM 1090/2 – primární jeřáb na staveništi sloužící pro ukládání 
prefabrikovaných dílců na skládku materiálu a jejich zabudování do konstrukce stavby 
 autojeřáb DEMAG AC 200 – sekundární jeřáb na staveništi sloužící pouze pro osazování 
atypických prefabrikátů s filigránovou deskou 
 pracovní plošina GENIE GS 3384 RT – pro vyzdívání stěn ve výškách a manipulaci s 
prefabrikáty 







 7.2 Ruční nářadí a pracovní pomůcky 
 
 svářečka CO2 Kowax CARIMIG IQ 160 W – slouží pro svařování výztuže vyčnívající 
z prefabrikovaných prvků a výztuže monolitických prvků 
 nivelační přístroj SOUTH NL – 32 + stativ + nivelační lať – pro kontrolu přesnosti 
osazovaných prefabrikovaných prvků, svislosti zdících prvků a rovinnosti při betonáži 
 vibrační lať BARIKELL – 2 m – pro hutnění betonové směsi stropních a střešních 
konstrukcí a schodišťových podest 
 vysokofrekvenční ponorný vibrátor M 35 AFP ENAR – pro hutnění betonové směsi 
monolitických stěn a sloupů 
 úhlová bruska Makita 9562CVR 1200 W – slouží pro řezání a zkracování betonářské 
výztuže a úpravu jejího povrchu 
 Ohýbačka betonářské oceli DEL 30 – pomocí ohýbačky bude na staveništi 
v předmontážním prostoru ohýbána výztuž pro následné uložení do bednění 
 stavební míchačka Lescha SM 145 S – slouží pro přípravu zdící malty Ytong 
 silo Cemix pro suchou maltovou směs – pro uskladnění suché maltové směsi Liapor 
Ultravit 
 kontinuální míchačka KM 40 – pro přípravu maltové směsi Liapor Ultravit 
  
 7.2.1 Ostatní nářadí 
 
 pásmo (25 m), olovnice, kladivo, gumová palice, dvoumetrová lať, vodováha, svinovací 
metr, AKU vrtačka, AKU šroubovák, samosvorné kleště, stavební kolečko, zednická lžíce, 
zednická naběračka, kbelík, hladítko se zuby, ruční elektrická pila, lopata, sada klíčů, pákové 












 7.3 Pomůcky BOZP 
 
 zpevněná pracovní obuv 
 pracovní oděv 
 reflexní vesta 
 ochranné rukavice 
 ochranné brýle 
 ochranná sluchátka 
 ochranná přilba 
 svářečská kukla 
 svářečské rukavice 
 nehořlavý oděv 
 respirátor 
 
Pracovníci budou z důvodu ohrožení zdraví při práci ve výškách chráněni úvazy. 
 
8 Kontrola kvality 
 
 Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola bude podrobně popsána v kapitole č. 8 – 
Kvalitativní požadavky a jejich zajištění. Budou rozděleny podle typu prací na kontroly při 
procesu montáže skeletu, zdění a betonáže. 
 
 8.1 Vstupní kontrola 
 
 kontrola připravenosti a převzetí pracoviště 
 kontrola projektové dokumentace 
 kontrola dodaných prvků a jejich skladování 
 kontrola pracovníků 







 8.2 Mezioperační kontrola 
 
 kontrola klimatických podmínek 
 kontrola provádění prací daného procesu 
 kontrola geometrie provedených konstrukcí 
 
 8.3 Výstupní kontrola 
 
 kontrola shody s projektovou dokumentací 
 kontrola pevnosti betonu 
 kontrola geometrie celé konstrukce 
 
9 Bezpečnost práce 
 
Nařízení vlády č. 309/2006 Sb. – zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 











10 Ekologie  
 
 V průběhu stavby musíme zajistit snížení prašnosti kropením. Pro ukládání odpadů 
vzniklých při realizaci hrubé vrchní stavby jsou na staveništi zajištěny kontejnery. Kontejnery 
slouží pro ukládání komunálního odpadu, materiálů na bázi dřeva a ostatních odpadů vzniklých 
při výstavbě. Všechny odpady budou řádně likvidovány dle následující legislativy: 
Zákon č. 185/2001 Sb. - zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Vyhláška č. 93/2016 Sb. – vyhláška o katalogu odpadů 
Vyhláška č. 383/2001 Sb. - vyhláška ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
nakládání s odpady. 
 
Stavební odpady:  
Označení Název Likvidace 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek 
Odvoz k likvidaci nebezpečného odpadu 
17 01 01 Beton, zdící malta Odvoz na skládku 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky Odvoz na skládku 
17 02 01 Dřevo Odvoz na skládku 
17 02 03 Plasty Odvoz na skládku 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet Odvoz k likvidaci nebezpečného odpadu 
17 04 05 Železo a ocel Odvoz do sběrného dvora 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry Odvoz na skládku 
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1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 
 
 Elektrická energie potřebná pro zařízení staveniště a technologickou etapu výstavby 
bude odebírána ze staveništního rozvaděče. Ten bude napájen z vedlejších rozvaděčů, jejichž 
přívod bude veden z trafostanice investora v zemi. Voda potřebná pro sociální zařízení 
staveniště a technologickou etapu výstavby bude odebírána z vodoměrné šachty umístěné ze 
severovýchodní strany objektu. 
 
 1.1 Spotřeba elektrické energie 
 
Uvedený příkon strojů, zařízení a osvětlení je stanoven pro jejich plné využití. 
Stroje, zařízení a osvětlení Příkon (kW) KS Celkem (kW) 
Svářecí agregát CO2 Kowax CARIMIG IQ 160 W 6,3 1 6,3 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor M 35 AFP ENAR 2,3 2 4,6 
Úhlová bruska Makita 9562CVR 1200 W 1,2 1 1,2 
Ohýbačka betonářské oceli DEL 30 2,2 1 2,2 
Stavební míchačka Lescha SM 145 S 0,5 1 0,5 
Kontinuální míchačka KM 40 5,5 1 5,5 
Boiler 300 l 2,0 2 4,0 
Průtokový ohřívač 5 l 2,0 2 4,0 
Celkový příkon strojů a zařízení (kW) 28,3 
Vnitřní osvětlení stavebních buněk 0,072 11 0,792 
Osvětlení pro ZS 0,5 4 2,0 
Celkový příkon osvětlení (kW) 2,792 
 
Výpočet: 
P = příkon elektrického zařízení 
β = součinitel současnosti 
 
S = 1,1 x √(( β1 x P1 + β2 x P2)
2 + (β1 x P1)
2) = 1,1 x √((0,5 x 28,3 + 0,8 x 2,792)2 + (0,7 x 28,3)2 = 






 1.2 Spotřeba vody 
 
Potřeba vody Množství vody (l) 
Voda pro sociální zařízení / počet pracovníků 1 200 
Celková potřeba pitné vody pro hygienu (l) 1 200 
Příprava suché maltové směsi Liapor Ultravit 7 180 
Příprava suché maltové směsi Ytong 1 990 
Celková potřeba užitkové vody pro přípravu stavebních hmot (l) 9 170 
Voda pro ošetřování mísících zařízení 3 500 
Voda pro ošetřování betonu 1 000 
Celková potřeba užitkové vody pro pomocnou výrobu (l) 4 500 
 
Výpočet: 
Qn = vteřinová spotřeba vody (l/s) 
Pn = spotřeba vody na směnu (l) 
t = doba směny (hod) 
Kn = koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu  
 hygiena:    Kn = 2,7 
 příprava stavebních hmot:  Kn = 1,6 
 pomocná výroba:   Kn = 1,25 
 
Qn = (Ʃ Pn x Kn) / (t x 3 600) = (1 200 x 2,7 + 9 170 x 1,6 + 4 500 x 1,25) / (8 x 3 600) 
Qn = 0,82 l/s 
 
2 Odvodnění staveniště 
 
 Zpevněné plochy staveništní komunikace a skladovacích prostor budou provedeny ve 
spádu z důvodu stékání srážkové vody na stávající zatravněnou plochu. Část zpevněné 
staveništní komunikace, která se následně využije pro budoucí komunikaci, bude odvodněna 





3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
 infrastrukturu 
 
 Dvě uzamykatelné vstupní brány zajistí vjezd na staveniště ze stávající asfaltové 
komunikace ulice Kigginsova. 
Staveniště bude napojeno na staveništní rozvaděč, odkud bude odebírat elektrickou energii. 
Ten bude napájen z vedlejších rozvaděčů, jejichž přívod bude veden z trafostanice investora 
v zemi. Voda potřebná pro sociální zařízení staveniště a technologickou etapu výstavby bude 
odebírána z vodoměrné šachty umístěné ze severovýchodní strany objektu. 
 
4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
 Požadavky na ochranu životního prostředí a ekologii vychází z předpisu č. 185/2001 Sb. 
Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisem č. 93/2016 Sb. Katalog 
odpadů. 
Z důvodu provádění stavebních prací v blízkosti obchodního centra a bytové zástavby bude 
zajištěno snížení prašnosti a hluku. Snížení prašnosti bude zajištěno kropením vodou a zakrytím 
oplocení plachtou.  
 
5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
 demolice, kácení dřevin 
 
 Staveniště bude od okolních pozemků a prostor chráněno drátěným oplocením výšky 2 
m. Vstup na staveniště je umožněn pouze vstupními uzamykatelnými branami. Tyto brány 
budou opatřeny zákazovou značkou ,,Nepovolaným vstup zakázán‘‘ a ,,Zákaz vjezdu mimo 
vozidel stavby a rezidentu‘‘. Stávající asfaltová komunikace přiléhající k prostoru staveniště na 
ulici Kigginsova bude opatřena značkou snížení rychlosti a ,,Pozor! Výjezd a vjezd vozidel 
stavby‘‘. Odstranění stromů může být provedeno až po obdržení povolení ochrany životního 
prostředí. Zeleň, která se musí z důvodu výstavby objektu odstranit, bude v procesu 






6 Maximální zábory pro staveniště 
 
 Prostor staveniště bude zřízen na pozemcích bývalých kasáren v nejmenší možné 
rozloze potřebné k bezpečnému provedení výstavby objektu. Tento prostor nijak neomezuje 
sousední objekty a pozemky a bude vymezen drátěným plotem výšky 2 m.  
 
7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
 výstavbě, jejich likvidace 
 
 Při výstavbě objektu bude využíváno strojní vybavení v řádném technickém stavu 
s platnou revizí, za kterou odpovídá provozovatel stroje. Z tohoto důvodu nebude docházet 
k nadměrnému vzniku emisí a není potřeba provádět speciální opatření. 
Pro ukládání odpadů vzniklých při výstavbě objektu jsou na staveništi zajištěny kontejnery. 
Kontejnery slouží pro ukládání komunálního odpadu, materiálů na bázi dřeva a ostatních 
odpadů vzniklých při výstavbě. Všechny odpady budou tříděny dle druhu a řádně likvidovány 
dle následující legislativy: 
Zákon č. 185/2001 Sb. - zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Vyhláška č. 93/2016 Sb. – vyhláška o katalogu odpadů 
Vyhláška č. 383/2001 Sb. - vyhláška ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
nakládání s odpady. 
 
Stavební odpady:  
Označení Název Likvidace 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek 
Odvoz k likvidaci nebezpečného odpadu 
17 01 01 Beton, zdící malta Odvoz na skládku 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky Odvoz na skládku 
17 02 01 Dřevo Odvoz na skládku 
17 02 03 Plasty Odvoz na skládku 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet Odvoz k likvidaci nebezpečného odpadu 
17 04 05 Železo a ocel Odvoz do sběrného dvora 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry Odvoz na skládku 
20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku 
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8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
 Při etapě realizace hrubé vrchní stavby se neprovádějí žádné zemní práce, nebude 
tudíž potřeba dodržovat žádné požadavky na přísun nebo deponie zemin. 
 
9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
 Požadavky na ochranu životního prostředí a ekologii vychází ze předpisu č. 185/2001 
Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisem č. 93/2016 Sb. Katalog 
odpadů. 
Použité materiály konstrukčního systému stavby nebudou mít žádný dopad na životní 
prostředí. Z důvodu využívání motorových vozidel a strojů na staveništi bude dbáno na 
kontrolu strojů a případného úniku provozních látek. Kvůli provádění stavebních prací 
v blízkosti obchodního centra a bytové zástavby bude zajištěno snížení hluku a prašnosti 
kropením vodou a zakrytím oplocení plachtou. Zeleň, která se musí z důvodu výstavby objektu 
odstranit, bude v procesu dokončovacích prací nahrazena novou zelení. 
 
10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
 posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
 práci podle jiných právních předpisů 
 
 Všichni pracovníci provádějící stavební práce musí být proškoleni v rámci BOZP. Dále 
musí být seznámeni s plánem postupu prací a musí mít platnou lékařskou prohlídku stvrzující 
jejich schopnost vykonávat danou práci. Povinností pracovníků je použití ochranných a 
bezpečnostních pomůcek. Na stavbě probíhají montážní práce, které spadají do kategorie 
rizikových prací podle přílohy č. 5 z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., proto musí být zpracován 
plán BOZP. Při výstavbě objektu se budou veškeré stavební procesy řídit právními předpisy č. 
591/2006 Sb., 362/2005 Sb., 309/2006 Sb. a 378/2001 Sb. 
 
Při manipulaci s břemenem se fyzické osoby musí nacházet v bezpečné vzdálenosti od 
přepravovaného prvku. Teprve po jeho ustálení mohou pracovníci provádět osazení a montáž. 
Po zajištění a osazení se může prvek odepnout od závěsu zdvihacího mechanismu jeřábu.  
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Kvůli provádění prací ve výškách musí být pracovníci chráněni osobními ochrannými 
prostředky, které musí odpovídat povaze prováděné práce, rizikům a povětrnostním vlivům. 
Tyto prostředky musí umožnit bezpečný pohyb pracovníků při práci ve výškách. Dále musí být 
pravidelně kontrolovány. Ohrožený prostor pod prováděnými pracemi ve výškách musí mít 
šířku od volného okraje pracoviště nejméně: 
1. 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
2. 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
3. 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
4. 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
 
Podrobně jsou zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci popsány v kapitole č. 9 – 
Bezpečnost práce pro montáž skeletu. 
 
Z důvodu výstavby objektu, na které se podílí více zhotovitelů, musí zadavatel stavby před 
započetím stavebních prací zajistit koordinátora BOZP. Dále musí zajistit spolupráci všech 
zhotovitelů s koordinátorem BOZP podle nařízení vlády č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 
 
11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
 Výstavbou objektu nebudou dotčeny žádné stavby využívající bezbariérový přístup. 
Není potřeba provádět žádné speciální úpravy. 
 
12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 
 Kvůli výjezdu a vjezdu vozidel stavby na silnici III. třídy ulice Řípská bude potřeba 
zažádat o dočasnou změnu dopravního značení, které zpracuje příslušný dopravní inspektorát. 
Stávající asfaltová komunikace přiléhající k prostoru staveniště na ulici Kigginsova a silnice III. 
třídy ulice Řípská bude v místech vjezdů a výjezdů vozidel stavby opatřena značkou snížení 







13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
 stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
 výstavbě apod.) 
 
 Při výstavbě objektu nebudou vznikat žádné speciální podmínky pro provádění stavby 
ani opatření proti účinkům vnějšího prostředí. 
 
Před započetím stavebních prací budou na staveniště dopraveny stavební buňky firmou CONT 
Proficontainers. Jejich umístění je situováno podél staveništní komunikace v blízkosti 
severovýchodního vjezdu. Celkem bude umístěna 2x vrátnice (situována u obou vjezdů), 1x 
kancelář pro technický dozor investora, 1x kancelář pro stavbyvedoucího, 1x kancelář pro 
vedoucího čety, 2x umývárna, 2x WC, 2x šatny, 2x uzamykatelný sklad. Vrátnice umístěná u 
severního vjezdu bude odebírat pouze elektrickou energii z vedlejšího rozvaděče. Ostatní 
stavební buňky budou napojeny staveništní vodovodní přípojkou na vodoměrnou šachtu a 
staveništní rozvaděč. Z důvodu vzdálenosti kanalizační přípojky bude splašková voda 
z umýváren a WC odváděna do staveništní jímky, která bude umístěna v zemi již před usazením 
stavebních buněk.  
Dále bude na staveniště formou TOI TOI dopraveno 3x mobilní WC. Jejich umístění je situováno 
podél staveništní komunikace v blízkosti severního vjezdu. 
 
 13.1 Vrátnice 
 
Typ: OB3-2,3 – obytná buňka 
Vybavenost: 
 vchodové dveře 875 x 2 000 mm 
 okno 945 x 1 200 mm s roletou 
 CEE venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A / 5-pólová 
 2x zásuvka 
 1x zásuvka pro topení 2 kW 
 1x vypínač světla 








Typ: OB5-2,3 – obytná buňka 
Vybavenost: 
 vchodové dveře 875 x 2 000 mm 
 okno 945 x 1 200 mm s roletou 
 CEE venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A / 5-pólová 
 2x zásuvka 
 1x zásuvka pro topení 2 kW 
 1x vypínač světla 
 2x dvojzářivka s krytem a dvěma trubicemi 2 x 36 W 
 





 13.3 Umývárna 
 
Typ: SAN3 – sanitární buňka 
Vybavenost: 
 vchodové dveře 875 x 2 000 mm 
 vnitřní dveře 625 x 2 000 mm 
 okno 600 x 600 mm sanitární 
 6x sprchový kout 
 5x umyvadlo 
 2x boiler 300 l 
 elektrický ventilátor 190 m3/h 
 CEE venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A / 5-pólová 
 2x zásuvka 
 1x zásuvka pro topení 2 kW 
 1x vypínač světla 
 2x dvojzářivka s krytem a dvěma trubicemi 2 x 36 W 
 











 13.4 WC 
 
Typ: SAN4 – sanitární buňka 
Vybavenost: 
 vchodové dveře 875 x 2 000 mm 
 vnitřní dveře 625 x 2 000 mm 
 okno 600 x 600 mm sanitární 
 4x WC kabina 
 5x pisoár 
 2x umyvadlo 
 2x průtokový ohřívač 5 l 
 elektrický ventilátor 190 m3/h 
 CEE venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A / 5-pólová 
 2x zásuvka 
 1x zásuvka pro topení 2 kW 
 1x vypínač světla 
 2x dvojzářivka s krytem a dvěma trubicemi 2 x 36 W 
 










 13.5 Šatna 
 
Typ: OB6-2,3 – obytná buňka 
Vybavenost: 
 vchodové dveře 875 x 2 000 mm 
 okno 945 x 1 200 mm s roletou 
 CEE venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A / 5-pólová 
 2x zásuvka 
 1x zásuvka pro topení 2 kW 
 1x vypínač světla 
 2x dvojzářivka s krytem a dvěma trubicemi 2 x 36 W 
 
Obr. 26: OB6-2,3 – obytná buňka 
 
 13.6 Sklad 
 
Typ: SK20 – skladový kontejner 
Vybavenost: 
 vrata 2 350 x 2 450 mm opatřena těsnící gumou 
 maximální úhel otevření vrat 270° 




Obr. 27: SK20 - skladový kontejner 
 
 16.7 Mobilní WC 
 
Typ: TOI TOI Fresh s mytím rukou 
Vybavenost: 
 fekální nádrž 250 l 
 dvojité odvětrávání 
 pisoár 
 zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 
 oboustranný uzamykající mechanismus 
 
Obr. 28: TOI TOI Fresh s mytím rukou 
 
14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
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1 Obecné informace 
 
 1.1 Identifikační údaje 
 
Žadatel:  
Stavebník:   IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s. 
    Gajdošova 4329/7, 615 00 Brno 
    IČ: 28 51 68 42, DIČ: CZ28516842 
    E: imosdevelopment@imosdevelopment.cz 
    www.imosdevelopment.cz 
 
Zpracovatel dokumentace: 
Autor, hlavní projektant: Ing. arch. Markéta Veselá 
    architektonická kancelář maura 
    Skřivanova 4, 602 00 Brno 
    tel. 541 22 80 68 
na základě oprávnění:  autorizace ČKA číslo 02 927 
    IČ: 614 45 321, DIČ: CZ 7062284625 
    E: vesela@maura.cz 
    www.maura.cz 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Alena Balcárková 
 
 1.2 Údaje o místě stavby 
 
Sněhová oblast: II 
Větrová oblast:  II 
Typ terénu:  III 
Teplotní oblast:  - 12 °C 








 1.3 Popis stavby 
 
 Jedná se o halový objekt s vestavěným jedním až dvěma podlažími na částech 
půdorysu. Půdorysně je objekt tvořen hlavní částí, která se zatáčí obloukem o 135 stupňů, a na 
ni kolmou dvoupodlažní částí s restaurací. Hlavní část je třípodlažní a na jedné straně se 
střecha obloukem zvedá až na výšku 25 m. Stavební objekt Herního centra leží v městské části 
Brno - Slatina na pozemcích bývalých kasáren. Objekt je realizován na parcelách č. 2297/1, 
2297/5, 2297/68, 2297/70, 2297/79, 2297/229, 2297/230 v k. ú. Slatina v Brně. Z jižní strany 
stavbu obklopuje obchodní centrum a z východní strany pak železnice. Objekt se nenachází 
v poddolovaném území, pozemky jsou rovinného charakteru z části prorostlé dřevinami. 
Zastavěná plocha činí 3 063,33 m2 a obestavěný prostor 34 197 m2. 
 
1.4 Způsob výstavby 
 
 Pro etapu realizace hrubé vrchní stavby herního centra v Brně, která je tvořena 
v převážné části montovaným železobetonovým atypickým skeletem a vysokou monolitickou 
konstrukcí, bude zapotřebí těžkých strojů i ručních strojů a nářadí. Pro dopravu betonové 
směsi a její čerpání je navrženo autočerpadlo s autodomíchávači. Materiál sloužící k výstavbě 
objektu a betonářská výztuž bude na staveniště dopravena za pomoci tahače s patřičným 
návěsem. Tyto prvky výstavby pak budou po staveništi přemisťovány a osazovány pomocí 
autojeřábu. 
 
2 Dopravní možnosti a zásobování 
 
 Dopravní možnosti a zásobování bude podrobněji řešeno v kapitole č. 2 Situace 
dopravního značení a řešení dopravních tras. V kapitole budou znázorněny jednotlivé trasy 
dopravovaného materiálu, firmy odkud bude materiál odebírán, vzdálenost a časová náročnost 









3 Návrh strojní sestavy 
 
3.1 Autočerpadlo  Putzmeister PUMI M36 
 
 Autočerpadlo Putzmeister PUMI M36 je navrženo z důvodu čerpání betonové směsi. 
Z důvodu velkého objemu potřebné betonové směsi bude navrženo více domíchávačů, jejichž 
úkolem bude doprava betonové směsi na staveniště a její vyprázdnění do čerpadla Putzmeister 
PUMI M36. Dopravovaná betonová směs bude sloužit pro betonáž nadzákladových stěn, 
sloupů, deskových stropů, schodišťových a střešních konstrukcí.  
 
Obr. 29: Autočerpadlo Putzmeister PUMI M36 
 
Obr. 30: Rozsah ramen autočerpadla Putzmeister PUMI M36 
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Technické údaje autočerpadla Putzmeister PUMI 28-4.89S 
Výložník M 36-4 Z: 
 typ:     M 36-4 Z 
 výškový dosah:    35,6 m 
 boční dosah:    31,4 m 
 hloubkový dosah:   23,9 m 
 rozbalovací výška:   8,5 m 
 počet ramen:    4 
 
Čerpadlo BSF 36.16H: 
 typ:     BSF 36.16H 
 výkon:     160 m3/h 
 dopravní tlak:    85 bar 
 zdvih dopravních pístů   2100 mm 
 průměr dopravních pístů:  230 mm 
 
 
3.2 Autodomíchávač Stetter C3 – AM 9 C, řady BASIC LINE 
 
 Autodomíchávač je navržen z důvodu dopravy betonové směsi z betonárky na 
staveniště. Dopravovaná betonová směs bude sloužit pro betonáž nadzákladových stěn, 
sloupů, deskových stropů, schodišťových a střešních konstrukcí. Úkolem autodomíchávače 
Stetter C3 – AM 9 C bude doprava betonové směsi na staveniště a její vyprázdnění do 
autočerpadla Putzmeister PUMI M36. 
 




Obr. 32: Detail bubnu autodomíchávače 
 
Technické údaje autodomíchávače Stetter C3 – AM 9 C 
 jmenovitý objem:   9 m3 
 geometrický objem:   15 810 l 
 vodorys:    10 390 l 
 stupeň plnění    56,9 % 
 sklon bubnu:    11,2° 
 hmotnost nástavby:   4 550 kg 
 
Rozměry bubnu domíchávače 
 A – průměr bubnu:   2 300 mm 
 B – výška násypky:   2 474 mm 
 C – průjezdná výška:   2 534 mm 
 D – výsypná výška:   1 089 mm 
 
3.3 Tahač MAN TGA 460 s návěsem Goldhofer SPZ-DL-4 – 45/80  
  a Schwarzmüller 
 
 Za pomoci navrženého tahače MAN TGA 460 společně s roztažitelným návěsem 
Goldhofer SPZ-DL-4 – 45/80 bude na staveniště dopravována betonářská ocel a prefabrikované 
prvky z firmy Prefa Brno. Návěs pro přepravu nadměrných nákladů musel být zvolen především 
kvůli dopravě prefabrikovaných vazníků délky až 18,3 m a také kvůli hmotnosti prvků. Za 
pomoci dvou návěsů Schwarzmüller budou na staveniště dopravovány zdící prvky a zdící malta 




Obr. 33: Tahač MAN TGA 460 
 
Obr. 34: Návěs Goldhofer SPZ-DL-4 – 45/80 
 




Obr. 36: Nízkoložný návěs se zalomeným rámem Schwarzmüller 
 
Technické údaje tahače MAN TGA 460 
 výkon:     338 kW 
 třída škodlivin:    Euro 3 
 výška:     3,8 m 
 délka:     6,45 m 
 
Návěs Goldhofer SPZ-DL-4 – 45/80 
 maximální délka:   39,1 m 
 užitečná hmotnost   48 t 
 
Návěs Schwarzmüller 
 vlastní hmotnost:   6 t 
 celková hmotnost (technická):  39 t 
 vnitřní délka ložné plochy:  13 620 mm 
 vnitřní šířka ložné plochy:  2 480 mm 
 vnitřní výška ložné plochy:  2 945 mm 
 
Nízkoložný návěs se zalomeným rámem Schwarzmüller 
 hmotnost návěsu:   18 t 
 maximální zatížení náprav:  40 t 
 brzdový systém:   dvouokruhový 
 celková šířka:    2 550 mm 






3.4 Autojeřáb Liebherr LTM 1090/2 
 
 Navržený autojeřáb Liebherr LTM 1090/2 bude sloužit pro ukládání prefabrikovaných 
dílců na skládku materiálu, které budou na staveniště dovezeny za pomoci tahače s návěsem. 
Primárním úkolem autojeřábu při realizaci hrubé vrchní stavby bude přemístění a usazení 
sloupů, průvlaků, ztužidel, stropních desek Spiroll, filigránových stropních desek, vazníků a 
atypických panelů. Nejhmotnějším přepravovaným prvkem jsou vazníky a průvlak. Hmotnost 
vazníku činí 12,03 tun, bude zvedán do výšky 9,5 m na vzdálenost 15 m, maximální únosnost 
jeřábu je na tuto vzdálenost 13,1 t (obr. 10). Hmotnost průvlaku činí 9,23 tun, bude zvedán do 
výšky 6,7 m na vzdálenost 16,3 m, maximální únosnost jeřábu je na tuto vzdálenost 11 t (obr. 
11). 
 
Obr. 37: Autojeřáb Liebherr LTM 1090/2 
 




Obr. 39: Křivka nosnosti jeřábu Liebherr LTM 1090/2 - vazník 
 
Obr. 40: Křivka nosnosti jeřábu Liebherr LTM 1090/2 – průvlak 
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Technické údaje autojeřábu Liebherr LTM 1090/2 
 maximální nosnost:   90 tun na vyložení 3 m 
 teleskopické rameno:   11,7 m – 52 m 
 mřížový výložník:   10,8 m – 19 m 
 příhradový přídavný výložník:  10,4 – 18 m 
 pohon kol a řiditelnost:   8x8x8 
 provozní cestovní hmotnost:  48 tun 
 maximální rychlost jeřábu:  76 km/h 
 maximální protiváha:   20 tun 
 celková délka jeřábu:   13,241 m 
 patkovací základna:   7,2 x 8,495 m 
 
 
3.5 Autojeřáb DEMAG AC 200 
 
 Navržený autojeřáb DEMAG AC 200 bude sloužit pouze pro ukládání atypických 
prefabrikátů s filigránovou deskou, které budou na staveniště dovezeny za pomoci tahače 
s návěsem. Hmotnost prefabrikátu činí 35 tun a bude zvedán do výšky 20 m. Z důvodu tohoto 
břemene byl zvolen autojeřáb DEMAG AC 200, který prvek bezpečně dopraví na místo uložení. 
Nosnost autojeřábu na potřebnou horizontální a vertikální vzdálenost činí 39 tun. 
 




Obr. 42: Rozpatkování a zakotvení autojeřábu DEMAG AC 200 
 





Technické údaje autojeřábu DEMAG AC 200 
 maximální nosnost:   200 tun na vyložení 3 m 
 teleskopický výložník:   12,4 m – 67,8 m 
 špičkový výložník:   9,0 m – 17 m 
 úhly špičkového výložníku:  0, 20, 40 stupňů 
 pohon kol a řiditelnost:   10x8x8 
 provozní cestovní hmotnost:  60 tun 
 maximální protiváha:   68 tun 
 celková délka jeřábu:   15,843 m 
 patkovací základna:   5,95 (6,85) (8,2) x 8,45 m 
 
 
3.6 Pracovní plošina GENIE GS 3384 RT 
 
 Pracovní plošina GENIE GS 3384 RT bude sloužit pro vyzdívání stěn ve výškách, 
provádění bednění monolitických stěn a sloupů a betonáž. Dále bude také sloužit pro 
manipulaci a zajištění prefabrikovaných prvků ve správné poloze. Díky nosnosti plošiny 1134 kg 
umožní zdvih většího počtu zdících prvků a zdící malty a urychlí tak postup výstavby. 
 




Technické údaje pracovní plošiny GENIE GS 3384 RT 
 maximální pracovní výška:  11,94 m 
 délka koše:    3,98 – 7,38 m (rozšířený koš) 
 šířka koše:    1,83 m 
 výška zábradlí:    1,1 m 
 délka pracovní plošiny:   4,88 m 
 nosnost pracovní plošiny:  1 134 kg 
 rychlost pojezdu:   1,1 km/h 
 pohon:     Deutz 2011 L03i, 36 kW 
 hmotnost pracovní plošiny:  6 616 kg 
 
 
3.7 Montážní plošina MAN Ruthmann 
 
 Montážní plošina MAN Ruthmann bude využívána pro montáž rozměrnějších 
prefabrikovaných prvků, u kterých k montáži nevystačí délka koše pracovní plošiny GENIE a pro 
práce při betonáži monolitických konstrukcí. 
 




Obr. 46: Graf dosahu montážní plošiny MAN Ruthmann 
 
Technické údaje montážní plošiny MAN Ruthmann 
 rozměry vozidla (v /d/š):  3 490 / 8 890 / 2 500 mm  
 hmotnost:    7 490 kg 
 maximální pracovní výška:  31 m 
 maximální stranový dosah:  15,7 m / 200 kg 
 maximální stranový dosah:  18 m / 100 kg 
 maximální zatížení koše:  200 kg 
 natáčení koše:    ano 
 rozměr koše:    1 400 / 700 mm 
 
 
3.8 Vysokozdvižný vozík STILL RX 70 
 
 Úkolem navrženého vysokozdvižného vozíku STILL RX 70 bude přeprava palet se 
zdícími prvky Ytong, Liapor, Liatherm, překladů Ytong a Liapor a zdících malt. Přeprava palet 
bude probíhat z návěsu Schwarzmüller, který prvky za pomoci tahače dopraví na staveniště na 
skládku stavebního materiálu. Ze skládky pak bude vysokozdvižný vozík dopravovat materiál na 




Obr. 47: Vysokozdvižný vozík STILL RX 70 
 
Technické údaje vysokozdvižného vozíku STILL RX 70 
 maximální nosnost:   4 000 kg 
 maximální výška zdvihu:  7 180 mm 
 rychlost zdvihu břemene:  0,59 m/s 
 rychlost jízdy:    21 km/h 
 rozvor náprav:    2 005 mm 
 provozní hmotnost:   6 075 kg 
 celková délka:    4 027 mm 
 celková šířka:    1 380 mm 
 motor:     Deutz TCD 2,9 l 54 kW 
 
 
3.9 Svářecí agregát CO2 Kowax CARIMIG IQ 160 W 
 
 Za pomoci svářecího agregátu Kowax CARIMIG IQ 160 W bude svařována betonářská 
výztuž vyčnívající z prefabrikovaných prvků a také výztuž stěn, sloupů, stropních a střešních 




Obr. 48:  Svářecí agregát CO2 Kowax CARIMIG IQ 160 W 
 
Technické údaje svářecího agregátu CO2 Kowax CARIMIG IQ 160 W 
 svařovací metoda:   MIG/MAG, MMA 
 napájení:    230 V 
 příkon:     6,3 kVA 
 rozsah svařovacího proudu:  30 – 160 A 
 krytí:     IP21S 
 rozměry:    240 x 310 x 450 mm 
 hmotnost:    15,7 kg 
 
 
3.10 Nivelační přístroj SOUTH NL – 32 + stativ + nivelační lať 
 
 Za pomoci nivelačního přístroje SOUTH NL – 32 bude kontrolována přesnost osazování 
všech prefabrikovaných prvků, dodržení svislosti prefabrikovaných i zdících prvků, dodržení 
vodorovnosti průvlaků, ztužidel, vazníků a rovinnost při betonáži stropních a střešních 




Obr. 49: Nivelační přístroj SOUTH NL – 32 
 
Technické údaje nivelačního přístroje SOUTH NL – 32 
 zvětšení:    32x 
 přesnost:    1,0 mm/km 
 průměr objektivu:   34 – 38 mm 
 minimální délka zaostření:  0,5 m 
 tělo kompenzátoru:   kovové 
 typ kompenzátoru:   vláknový 
 
3.11 Vibrační lať BARIKELL – 2 m 
 
 Vibrační lať BARIKELL je navržena pro hutnění větší plochy betonu. Vibrační latí se bude 
hutnit beton stropních a střešních konstrukcí, schodišťových podest a betonová zálivka na 
filigránových stropních deskách. 
 
Obr. 50: Vibrační lať BARIKELL – 2 m 
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Technické údaje vibrační lišty BARIKELL – 2 m 
 délka latě:    2 000 mm 
 šířka latě:    230 mm 
 výška:     300 mm 
 hmotnost:    16 kg 
 motor:     Honda GX 25 
 výkon:     1,1 kW 
 
 
3.12 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor M 35 AFP ENAR 
 
 Pomocí ponorného vibrátoru M 35 AFP ENAR bude hutněna betonová směs 
monolitických prvků vysokého charakteru, jakož jsou sloupy a stěny. 
 
Obr. 51: Vysokofrekvenční ponorný vibrátor M 35 AFP ENAR 
 
Technické údaje vysokofrekvenčního ponorného vibrátoru M 35 AFP ENAR 
 délka hlavice:    350 mm 
 průměr hlavice:   36 mm 
 frekvence/napětí:   200 / 42 Hz / V 
 hmotnost:    12 kg 
 odběr proudu:    8 A 
 vibrace 1/min:    12.000 




3.13 Úhlová bruska Makita 9562CVR 1200 W  
 
 Úhlová bruska bude sloužit pro řezání a zkracování betonářské výztuže a pro úpravu 
jejího povrchu. Dále bude sloužit k přeřezání manipulačních úchytů prefabrikovaných prvků. 
 
Obr. 52: Úhlová bruska Makita 9562CVR 1200 W 
 
Technické údaje úhlové brusky Makita 9562CVR 1200 W 
 příkon:     1 200 W 
 hmotnost:    2,4 kg 
 otáčky naprázdno:   2.800 – 12.000 ot/min 
 rozměry:    289 x 139 x 103 mm 
 průměr kotouče:   125 mm 
 závit kotouče:    M 14 x 2 
 
 
3.14 Ohýbačka betonářské oceli DEL 30 
 
 Pomocí navržené ohýbačky stavební oceli do průměru 35 mm bude na staveništi 




Obr. 53: Ohýbačka betonářské oceli DEL 30 
 
Technické údaje ohýbačky betonářské oceli DEL 30 
 průměr oceli:    max. 35 mm (hladká), max. 25 mm (žebrovaná) 
 motor:     elektrický 
 typ motoru / výkon:   400 V / 2 200 W 
 rozměry (d x š x v):   1 200 x 800 x 1 050 mm 
 hmotnost:    312 kg 
 produktivita:    11 cyklů / minuta 
 
3.15 Stavební míchačka Lescha SM 145 S    
 
 Za pomoci stavební míchačky Lescha SM 145 S budou pracovníci připravovat zdící 
maltu Ytong pro vyzdívání nosných i nenosných stropních konstrukcí a zazdívání překladů a 
zálivkový beton a maltu pro montáž prefabrikovaných prvků. 
 
Obr. 54: Stavební míchačka Lescha SM 145 S 
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Technické údaje stavební míchačky Lescha SM 145 S 
 elektrické napájení:   230 / 50 V/Hz 
 hmotnost:    55,5 kg 
 max. objem mokré směsi:  105 l 
 max. objem suché směsi:  85 l 
 objem bubnu:    140 l 
 příkon:     500 W 
 rozměr:    1 320 x 715 x 1 330 mm 
 
 
3.16 Silo Cemix pro suchou maltovou směs 
 
 Silo Cemix bude sloužit pro dovezení a uskladnění suché maltové směsi Liapor Ultravit.  
 
Obr. 55: Silo Cemix pro suchou maltovou směs 
 
Technické údaje sila Cemix pro suchou maltovou směs 









3.17 Kontinuální míchačka KM 40 
 
 Za pomoci kontinuální míchačky bude zpracovávána suchá maltová směs Liapor 
Ultravit. Společně se silem Cemix bude na staveništi tvořit míchací centrum. 
 
Obr. 56: Kontinuální míchačka KM 40 
 
Technické údaje kontinuální míchačky KM 40 
 technický výkon:   40 dm3/hod 
 max. velikost zrna:   4 mm 
 napájecí soustava:   3 PEN / 50 Hz, 380 V 
 jmenovitý příkon:   5,5 kW 
 délka:     2 160 mm 
 šířka:     740 mm 
 výška:     1 410 mm 
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1 Kontrolní a zkušební plán – montovaný skelet 
 
Tabulka kontrolního a zkušebního plánu je uvedena na konci kapitoly a z důvodu 
kvality i v příloze č. 4 KZP – montovaný skelet. 
 
1.1 Vstupní kontroly 
 
1.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
 
Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují správnost projektové 
dokumentace, její úplnost a rozsah. Tato kontrola se řídí vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se 











1.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 
 
 Hlavní stavbyvedoucí, mistr a geodet provedou kontrolu výškového a polohového 
umístění základové desky a kalichových patek. Dále jejich kvalitu provedení a prostorové 
uspořádání, které musí být v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Za pomoci 
Schimdtova kladívka se kontroluje pevnost betonu základových konstrukcí. V případě 
nedostatečné pevnosti musí být stavební práce odloženy. Dále se provede kontrola čistoty 







 měřením nivelačním přístrojem a Schmidtovým kladívkem 
 
Četnost kontroly: 
 jednorázově každý prvek a deska, 3x / 100 m2 
 
Výstup: 
 zápis do stavebního deníku 
 
 1.1.3 Kontrola dodaných prvků 
 
 Hlavní stavbyvedoucí a mistr kontrolují dodané prvky, jestli souhlasí s výrobní 
dokumentací a dodacím listem. Dále se kontroluje celistvost prvků, jejich neporušenost, 
geometrie a označení dle výrobní dokumentace. 
 
Způsob kontroly: 
 vizuálně podle dokumentace a měřením 
 
Četnost kontroly: 
 jednorázově každý prvek 
 
Výstup: 














 1.1.4 Kontrola skladování prvků 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem kontroluje zhutněnou skladovací plochu, její 
rovinnost, odvodnění a správné umístění v závislosti na dosahu autojeřábu. Dále se kontroluje 
správné uložení prefabrikovaných dílců na dřevěné podkladky, rozestupy mezi prvky 
(manipulační 350 mm a průchozí 750 mm), výškové ukládání max. 1,5 m na sebe a uložení 









 zápis do stavebního deníku 
 
 1.1.5 Kontrola pracovníků 
 
 Hlavní stavbyvedoucí kontroluje zdravotní a odbornou způsobilost pracovníků 
k vykonávání dané činnosti, jejich používání bezpečnostních a ochranných pomůcek, 
seznámení s technologickým postupem a proškolení v rámci BOZP. Dále se kontroluje platný 














 1.1.6 Kontrola technického stavu strojů 
 
 Strojník ovládající příslušný stroj kontroluje technický stav vozidla, jeho funkčnost a 
spolehlivost, jestli ze stroje neunikají provozní kapaliny, funkčnost a nepoškozenost pracovního 
nářadí. U autojeřábů se kontroluje správné rozpatkování na zpevněné ploše a podle 






 opakovaně každý stroj 
 
Výstup: 
 protokol o revizi strojů 
 
 1.2 Mezioperační kontroly 
 
 1.2.1 Kontrola klimatických podmínek pro montáž 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem zkontrolují teplotu vzduchu, rychlost větru, 
viditelnost a množství srážek. V případě nepříznivých klimatických podmínek, trvalých dešťů, 
rychlosti větru nad 8 m/s a zhoršené viditelnosti na méně než 30 m budou všechny stavební 






 opakovaně, 3 x denně 
 
Výstup: 
 zápis do stavebního deníku 
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 1.2.2 Kontrola zavěšení prvku 
 
 Vazač kontroluje zavěšení správného prvku podle dokumentace, montážní úchyty, 






 jednorázově každý prvek 
 
Výstup: 
 zápis o provedení odborné činnosti 
 
 
 1.2.3 Kontrola provedení maltového lože 
 
 Mistr kontroluje očištění povrchů prvků a kvalitu provedení maltového lože, jeho výšku 






 jednorázově každá dodaná malta 
 
Výstup: 









 1.2.4 Kontrola postupu osazování prvků 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem kontrolují postup osazování prvků a jejich 






 jednorázově každý prvek 
 
Výstup: 
 protokol o osazení prvků jednotlivých podlaží 
 
 1.2.5 Kontrola geometrie osazených prvků 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem kontrolují za pomoci nivelačního přístroje 
svislé a vodorovné odchylky osazených prvků. U sloupů je maximální přípustná odchylka ve 
svislém směru ± 20 mm na jeho výšku a ve vodorovném směru ± 10 mm. Odchylka rovinnosti 
průvlaků, ztužidel a vazníků je ±5 mm na 2 m délky prvku. 
 
Způsob kontroly: 
 vizuálně a měřením nivelačním přístrojem 
 
Četnost kontroly: 
 jednorázově každý prvek 
 
Výstup: 








 1.2.6 Kontrola provedení a zavibrování styků prvků 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem kontrolují kvalitu osazení prvků, čistotu 
povrchu prvků a jejich navlhčení, zalití jejich styků zálivkovou směsí a jejich řádné zhutnění 
vibrátorem. Při nepříznivých klimatických podmínkách je zapotřebí styky se zálivkovou směsí 









 zápis do stavebního a montážního deníku 
 
 1.2.7 Kontrola technologické přestávky 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně se statikem kontrolují dodržení technologické přestávky 
po provedení zálivkového betonu v kalichu patky. Následující montáž prvků může probíhat až 
po dosažení předepsané pevnosti betonu (70% celkové pevnosti betonu). 
 
Způsob kontroly: 
 měřením Schmidtovým kladívkem 
 
Četnost kontroly: 
 jednorázově každý sloup 
 
Výstup: 







 1.2.8 Kontrola svarů 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně se svářečem kontrolují očištění výztuže od koroze a 






 jednorázově každý svar 
 
Výstup: 
 protokol o provedení svarů jednotlivých podlaží 
  
 1.3 Výstupní kontroly 
 
 1.3.1 Kontrola geometrie celé konstrukce 
 
 Hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr kontrolují správné osazení 
prvků dle projektové dokumentace, jejich rovinnost a svislost. Celkové odchylky se od 
projektové dokumentace nesmí lišit ve vodorovném směru o více jak ± 25 mm a ve svislém 




 vizuálně a měřením nivelačním přístrojem 
 
Četnost kontroly: 
 jednorázově po dokončení technologické etapy 
 
Výstup: 




2 Kontrolní a zkušební plán – zdění 
 
Tabulka kontrolního a zkušebního plánu je uvedena na konci kapitoly a z důvodu 
kvality i v příloze č. 5  KZP – zdění. 
 
 2.1 Vstupní kontroly 
 
 2.1.1 Kontrola převzetí pracoviště 
 
 Hlavní stavbyvedoucí s mistrem provede kontrolu pracoviště, zda je čisté, uklizené a 









 zápis do stavebního deníku, protokol o předání 
 
 2.1.2 Kontrola projektové dokumentace 
 
Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují správnost projektové 
dokumentace, její úplnost a rozsah. Tato kontrola se řídí vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se 












 2.1.3 Kontrola dodaných materiálů 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem kontrolují dodané zdící prvky, zda se shodují 
s dodacím listem a projektovou dokumentací. Dále se kontrolují rozměry prvků, kvalita a 
neporušenost. Prvky nesmí obsahovat viditelné trhliny a musí být označeny štítkem 






 jednorázově každá dodávka 
 
Výstup: 
 prohlášení o shodě 
 
 2.1.4 Kontrola skladování materiálů 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem kontroluje skladování zdících prvků na 
zpevněných skladovacích plochách. Prvky musí být uloženy na paletách a zabaleny ochrannou 
fólií proti vlhkosti. Suché maltové směsi Liapor musí být uloženy v sile v prostoru míchacího 















 2.1.5 Kontrola pracovníků 
 
 Hlavní stavbyvedoucí kontroluje zdravotní a odbornou způsobilost pracovníků 
k vykonávání dané činnosti, jejich používání bezpečnostních a ochranných pomůcek, 









 protokol o způsobilosti pracovníků 
 
 
 2.1.6 Kontrola technického stavu strojů 
 
 Strojník ovládající příslušný stroj kontroluje jeho funkčnost, neporušenost a technický 
stav pracovní plošiny, vysokozdvižného vozíku a stavební i kontinuální míchačky, zda nedochází 






 opakovaně každý stroj 
 
Výstup: 







 2.1.7 Kontrola rovinnosti a čistoty podkladu 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem kontrolují čistotu a rovinnost povrchu 
konstrukcí. Povrch musí být zbaven všech nečistot a prachu a musí být suchý. 
 
Způsob kontroly: 






 zápis do stavebního deníku 
 
 
 2.2 Mezioperační kontroly 
 
 2.1.1 Kontrola klimatických podmínek pro zdění 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem zkontrolují teplotu vzduchu, rychlost větru, 
viditelnost a množství srážek. V případě nepříznivých klimatických podmínek, trvalých dešťů, 
rychlosti větru nad 8 m/s a zhoršené viditelnosti na méně než 30 m budou všechny stavební 






 opakovaně, 3 x denně 
 
Výstup: 




 2.2.2 Kontrola vytyčení zdí 
 
 Hlavní stavbyvedoucí, mistr a geodet zkontrolují zakreslení hran zdiva na podkladní 
konstrukci, jejich rovinnost a přesnost pomocí pásma, zda odpovídají projektové dokumentaci. 
 
Způsob kontroly: 
 vizuálně a měřením pásmem 
 
Četnost kontroly: 
 jednorázově každý úsek 
 
Výstup: 
 zápis do stavebního deníku 
 
 
 2.2.3 Kontrola založení první vrstvy 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem kontrolují provedení zakládací malty. 
Především její tloušťku min. 15 mm a konzistenci. Dále se kontroluje přesnost vnější hrany 
zdiva podle provázku a jeho rovinnost. 
 
Způsob kontroly: 
 vizuálně a měřením 
 
Četnost kontroly: 
 jednorázově každý úsek 
 
Výstup: 








 2.2.4 Kontrola vazby zdiva 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem kontrolují správnou vazbu zdiva, která zajistí 
stabilitu stěny. Bude kontrolována poloviční převazba v každé čtvrté řadě zdiva. Minimální 
převazba je ¼ tvárnice nebo 40 mm. 
 
Způsob kontroly: 
 vizuálně a měřením 
 
Četnost kontroly: 
 průběžně každý úsek 
 
Výstup: 
 zápis do montážního deníku 
 
 
 2.2.5 Kontrola provedení spár zdiva 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem kontrolují provedení spár v každé čtvrté řadě 
zdiva. Především její tloušťku, začištění a řádné vyplnění spár maltou. Tloušťka ložné spáry je ± 
12 mm, u broušených tvárnic ± 1 mm. Styčná spára je v provedení P+D. 
 
Způsob kontroly: 
 vizuálně a měřením 
 
Četnost kontroly: 
 průběžně každý úsek 
 
Výstup: 







 2.2.6 Kontrola provádění zdiva 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem kontrolují provádění zdiva, jeho svislost, 
rovinnost a výšku. Odchylka rovinnosti zdiva musí být menší než ± 10 mm na 1 m a ± 50 na 10 
m, svislosti ± 10 mm na 1 m a výšky ± 10 mm na 2 m. 
 
Způsob kontroly: 
 vizuálně a měřením 
 
Četnost kontroly: 
 průběžně každý úsek 
 
Výstup: 
 zápis do stavebního deníku 
 
 
 2.2.7 Kontrola napojení stěn 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem kontrolují správné napojení vnitřního 
nosného i nenosného zdiva do obvodového zdiva. Napojení stěn bude probíhat pomocí 






 průběžně každý úsek 
 
Výstup: 







 2.2.8 Kontrola otvorů 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem kontrolují správné rozmístění dveřních i 
okenních otvorů dle projektové dokumentace a jejich zakreslení reflexním sprejem. Maximální 
úhlopříčná odchylka otvorů je ± 3 mm (světlá výška otvoru do 1 m), ± 4 mm (světlá výška 
otvoru do 3 m) a ± 6 mm (světlá výška otvoru nad 6 m). 
 
Způsob kontroly: 
 vizuálně a měřením 
 
Četnost kontroly: 
 průběžně každý otvor 
 
Výstup: 
 zápis do stavebního deníku 
 
 
 2.2.9 Kontrola překladů 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem kontrolují orientaci osazeného překladu dle 
potisku na překladu, minimální délku uložení a jeho uložení do vrstvy malty. Překlad se nesmí 
ukládat na řezané tvarovky. 
 
Způsob kontroly: 
 vizuálně a měřením 
 
Četnost kontroly: 
 jednorázově každý prvek 
 
Výstup: 






 2.3 Výstupní kontroly 
 
 2.3.1 Kontrola shody s projektovou dokumentací 
 
 Hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr kontrolují správnost polohy 










 zápis do stavebního deníku 
 
 
 2.3.2 Kontrola geometrie konstrukce  
 
 Hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr kontrolují odchylky všech 
konstrukcí. Maximální odchylka svislosti je ± 20 mm (na 1 podlaží) nebo ± 50 mm (na výšku 
budovy), rovinnosti ± 10 mm (na 1 m) nebo ± 50 mm (na 10 m). 
 
Způsob kontroly: 










 2.3.3 Kontrola geometrie dle projektové dokumentace 
 
Hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr kontrolují tvar konstrukcí, rozměry, 
prostorové uspořádání a rozmístění otvorů dle schválené projektové dokumentace. 
 
Způsob kontroly: 






 zápis do stavebního deníku, protokol o předání ucelené části stavby 
 
 
3 Kontrolní a zkušební plán – betonáž 
 
Tabulka kontrolního a zkušebního plánu je uvedena na konci kapitoly a z důvodu 
kvality i v příloze č. 6 KZP – betonáž. 
 
 3.1 Vstupní kontroly 
 
 3.1.1 Kontrola převzetí pracoviště 
 
 Hlavní stavbyvedoucí s mistrem provede kontrolu pracoviště, zda je čisté, uklizené a 









 zápis do stavebního deníku, protokol o předání 
 170 
 
 3.1.2 Kontrola projektové dokumentace 
 
Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují správnost projektové 
dokumentace, její úplnost a rozsah. Tato kontrola se řídí vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se 











 3.1.3 Kontrola pracovníků 
 
 Hlavní stavbyvedoucí kontroluje zdravotní a odbornou způsobilost pracovníků 
k vykonávání dané činnosti, jejich používání bezpečnostních a ochranných pomůcek, 

















 3.1.4 Kontrola technického stavu strojů 
 
 Strojník ovládající příslušný stroj kontroluje jeho funkčnost, neporušenost a technický 
stav autočerpadla, autodomíchávače,montážní plošiny, ohýbačky oceli, vibrační lišty a 






 opakovaně každý stroj 
 
Výstup: 
 protokol o revizi strojů 
 
 
 3.1.5 Kontrola ocelové výztuže 
 
 Hlavní stavbyvedoucí kontroluje kvalitu dovezené výztuže, její druh a délku. Ocelová 







 jednorázově každá dodávka 
 
Výstup: 







 3.1.6 Kontrola bednících dílců 
 
 Hlavní stavbyvedoucí kontroluje typ dovezeného bednění, jeho neporušenost a 
funkčnost. Bednící prvky se musí shodovat s dodacím a objednacím listem a nesmí obsahovat 






 jednorázově každá dodávka 
 
Výstup: 
 prohlášení o shodě 
 
 
 3.2 Mezioperační kontroly 
 
 3.2.1 Kontrola klimatických podmínek pro betonáž 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem zkontrolují teplotu vzduchu, rychlost větru, 
viditelnost a množství srážek. V případě nepříznivých klimatických podmínek, teplotě pod 5 °C, 
trvalých dešťů, rychlosti větru nad 8 m/s a zhoršené viditelnosti na méně než 30 m budou 






 opakovaně, 3 x denně 
 
Výstup: 
 zápis do stavebního deníku 
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 3.2.2 Kontrola provedení bednění 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem zkontrolují správné provedení bednění, jeho 
ukotvení a zajištění, podepření, provedení odbedňovacího nástřiku na bednících deskách, 
rovinnost a svislost bednících ploch. 
 
Způsob kontroly: 






 zápis do stavebního a montážního deníku 
 
 3.2.3 Kontrola provedení výztuže 
 
 Hlavní stavbyvedoucí, mistr a svářeč zkontrolují správné provedení výztuže, především 
její krytí, umístění distančních podložek, polohu prutů, čistotu povrchu, provedení napojení a 
svarů. Odchylka polohy styků podélných prutů ve směru délky je ± 30 mm, polohy os prutů ± 5 
mm (do Ø 40 mm) a ± 10 mm (nad Ø 40 mm). 
 
Způsob kontroly: 













 3.2.4 Kontrola betonové směsi 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem zkontrolují typ betonové směsi, její 
konzistenci, a dobu mísení. Dovezená betonová směs se musí shodovat s dodacím a 
objednacím listem. Dále se provede odebrání vzorků pro pozdější zkoušení a na staveništi se 
provede zkouška sednutí kužele a rozlitím. Betonová směs musí vykazovat předepsané 
hodnoty. U zkoušky sednutí kužele ± 20 mm (do 120 mm) nebo ± 30 mm (nad 120 mm). 
 
Způsob kontroly: 
 vizuálně a měřením 
 
Četnost kontroly: 
 jednorázově každá dodávka 
 
Výstup: 
 zápis do stavebního deníku 
 
 3.2.5 Kontrola betonáže 
 
 Hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr kontrolují správný postup 
betonáže podle technologického postupu, především výšku ukládání betonové směsi (max. 
dovolená výška 1,5 m), koncová hadice autočerpadla se nesmí dotýkat výztuže a bednění a 
ukládání betonové směsi sloupů a stěn v jednotlivých vrstvách výšky 300 mm z důvodu 
hutnění, u stropních a schodišťových konstrukcí pak v pásech šířky 1 500 mm. 
 
Způsob kontroly: 










 3.2.6 Kontrola hutnění 
 
 Hlavní stavbyvedoucí a mistr kontrolují hutnění betonové směsi po předepsaných 
vrstvách výšky 300 mm nebo pásech šířky 1 500 mm, vzdálenost vpichů hlavice vibrátoru max. 
¼ akčního rádiusu. 
 
Způsob kontroly: 






 zápis do stavebního deníku 
 
 
 3.2.7 Kontrola ošetřování betonu 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem kontrolují ošetřování betonu kropením 

















 3.2.8 Kontrola odbednění 
 
 Hlavní stavbyvedoucí společně se statikem kontrolují uplynutí doby při odbedňování. 
Odbednění může nastat při dosažení předepsané pevnosti betonu (70% z celkové pevnosti 
betonu), měřené pomocí Schmidtova kladívka. Dále se kontroluje částečné odbednění 
stropních a schodišťových konstrukcí za rozhodnutí statika. 
 
Způsob kontroly: 
 vizuálně a měřením 
 
Četnost kontroly: 
 průběžně, 3x / 100 m2 
 
Výstup: 
 zápis do stavebního a montážního deníku, protokol 
 
 3.3 Výstupní kontroly 
  
 3.3.1 Kontrola geometrické přesnosti 
 
 Hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr kontrolují rovinnost a svislost 
konstrukcí. Odchylka stropních konstrukcí a schodišťových podest je ± (10 + L/500) mm, 
pravoúhlosti nebo sevřeného úhlu ± 8 mm (konstrukce 8 – 16 m) nebo ± 10 mm (konstrukce > 
16 m). U sloupů a stěn kontrolujeme odchylku svislosti (větší z h/25 nebo b/25 mm, max. 30 
mm) a kolmosti (větší z 0,04h(b) nebo 10 mm, max. 20 mm). 
 
Způsob kontroly: 






 zápis do stavebního deníku 
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 3.3.2 Kontrola pevnosti betonu 
 
 Hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr kontrolují provedení zkoušky 










 zápis do stavebního deníku 
 
 3.3.3 Kontrola celé konstrukce 
 
  Hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora, geodet a mistr kontrolují rozměry 
provedených konstrukcí, prostorové uspořádání dle projektové dokumentace a jejich 
návaznost na ostatní konstrukce. 
 
Způsob kontroly: 













4.1 Kontrolní a zkušební plán - montovaný skelet 
 
 
Kontrola Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj Kontrolu 















1  Kontrola PD  Správnost PD, její úplnost a rozsah vyhl. č. 62/2013 Sb., ČSN 01 
3481 
 
HSV, TDI  vizuálně  jednorázově  protokol   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
2 Kontrola připravenosti 
pracoviště 
Výškové a polohové umístění základové 
desky a kalichových  patek, pevnost betonu 
základových  konstrukcí 
ČSN 73 0212-3, ČSN EN 13670, 
PD 
 
HSV, M, G  měřením jednorázově 
každý prvek 
 
zápis do SD   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
3  Kontrola dodaných prvků 
Kontrola každého prvku, shoda s výrobní 
dokumentací  a dodacím listem, jejich 
neporušenost a označení 
 
ČSN 73 0212-3, ČSN 72 3000  HSV, M  vizuálně a měřením jednorázově 
každý prvek 
 
prohlášení o shodě   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
4  Kontrola skladování prvků Zhutněnost  skladovací plochy, rovinnost a 
odvodnění,  rozestupy mezi prvky 
 
PD, TP  HSV, M  vizuálně  opakovaně  zápis do SD   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
5  Kontrola pracovníků 
Odborná způsobilost,  užívání 
bezpečnostních pomůcek, seznámení  s TP a 
BOZP, platné průkazy 
 
Profesní průkazy, plán BOZP  HSV  vizuálně  jednorázově protokol o způsobilosti 
pracovníků   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
6 Kontrola technického 
stavu strojů 
Technický stav, funkčnost, spolehlivost,  únik 






vizuálně opakovaně  každý 
stroj 
 
protokol o revizi strojů   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 












7 Kontrola klimatických 
podmínek pro montáž 
Teplota vzduchu, rychlost větru, množství 
srážek, viditelnost 
NV. Č. 591/2006 Sb., NV. Č. 
362/2005 Sb. 
 
HSV, M  vizuálně opakovaně,  3 x 
denně 
 
zápis do SD rychlost větru 8 m/s, viditelnost 
30 m  
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
8  Kontrola zavěšení prvku Zavěšení správného prvku podle PD, 
montážní úchyty, nepoškozenost lana 
 
ČSN 73 2480  V  vizuálně jednorázově 
každý prvek 
zápis o provedení odborné 
činnosti   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
9 Kontrola provedení 
maltového  lože 
Očištění povrchu prvků, kvalita provedení 
maltového  lože, jeho výška akonzistence 
 









zápis do MD   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
10 Kontrola postupu 
osazování prvků 
Postup osazování prvků a jejich zabudování 
do konstrukce  dle PD a TP 
ČSN 73 2480, ČSN EN 13670, 
PD 
 
HSV, M  vizuálně jednorázově 
každý prvek 
protokol o osazení prvků 
jednotlivých  podlaží   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
11 Kontrola geometrie 
osazených prvků 
Měření svislých a vodorovných  odchylek a 
rovinnosti osazených prvků 
 




vizuálně a měřením jednorázově 
každý prvek 
protokol o geometrii 
prvků jednotlivých  podlaží 
svislost (±20 mm), vodorovnost 
(±10 mm), rovinnost (±5 mm na 2 
m) 
 
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
12 Kontrola provedení a 
zavibrování  styků prvků 
Kvalita osazení prvků, čistota povrchu a 
navlhčení, zalití styků zálivkovou směsí a 
hutnění vibrátorem 
 
ČSN EN 13670  HSV, M  vizuálně  jednorázově  zápis do SD a MD   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
13 Kontrola technologické 
přestávky 
Dodržení technologickě přestávky po 
provedení zálivkového  betonu v kalichu 
patky 
 
ČSN 73 2480  HSV, S  měřením jednorázově 
každý sloup 
 
zápis do SD a MD   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
14  Kontrola svarů Očištění výztuže od koroze a prachu, 
správné provedení svarů 
 
ČSN EN 1992-1-1  HSV, SV  vizuálně  jednorázově protokol o provedení 
svarů jednotlivých  podlaží   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
















Kontrola geometrie celé 
konstrukce 
Kontrola správného osazení prvků dle PD, 
jejich rovinnost a svislost, 
tuhost,nepoškozenost, stabilita a 
bezpečnost  celé konstrukce 
 
ČSN 73 2480, ČSN 73 0210-1, 
PD 
 
HSV, TDI, M 
 
vizuálně a měřením 





zápis do SD, protokol o 
předání ucelené části 
stavby 
 
max. odchylky ve vodorovném 
směru (±25 mm), ve svislém 
směru (±30 mm) 
 Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 




Pozn:       Zkratky: 
HSV -  hlavní stavby vedoucí  STR – strojník  PD  - projektová dokumentace TLS – technický list stroje 
TDI  -  technický dozor investora  SV – svářeč  TP – technologický předpis 
M – mistr   S – statik  SD – stavební deník 




























4.2 Kontrolní a zkušební plán – zdění 
 
 
Kontrola Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj Kontrolu 















1 Kontrola převzetí 
pracoviště 
Čistota pracoviště,  uklizenost a dokončené 
práce předchozí etapy 
ČSN 73 0212-3, ČSN EN 13670, 
PD 
 
HSV, M  vizuálně  jednorázově zápis do SD, protokol o 
předání   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
2  Kontrola PD  Správnost PD, její úplnost a rozsah vyhl. č. 62/2013 Sb., ČSN 01 
3481 
 
HSV, TDI  vizuálně  jednorázově  protokol   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
3 Kontrola dodaných 
materiálů 
Kontrola dodaných zdících prvků, jejich 
shodu s PD a dodacím listem, rozměry 
prvků, kvalita a neporušenost 
ČSN 72 2600, ČSN EN 845-2, 
ČSN EN 771-1 ED.2 
 
HSV, M  vizuálně jednorázově 
každá dodávka 
 
prohlášení o shodě   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
4 Kontrola skladování 
materiálů 
Skladování  zdících prvků na skladovacích 
plochách nebo v uzam. skladu, uložení na 
paletách a zabalení ochrannou  fólií 
 
PD, TP  HSV, M  vizuálně  opakovaně  zápis do SD   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
5  Kontrola pracovníků 
Odborná způsobilost,  užívání 
bezpečnostních pomůcek, seznámení  s TP a 
BOZP, platné průkazy 
 
Profesní průkazy, plán BOZP  HSV  vizuálně  jednorázově protokol o způsobilosti 
pracovníků   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
6 Kontrola technického 
stavu strojů 
Technický stav, funkčnost a spolehlivost 
vysokozdv.  vozíku, stavební a kontinuální 






vizuálně opakovaně  každý 
stroj 
 
protokol o revizi strojů   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
7 Kontrola rovinnosti a 
čistoty podkladu 
Rovinnost povrchu konstrukcí,  zbavení 
povrchu nečistot a prachu 
 








zápis do SD   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 












8 Kontrola klimatických 
podmínek pro zdění 
Teplota vzduchu, rychlost větru, množství 
srážek, viditelnost 
NV. Č. 591/2006 Sb., NV. Č. 
362/2005 Sb. 
 
HSV, M  vizuálně opakovaně,  3 x 
denně 
 
zápis do SD rychlost větru 8 m/s, viditelnost 
30 m  
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
9  Kontrola vytyčení zdí 
Zakreslení hran zdiva na podkladní 
konstrukci,  jejich rovinnost a přesnost 
pomocí pásma, shoda dle PD 
ČSN 73 0212-3, ČSN 73 0205, 
TP 
 
HSV, M, G  vizuálně a měřením jednorázově 
každý úsek 
 
zápis do SD   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
10 Kontrola založení 1. vrstvy 
zdiva 
Kontrola provedení zakládací malty, její 
tloušťka, přesnost a rovinnost vnější hrany 
zdiva podle provázku 
 
ČSN 73 0210-1, ČSN EN 1996-2  HSV, M  vizuálně a měřením jednorázově 
každý úsek 
 
zápis do  MD  tl. maltového  lože min. 15 mm  
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
11  Kontrola vazby zdiva Kontrola správné převazby v každé 4. řadě 
zdiva zajišťující stabilitu stěny 
 
ČSN EN 1996-2  HSV, M  vizuálně a měřením průběžně každý 
úsek 
 
zápis do MD min. převazba 1/4 délky tvárnice 
nebo 40 mm  
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
12 Kontrola provedení spár 
zdiva 
Kontrola provedení spár v každé 4. řadě 
zdiva, jejich tloušťka, začištění a správné 
vyplnění maltou, styčné spáry P+D 
 
ČSN EN 1996-2  HSV, M  vizuálně a měřením průběžně každý 
úsek 
 
zápis do MD tl. Ložné spáry ±12 mm, u 
broušených  tvárnic ± 1 mm  
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 




Kontrola provádění zdiva 
 
Provádění zdiva, jeho svislost, rovinnost a 
výška 
 









zápis do SD 
odchylka rovinnosti max. ±10 mm 
(na 1m), ±50 mm( na 10 m), 
svislosti ±10 mm (na 1m), výšky 
±10 mm (na 2 m) 
 
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
14  Kontrola napojení stěn 
Správné napojení vnitřního nosného i 
nenosného  zdiva pomocí ocelových pásků a 
úhelníku v každé 2. řadě zdiva 
 
ČSN EN 1996-2, PD  HSV, M  vizuálně průběžně každý 
úsek 
 
zápis do MD   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
15  Kontrola otvorů Rozmístění  dveřních i okenních otvorů dle 
PD a jejich zakreslení sprejem 
ČSN 73 0210-1, ČSN EN 1996-2, 
PD 
 
HSV, M  vizuálně a měřením průběžně každý 
otvor 
 
zápis do SD 
max. úhlopříčná  odchylka ±3 mm 
(sv. v. otvoru do 1m), ±4 mm (do 
3 m), ±6 mm (nad 6 m) 
 
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
16  Kontrola překladů 
Správná orientace osazeného  překladu dle 
potisku, minimální délka uložení do vrstvy 
malty 
ČSN EN 1996-2, ČSN EN 845-2, 
PD 
 
HSV, M  vizuálně a měřením jednorázově 
každý prvek 
 
zápis do MD   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 













17  Kontrola shody s PD 
Kontrola správné polohy stěn, jejich 
rovinnost, přesnost, kompletnost  a správné 
rozmístění otvorů dle PD 
 
PD  HSV, TDI, M  vizuálně a měřením  jednorázově  zápis do SD   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 







Kontrola odchylek všech konstrukcí 
 
ČSN EN 1996-2 
 
HSV, TDI, M 
 




zápis do SD 
max. odchylka svislosti ±20 mm 
(na 1 podlaží), ±50 mm (na výšku 
budovy), rovinnosti ±10 mm (na 1 
m), ±50 mm (na 10 m) 
 
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
19 Kontrola geometrie dle 
PD 
Tvar konstrukcí,  rozměry, prostorové 
uspořádání  a rozmístění otvorů dle PD 
ČSN EN 1996-2, ČSN 73 0210-1, 
PD 
 
HSV, TDI, M 
 
vizuálně a měřením 
 
jednorázově 
zápis do SD, protokol o 
předání ucelené části 
stavby 
  
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
Pozn:       Zkratky: 
HSV -  hlavní stavby vedoucí  STR – strojník   MD – montážní deník 
TDI  -  technický dozor investora  PD  - projektová dokumentace TLS – technický list stroje 
M – mistr   TP – technologický předpis   
G – geodet   SD – stavební deník   
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4.3 Kontrolní a zkušební plán – betonáž 
 
 
Kontrola Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj Kontrolu 















1 Kontrola převzetí 
pracoviště 
Čistota pracoviště,  uklizenost a dokončené 
práce předchozí etapy 
ČSN 73 0212-3, ČSN EN 13670, 
PD 
 
HSV, M  vizuálně  jednorázově zápis do SD, protokol o 
předání   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
2  Kontrola PD  Správnost PD, její úplnost a rozsah vyhl. č. 62/2013 Sb., ČSN 01 
3481 
 
HSV, TDI  vizuálně  jednorázově  protokol   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
3  Kontrola pracovníků 
Odborná způsobilost,  užívání 
bezpečnostních pomůcek, seznámení  s TP a 
BOZP, platné průkazy 
 
Profesní průkazy, plán BOZP  HSV  vizuálně  jednorázově protokol o způsobilosti 
pracovníků   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
4 Kontrola technického 
stavu strojů 
Technický stav, funkčnost a spolehlivost 
autočerpadla,autodomíchávače,montážní 
plošiny, únik provozních  kapalin 
 
TLS, TP  STR  vizuálně opakovaně  každý 
stroj 
 
protokol o revizi strojů   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
5  Kontrola ocelové výztuže Kvalita dovezené výztuže, její druh, délka, 
shoda s dodacím a objednacím  listem 
 
ČSN EN 10080  HSV  vizuálně jednorázově 
každá dodávka 
 
prohlášení o shodě   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 




Kontrola bednících dílců 
Typ dovezeného  bednění, jeho 
neporušenost, funkčnost, shoda s dodacím 
a objednacím  listem 
 







prohlášení o shodě   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 












7 Kontrola klimatických 
podmínek pro betonáž 
Teplota vzduchu, rychlost větru, množství 
srážek, viditelnost 





vizuálně opakovaně,  3 x 
denně 
 
zápis do SD rychlost větru 8 m/s, viditelnost 
30 m, teplota min. 5 °C  
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
8 Kontrola provedení 
bednění 
Správné provedení bednění, jeho ukotvení, 
zajištění, podepření,  provedení 
odbedňovacího nástřiku 
NV. Č. 591/2006 Sb., NV. Č. 
362/2005 Sb., ČSN EN 13670, 
ČSN 73 0210-1, PD, TP 
 
HSV, M  vizuálně a měřením  průběžně  zápis do SD a MD   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
9 Kontrola provedení 
výztuže 
Správné provedení výztuže, její krytí, 
umístění distančních  podložek, poloha 
prutů, čistota povrchu a provedení svarů 
ČSN EN 10080, ČSN EN 13670, 
TP 
 
HSV, M, SV  vizuálně a měřením  průběžně 
zápis do SD a MD, 
protokol o provedení 
svarů 
  
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
10  Kontrola betonové směsi 
Typ betonové směsi, její konzistenci,  shoda 
s dodacím a objednacím  listem, odběr 
vzorků pro pozdější zkoušky 
 
ČSN EN 206, TP  HSV, M  vizuálně a měřením jednorázově 
každá dodávka 
 
zápis do SD 
zk. Sednutí kužele ±20 mm (do 
120 mm), nebo ±30 mm (nad 120 
mm) 
 
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
11  Kontrola betonáže 
Správný postup betonáže dle TP, výška 
ukládání betonové směsi sloupů v 
jednotlivých  vrstvách výšky 300 mm 
 
ČSN EN 13670, TP  HSV, TDI, M  vizuálně a měřením  průběžně  zápis do SD   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
12  Kontrola hutnění 
Hutnění betonové směsi po předepsaných 
vrstvách výšky 300 mm nebo pásech šířky 1 
500 mm, vzdálenost  vpichů hlavice 
 
ČSN EN 13670, ČSN EN 206, TP  HSV, M  vizuálně a měřením  průběžně  zápis do SD   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
13 Kontrola ošetřování 
betonu 
Ošetřování  betonu kropením vodou, 
přikrytím nebo zahříváním 
 
ČSN EN 13670, ČSN EN 206  HSV, M  vizuálně  průběžně  zápis do SD   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 





Kontrola uplynutí doby při odbedňování  po 
dosažení pevnosti betonu, částečné 
odbednění  stropních a schod. Konstrukcí 
 




vizuálně a měřením 
 
průběžně zápis do SD a MD, 
protokol   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
























Rovinnost a svislost konstrukcí 
 
ČSN EN 13670, ČSN 73 0210-1, 
PD 
 
HSV, TDI, M 
 




zápis do SD 
max. odchylka stropních 
konstrukcí a schod. Podest ± 
(10+L/500) mm, sevřený úhel ±8 
mm (konstrukce  8-16 m) nebo 
±10 mm (konstrukce  >16 m) 
 Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
 
16  Kontrola pevnosti betonu 
Kontrola provedených  zkoušek pevnosti v 
autorizované  zkušebně na předem 
odebraných  vzorcích po 28 dnech 
 
ČSN EN 12390-1  HSV, TDI, M  vizuálně a měřením  jednorázově  zápis do SD   
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 




Kontrola celé konstrukce 
Celkové rozměry provedených  konstrukcí, 
prostorové  uspořádání  dle PD a jejich 
návaznost na ostatní konstrukce 
 
ČSN EN 13670, ČSN EN 206, PD HSV, TDI, G, 
M 
 
vizuálně a měřením 
 
jednorázově 
zápis do SD, protokol o 
předání ucelené části 
stavby 
  
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
Pozn:       Zkratky: 
HSV -  hlavní stavby vedoucí  STR – strojník   TP – technologický předpis  TLS – technický list stroje 
TDI  -  technický dozor investora  SV – svářeč   SD – stavební deník 
M – mistr   S – statik   MD – montážní deník 


















Vyhláška č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
02/2013 
ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí., 07/1988, Změna: 
Z2, 10/2000 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty, 01/1997 
ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení, 02/1987 
NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, 12/2006 
NV č.362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 10/2005 
ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí, 04/1994 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí; 06/2010 + Oprava: Opr.1, 07/2011 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby, 12/2006 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 
osazení, 01/1993 
ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení, 01/1990 
ČSN EN 845-2 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady, 
12/2013 
ČSN EN 771-1 ED.2 Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky, 12/2011 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 01/1995 
ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 
konstruování a provádění zdiva, 05/2007 
ČSN EN 845-2 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady, 
12/2013 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně, 01/2006 
ČSN EN 206 Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 08/2014 
ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na 
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1 Bezpečnost práce řešené technologické etapy 
 
 Při realizaci objektu herního centra Brno se budou veškeré stavební procesy řídit 
platnými právními předpisy. Zhotovitel zajistí proškolení všech pracovníků o bezpečnosti a 
ochraně zdraví na pracovišti. O tomto proškolení bude proveden protokol o způsobilosti 
pracovníků, který bude stvrzen podpisem zúčastněných osob.  
 
Právní předpisy: 
 Nařízení vlády č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
 1.1 Obecné požadavky na zajištění staveniště 
 
 Staveniště musí být zajištěno proti vstupu nepovolaných osob drátěným plotem výšky 
2 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na přilehlé stávající komunikace a prostory. 
Oplocení nesmí nijak zasahovat do komunikací a pozemků a nesmí narušit plynulost 
dopravy. Vjezd na staveniště je umožněn pomocí dvou uzamykatelných bran z ulice 
Kigginsova.  
 Zhotovitel musí umístit u obou vjezdů na staveniště značku zákazu vstupu 
nepovolaných fyzických osob a zákazu vjezdu mimo vozidel stavby a rezidentu. Přilehlá 
stávající komunikace musí být opatřena značkou snížení rychlosti doplňkovou značkou 
výjezd a vjezd vozidel stavby.  
 Na staveništní komunikaci platí maximální rychlost 10 km/h, která musí být dodržena.  
 Vozidla pohybující se po staveništní komunikaci nesmí svým pohybem ohrozit 
bezpečnost a zdraví osob, zdržujících se na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti. 
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 Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena a provedena tak, 
aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru. Fyzické osoby musí být dostatečně 
chráněny proti zásahu elektrickým proudem. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí 
být umístěn na snadno dostupném místě. Musí být zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se 
na staveništi. 
 Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví pracovníků na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů nebo nevyhovujícího 
technického stavu stroje.  
 Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
 
 1.2 Montážní práce 
 
 Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou odpovědnou za jejich provádění. O předání 
montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací 
zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací 
bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí. 
 Pracovníci musí při provádění montážních prací používat montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. Místo kotvení úvazů 
určuje vedoucí pracovník přímo na staveništi. 
 Montážní a bezpečnostní prostředky, sloužící k zajištění bezpečnosti pracovníků při 
provádění montážních prací, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit 
k okrajovým ztužidlům ještě před jejich osazením za pomoci autojeřábu. 
 Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. 
 Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 
tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
 Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely SPIROLL a filigránové 
stropní desky. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
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 Při odebírání prefabrikovaných prvků ze skládky materiálu nebo u atypických 
prefabrikátů s filigránovou deskou z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících prvků. 
 Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, 
přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich 
zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
 Při manipulaci s břemenem se fyzické osoby musí nacházet v bezpečné vzdálenosti 
od přepravovaného prvku. Teprve po jeho ustálení mohou pracovníci provádět 
osazení a montáž. Po zajištění a osazení se může prvek odepnout od závěsu 
zdvihacího mechanismu jeřábu. 
 Prefabrikované sloupy se po osazení musí zajistit proti překlopení zaklínováním v 
základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích 
prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých prvků, stanoví technologický 
postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
 Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
 Autojeřáb sloužící k přemisťování prefabrikovaných prvků musí být řádně 
rozpatkován, pohyb a rozpatkování musí probíhat pouze na zpevněné staveništní 
komunikaci. Po dokončení prací musí být rameno autojeřábu složeno a na jeho 
konci nesmí zůstat zavěšen prefabrikovaný prvek. 
 Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a správného osazení 
prefabrikovaného prvku bude mezi strojníkem autojeřábu a vazačem břemen 
probíhat komunikace prostřednictvím vysílačky. 
 Vazači břemen a ostatní pracovníci musí být opatřeni reflexní vestou pro zajištění 
jejich bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 Vazači břemen musí mít platné vazačské zkoušky. Odpovídají za kvalitu a 
provedení úvazů prefabrikovaných prvků. 
 Bezpečný přísun a odběr prefabrikovaných prvků musí být zajištěn v souladu s 
postupem prací. Prvky musí být skladovány v poloze zabudování do konstrukce (s 
výjimkou sloupů) podle podmínek v technologickém postupu. 
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 Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a 
použitých strojů. 
 Prefabrikované prvky budou ukládány na sebe. Mezi jednotlivými prvky budou 
umístěny dřevěné podkladky ve vzdálenosti max. 1/10 rozpětí od obou okrajů, 
max. ale 600 mm od okraje. Dřevěné podkladky budou položeny i na zpevněném 
povrchu z důvodu oddělení jednotlivých prvků od stékající vody po povrchu 
skládky. Max. výška ukládání prvků na sebe je 1,8 m. Mezi jednotlivými prvky musí 
zůstat dostatek prostoru pro manipulaci (300 mm), mezi hromadami pak prostor 
pro pohyb pracovníků (750 mm). 
 
 1.3 Práce ve výškách 
 
 Při montáži skeletu musí být pracovníci zajištěni proti pádu z výšky osobními 
ochrannými prostředky ke koši montážní plošiny. 
 Při montáži stropních panelů SPIROLL a filigránových stropních desek se mohou 
pracovníci po těchto prvcích pohybovat, avšak volný okraj musí být zajištěn osazením 
ochranné konstrukce proti pádu z výšky. Tato konstrukce musí být vhodně uspořádaná, 
dostatečně vysoká a pevná k zabránění nebo zachycení pracovníků. Horní tyč zábradlí 
musí být ve výšce min. 1,1 m, střední tyč ve výšce 0,55 m a zarážka u podlahy s min. 
výškou 0,15 m. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů 
zaměstnanců při jejich zachycení. Volné prostory uvnitř objektu musí být zajištěny sítí 
z důvodu případného pádu materiálu a nářadí. 
 Při montáži okrajových ztužidel budou před osazením pomocí autojeřábu opatřeny 
zábradlím. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy 
(ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší 
než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 
propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné 
výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška 




 Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
 Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu musí být použita vhodná výstroj 
nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
 Montážní plošiny sloužící pro práce ve výškách nelze přetěžovat. Hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost plošiny stanovenou. 
 
 1.4 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
 Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
 Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se při výstavbě zcela vyloučí provoz pod 
místem prováděných prací. 
 Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
 
 1.5 Přerušení práce ve výškách 
 
 Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 








 Výsledkem mé bakalářské práce bylo vyřešení technologické etapy hrubé vrchní stavby 
herního centra Brno, která se skládala ze tří částí. V této práci jsem prokázal znalosti získané ze 
studia Vysokého učení technického v Brně. Při vypracovávání jsem se potýkal se složitostí 
technologické etapy montáže skeletu, zdění a betonáže. Vypracoval jsem technickou zprávu 
řešeného objektu, výkaz výměr pro řešenou technologickou etapu, technologický předpis a 
postup prací, technickou zprávu pro zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, KZP a plán BOZP. 
Dále jsem zpracoval v programu BUILDpower cenový rozpočet a následně pomocí programu 
CONTEC vytvořil časový plán pro realizaci hrubé vrchní stavby herního centra Brno. Výkresové 
přílohy, jakož to situaci se širšími vztahy dopravních tras, situaci pro zařízení staveniště a 
čerpání betonové směsi jsem zpracoval v programu ArchiCAD. Díky této bakalářské práci jsem 
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